

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Modification?modificationUniqueIdentifier=CO1.CTRMOD.10745625&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Modificar contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
Flujos de aprobación 2
MOSTRAR DETALLES
VER MODIFICACIÓN
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15/03/2023 11:59:00 PM hasta 15/04/2023 11:59:00 PM
Campo ADICIÓN N°5 - - fue agregado.
Campo ADICIÓN N°5 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para ADICIÓN N°5.
Campo ADICIÓN N°5 - ADICIÓN N°5 - Descripción valor ha cambiado para ADICIÓN N°5.
Campo ADICIÓN N°5 - ADICIÓN N°5 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
Campo ADICIÓN N°5 - ADICIÓN N°5 - Precio estimado valor ha cambiado para 16.000.000,00.
Campo ADICIÓN N°5 - ADICIÓN N°5 - Precio unitario valor ha cambiado para 16.000.000,00.
El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 242.376.130,00 hasta 258.376.130,00
El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 1669000000.000000 hasta 1685000000.000000
El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 242.376.130,00 hasta 258.376.130,00
Reconocido por el proveedor
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Rechazado por la Entidad Estatal
Motivo de rechazo
Reconocido por la Entidad Estatal
1 Modificación del Contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
Volver
Ir a
Suspender el contrato
Reactivar el contrato
Modificar el contrato
Adición al contrato
Ceder el contrato
Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
Cerrar el contrato
Rechazar modificación
Publicar modificación
Ver modificación
Justificación de la modificación
SE REQUIERE GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., Y LA NECESIDAD DE DISPONER DE LOS INSUMOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE CIRUGÍA Y ENFERMERÍA. EL CONTRATO 6735 DE 2022 TIENE COMO OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. A LA FECHA EL CONTRATO 6735 DE 2022 TIENE UN SALDO DE $24.299.280 CON UNA EJECUCIÓN DEL 90% Y TIENE COMO FECHA DE FINALIZACION EL 15 DE MARZO DE 2023. POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO ADICIONAR EL CONTRATO 6735 DE 2022 EN DIECISEIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000) MCTE Y PRORROGAR EN UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2023
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del documento
Detalle
SOLICITUD PRÓRROGA N°5 y ADICION N°5 AL CTO N°6735 DE 2022 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.pdf
PRÓRROGA N°5 y ADICION N°5 AL CTO N°6735 DE 2022 BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.pdf
CERTIFICADO DE INDISPONIBILIDAD SECOP II MARZO 202_230316_074901.pdf
Anexos
Anexar documentos
Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.