

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Modification?modificationUniqueIdentifier=CO1.CTRMOD.10935453&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTenderi...
Personaliza y controla Google Chrome
Colombia Compra Eficiente
Búsqueda
Procesos
Contratos
Proveedores
Mis procesos
Menú
Ir a
Buscar...
Escritorio → Menú → Administración de contratos → Modificar contrato
ÁREA DE APROBACIÓN
La fase del proceso fue aprobada.
Flujos de aprobación 1
MOSTRAR DETALLES
1 Modificación del Contrato
2 Información general
3 Condiciones
4 Bienes y servicios
5 Documentos del Proveedor
6 Documentos del contrato
7 Información presupuestal
Volver
Ir a
Suspender el contrato
Suspender temporalmente la ejecución del contrato
Reactivar el contrato
Reactivar contrato suspendido
Modificar el contrato
Ejecución de una modificación - Modificar el contrato
Adición al contrato
Ejecución de una modificación - Modificar unilateralmente el contrato
Ceder el contrato
Cambiar el proveedor del contrato
Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
Ejecución de una modificación - Terminar, terminar unilateralmente o caducar el contrato
Cerrar el contrato
Ejecución de una modificación - Cerrar el contrato (según lo esperado)
Justificación de la modificación
Se solicita prorrogar por Quince (15) días más ya que cuenta con plazo de ejecución hasta el 15 de Abril de 202
suministro de medicamentos contratados en las diferentes sedes de la Subred; los cuales son vitales para la debida prestación del servicio y entrega oportuna de los medicamentos.
Documentos de la modificación
Archivo
Nombre del documento
Detalle
SOLICITUD 4637-2023 SICMAFARMA.pdf
SOLICITUD 4637-2023 SICMAFARMA.pdf
(detalle)
PRORROGA N°1 AL CTO 4637-2023 SICMAFARMA S.pdf
PRORROGA N°1 AL CTO 4637-2023 SICMAFARMA S.pdf
(detalle)
Anexos
Anexar documentos
Puede añadir otros documentos que no han sido solicitados por el Entidad Estatal
Volver
Evaluar proveedor
Rechazar modificación
Publicar modificación
Ver modificación
VER MODIFICACIÓN
Archivo
Nombre del archivo
Detalle
SOLICITUD 4637-2023 SICMAFARMA.pdf
SOLICITUD 4637-2023 SICMAFARMA.pdf
(detalle)
PRORROGA N°1 AL CTO 4637-2023 SICMAFARMA S.pdf
PRORROGA N°1 AL CTO 4637-2023 SICMAFARMA S.pdf
(detalle)
Detalles de la modificación
Cambios de la Entidad Estatal
El contrato fue cambiado para En ejecución.
El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 18/04/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1/05/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 28 días de tiempo transcurrido (15/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 13 días de tiempo transcurrido (31/05/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 15/04/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/04/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 15
Reconocido por el proveedor
LUPERLY SABOGAL MARTÍNEZ 17-04-2023 11:08 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
LUPERLY SABOGAL MARTÍNEZ 25-04-2023 17:04 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cambios del proveedor
Sin cambios...
Rechazado por la Entidad Estatal
GILMA DUARTE AMADO 18-04-2023 15:57 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Motivo de rechazo
Se rechaza solicitud de Adición 1 ya que el proveedor acepto extemporáneamente, fecha vencimiento 14/04/2023 aceptado por el proveedor 17/04/2023 registrado por GILMA DUARTE AMADO
© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)
018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.