CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI
	PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES
CÓDIGO: FT-FAF-174	VERSIÓN: 01

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
MODALIDAD DE SELECCIÓN - MODALIDAD DE SELECCIÓN - SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
OBJETO: Otrosí No. 3 de adición al contrato No. 190-CNT2206-110 de 2022 cuyo objeto es: "Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga".

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:	PAULA ANDREA HERRERA LÓPEZ
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	quince meses (15) meses o hasta agotar el presupuesto
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de Importancia	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física 2020														
					Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12	Periodo 13	Periodo 14	Periodo 15
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga	100%	Servicio	15															
Alcance 1	Prestar el servicio de transporte público especial vía terrestre a nivel nacional y departamental de personal y de carga, garantizando la atención oportuna y continua de las diferentes necesidades que se requieran.	100%	Servicio	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL					**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**	**6.67%**
ACUMULADO					**6.67%**	**13.33%**	**20.00%**	**26.67%**	**33.33%**	**40.00%**	**46.67%**	**53.33%**	**60.00%**	**66.67%**	**73.33%**	**80.00%**	**86.67%**	**93.33%**	**100.00%**

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos														
		Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4	Periodo 5	Periodo 6	Periodo 7	Periodo 8	Periodo 9	Periodo 10	Periodo 11	Periodo 12	Periodo 13	Periodo 14	Periodo 15
$ 367,280,000.00	$ 367,280,000.00	$ 25,801,911	$ 26,935,103	$ 29,262,730	$ 40,735,672	$ 32,662,690	$ 33,722,251	$ 33,130,585	$ 16,112,594	$ 7,274,676	$ 10,260,060	$ 24,391,850	$ 21,747,470	$ 21,747,470	$ 21,747,470	$ 21,747,470
Porcentaje (%)		6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%	6.7%
Porcentaje Acumulado (%)		7%	13%	20%	27%	33%	40%	47%	53%	60%	67%	73%	80%	87%	93%	100%

GERENTE PROGRAMA

COORDINADOR SITRF