Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
ACTA No.	3	
FECHA DEL ACTA	11/09/2023	
No. DE CONTRATO Y FECHA	422 - 28/12/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACION LOS NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER, CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2	
CONTRATISTA	NOMBRE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
	C.C./NIT	810002747
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ANGELA MARIA DAVILA MORALES
	C.C./NIT	42160437
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
	CARGO	Secretario (a) de Infraestructura
	C.C.	91278629
SUPERVISOR	NOMBRE:	JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
	C.C./NIT:	1098637112
VALOR DEL CONTRATO	$ 615.191.795,00	
VALOR ADICIONADO	$ 188.376.352,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	6598, 1527
	FECHA:	29/09/2022, 22/01/2023
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	6050
	FECHA:	19/07/2023
RP	NÚMERO:	12589, 1135
	FECHA:	28/12/2022, 22/01/2023
RP ADICIONAL	NÚMERO:	9113
	FECHA:	27/07/2023
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023
	Fecha de Finalización	23/08/2023
	Nueva Fecha Terminación	23/11/2023
	Duración	SIETE (07) MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	1	3 meses	24/08/2023	23/11/2023

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	1	24/07/2023	$ 188.376.352,00	$ 803.568.147,00

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MUNDIAL DE	RESPONSABILIDAD CIVIL	NB-100056685-3	23/01/2023	24/08/2023	$ 232.000.000,00

	SEGUROS S.A.	EXTRACONTRACTUAL				
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NB-100240360 - 1	28/12/2022	28/07/2026	$ 61.519.179,60
		CALIDAD DE SERVICIO	NB-100240360 - 1	28/12/2022	28/07/2028	$ 123.038.359,20
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	NB-100240360 - 1	28/12/2022	28/01/2024	$ 123.038.359,20
	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100056685	28/12/2022	28/07/2023	$ 200.000.000,00
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	NB-100240360	28/12/2022	28/07/2026	$ 61.519.179,60
			NB-100240360-4	19/07/2023	24/11/2026	$ 80.356.814,70
		CALIDAD DE SERVICIO	NB-100240360	28/07/2023	28/07/2028	$ 123.038.359,20
			NB-100240360-4	24/11/2023	24/11/2028	$ 160.713.629,40
		PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	NB-100056685-4	23/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
		CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	NB-100240360	28/12/2022	28/01/2024	$ 123.038.359,20
			NB-100240360-4	19/07/2023	24/05/2024	$ 160.713.629,40
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	NB-100056685-4	23/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	NB-100056685-4	23/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	NB-100056685-4	23/01/2023	24/11/2023	$ 232.000.000,00

FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	18/01/2023, 18/01/2023, 16/02/2023, 16/02/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 01/04/2023
	HASTA: 30/04/2023
VALOR A COBRAR	$ 66.501.841,95
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
Abril	09/05/2023	9450724087	$ 29.400.000,00

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Ver planilla anexa	Ver planilla anexa	Ver planilla anexa
VR PAGADO $ 1.176.000,00	VR PAGADO $ 4.759.000,00	VR PAGADO $ 2.046.600,00

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra ANGELA MARIA DAVILA MORALES quien actúa en nombre y representación de INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S., con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 3	$ 66.501.841,95
Valor IVA:	$ 10.617.941,15
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 55.883.900,80

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502300402238	$ 3.900,00
ORDENANZA 012	2502300402238	$ 390,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 11 de Septiembre de 2023.

Supervisor

JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S.
Contratista

Elaboró: APOYO. SERGIO PICO RODRIGUEZ
Revisó: ING. JHAAN CARLOS GARZÓN
Revisó: ING. CARLOS EDUARDO PINO
Revisó: ARQ. LIBARDO ANDRES MEJIA LEON
Revisó: ADM. EMERSON JAIR BRILLA LACHE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALUMBRADO PÚBLICO

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No. 422 DE 2022

El supervisor delegado actual para el CONTRATO DE CONSULTORÍA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORÍA No 422 DE 2022, ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.637.112 de Bucaramanga, suscribe la presente certificación de recibo de actividades ejecutadas y a pagar en el acta de pago parcial No 03 en el contrato que se describe a continuación:

OBJETO:	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2	
FECHA DEL CONTRATO:	DICIEMBRE 28 DE 2022	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 615.191.795,00	
TÉRMINO INICIAL:	SIETE (7) MESES	
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS	
	N.I.T.	810002747-0
REPRESENTANTE LEGAL:	ANGELA DAVILA MORALES	
	C.C.	42.160.437
SUPERVISOR	ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO:	ENERO 24 DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	AGOSTO 23 DE 2023	
NUMERO DE PÓLIZA:	NB-100240360-1 NB-100056685-3	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	00001527 / 22-01-2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00001135 / 22-01-2023	

Que la interventoría cumplió con el objeto para la cual fue contratada en el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2023 al 30 de abril del 2023; tal como se expresa en el acta de Pago Parcial No 03; la supervisión reviso los pagos de seguridad social de este periodo, encontrando que están acorde a lo pactado en la oferta económica.

Dada en Bucaramanga, el primero (01) día de agosto de 2023.

ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
Profesional Universitario

VoBo. Ing. Jhaan Carlos Garzón
Profesional de Apoyo a la Supervisión – CPS

VoBo. Ing. Carlos Eduardo Pino
Profesional de Apoyo a la Supervisión – CPS

VoBo. Arq. Libardo Andrés Mejía León
Profesional de Apoyo a la Supervisión – CPS

VoBo. Adm. Emerson Jair Brilla Lache
Profesional de Apoyo a la Supervisión – CPS

ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE OBRA No. 3

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA – ALUMBRADO PUBLICO			
ACTA No.	3			
FECHA DEL ACTA	01 DE AGOSTO DEL 2023			
No. DE CONTRATO Y FECHA	422 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2022			
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA			
CONTRANTE O CONVENIANTE	ALCALDIA DE BUCARAMANGA			
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2			
CONTRATISTA O CONVENIDO	NOMBRE	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS		
	C.C/ NIT	810002747-0		
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	ANGELA DAVILA MORALES		
	C.C	42.160.437		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS		
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
	C.C	91.278.629		
SUPERVISOR	NOMBRE	JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA		
VALOR DEL CONTRATO	$ 615.191.795	APORTE MUNICIPIO	NA	
		APORTE CONVENIDO	NA	
VALOR ADICIONADO	-	APORTE MUNICIPIO	NA	
		APORTE CONVENIDO	NA	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (30%)	N/A			
CDP	NÚMERO: 00006598	NÚMERO: 00001527		
	FECHA: 29-09-22	FECHA: 22-01-23		
CDP ADICIONAL	-			
	-			
RP	NÚMERO: 00012589	NÚMERO: 00001135		
	FECHA: 28-12-22	FECHA: 22/01/2023		
RP ADICIONAL	-			

	-	
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	24/01/2023
	Fecha de Finalización:	23/08/2023
	Nueva fecha de terminación:	-
	Duración:	7 MESES

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha Final**
Suspensiones	-	-	-	-
Prórrogas	-	-	-	-
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	-	-	-	-
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otros/ Aclaraciones	-	-	-	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	NB-100240360-0 NB-100240360-1	28/12/2022	28/01/2024	$123.038.359,20
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	NB-100240360-0 NB-100240360-1	28/12/2022	28/07/2026	$61.519.179,60
	CALIDAD DE SERVICIO	NB-100240360-0 NB-100240360-1	28/07/2023	28/07/2028	$123.038.359,20
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	NB-100056685-0 NB-100056685-3	28/12/2022 23/01/2023	28/07/2023 24/08/2023	$200.000.000,00 $232.050.345,07

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	Principal	18/01/2023
	Acta de Inicio	17/02/2023

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO (Contrato)	DESDE: 01/04/2023
	HASTA: 30/04/2023
VALOR A COBRAR ACTA PARCIAL N°1 (Incluye factores multiplicadores)	$ 66.501.841,95

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	Nro. PLANILLA INTEGRADA	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN
ABRIL 2023	09/05/2023	9450724087	$29.400.000

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
EPS SURA FAMISANAR EPS NUEVA EPS SALUD TOTAL SANITAS	PORVENIR PROTECCIÓN COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
VR PAGADO	**VR PAGADO**	**VR PAGADO**
$1.176.000	$4.759.000	$2.046.600

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA quien actúa en nombre y representación de ALUMBRADO PUBLICO en calidad de Supervisor del contrato, por la otra ANGELA MARIA DAVILA MORALES quien actúa en nombre y representación de la empresa INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS en calidad de interventor de obra, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante las planillas relacionadas.

3. INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS ha ejecutado las actividades estipuladas en el CONTRATO 422 DE 2022 de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por la supervisión.

4. La supervisión autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Descripción	Fecha	Valor Unitario	Valor del acta.
Contrato principal	28-12-2022	$ 615.191.795,00	
Acta parcial N°01	07-07-2023		$44.969.108,19
Acta parcial N°02	26-07-2023		$ 63.652.294,76
Acta parcial N°03	01-08-2023		$ 66.501.841,95
Acumulado			$ 175.123.244,90
Pendiente por ejecutar			$ 440.068.550,10
Sumas iguales		$ 615.191.795,00	$615.191.795,00

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO HOSPITAL	2502300402238	$3.900
ORDENANZA	2502300402238	$390

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el primero (01) de agosto de 2023.

Supervisión

JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
SUPERVISOR ALUMBRADO PUBLICO

Interventoría

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
RL-INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON

Elaboro. Ing. Luis Alfredo Bedoya – Director de Interventoría
VoBo. Ing. Jhaan Carlos Garzón – CPS Alumbrado Publico
VoBo. Ing. Carlos Eduardo Pino – CPS Alumbrado Publico
VoBo. Arq. Libardo Andrés Mejía – CPS Alumbrado Publico
VoBo Adm. Emerson Jair Brilla – CPS Alumbrado Publico

BANCOLOMBIA
BUCARAMANGA - CASA DEL LIBRO
2023 JUL. 31
OF. 327
RECIBIDO Nº 004

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502300402238

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 8100027470
Nombre:
INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SA

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCION
PRO HOSPITAL $3.900

TOTAL	$3.900
Ordenanza 011/2005	$390
Total a pagar	**$4.290**

Con destino a:
Alcaldía de Bucaramanga

Fecha expedición: 2023/07/31
Fecha límite de pago: 2023/08/08

Bancolombia

Puede ingresar a
https://estampillas.eyc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20230731 14:57:38

Powered by CamScanner

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

CONTRATO DE INTERVENTORIA 422 DE 2022

INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2 Y 3

DESARROLLO DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES					
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
CANT	DESCRIPCION	TIEMPO	MESES	VALOR MENSUAL	VALOR PARCIAL
1	Director de Interventoría (Luis Bedoya)	100%	7	$ 5.500.000	$ 38.500.000
1	Residente Civil (Yamile Amaya)	100%	7	$ 3.700.000	$ 25.900.000
1	Residente Electrico 1 (Javier Reatiga)	100%	7	$ 3.700.000	$ 25.900.000
1	Residente Electrico 2 (Wilson Vertel)	100%	7	$ 3.700.000	$ 25.900.000
1	Profesional HSEQ 1 (Blanca Contreras)	100%	7	$ 3.000.000	$ 21.000.000
1	Profesional HSEQ 2 (Andry Rodriguez)	100%	7	$ 3.000.000	$ 21.000.000
1	Profesional Social (Claudia Eugenio)	100%	7	$ 3.000.000	$ 21.000.000
1	Tecnico Electrico 1 (Simón Garces)	100%	7	$ 1.900.000	$ 13.300.000
1	Tecnico Electrico 2 (Jose Prieto)	100%	7	$ 1.900.000	$ 13.300.000
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 205.800.000,00
				FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2,000
				A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 411.600.000,00
				A= TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01			
24 ENERO AL 31 ENERO DE 2023		1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2023	
Mes	Valor Total	Mes	Valor Total
0,0	$ -	0,83	$ 4.565.000,00
0,0	$ -	1	$ 3.700.000,00
0,0	$ -	0,77	$ 2.849.000,00
0,0	$ -	0,27	$ 999.000,00
0,0	$ -	0,77	$ 2.310.000,00
0,0	$ -	0,1	$ 300.000,00
0,0	$ -	0,8	$ 2.400.000,00
0,0	$ -	0,37	$ 703.000,00
0,0	$ -	0	$ -
	$ -		$ 17.826.000,00
	2,00		2,00
	$ -		$ 35.652.000,00
	$ -		$ 35.652.000,00

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	
1 MARZO AL 31 MARZO 2023	
Mes	Valor Total
1	$ 5.500.000,00
1	$ 3.700.000,00
1	$ 3.700.000,00
1	$ 3.700.000,00
1	$ 3.000.000,00
1	$ 3.000.000,00
1	$ 3.000.000,00
1	$ 1.900.000,00
1	$ 1.900.000,00
	$ 29.400.000,00
	2,00
	$ 58.800.000,00
	$ 58.800.000,00

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	
1 ABRIL AL 30 ABRIL 2023	
Mes	Valor Total
1	$ 5.500.000,00
1	$ 3.700.000,00
1	$ 3.700.000,00
1	$ 3.700.000,00
1	$ 3.000.000,00
1	$ 3.000.000,00
1	$ 3.000.000,00
1	$ 1.900.000,00
1	$ 1.900.000,00
	$ 29.400.000,00
	2,00
	$ 58.800.000,00
	$ 58.800.000,00

ALUMBRADO PÚBLICO

GOBERNAR ES HACER

CONTRATO DE INTERVENTORIA 422 DE 2022

INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2 Y 3

DESARROLLO DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	
24 ENERO AL 31 ENERO DE 2023	1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2023

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02
1 MARZO AL 31 MARZO 2023

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03
1 ABRIL AL 30 ABRIL 2023

2. OTROS COSTOS DIRECTOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MESES	VALOR UNT MENSUAL	VALOR PARCIAL	24 ENERO AL 31 ENERO DE 2023		1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2023		1 MARZO AL 31 MARZO 2023		1 ABRIL AL 30 ABRIL 2023	
							Mes	Valor Total	Mes	Valor Total	Mes	Valor Total	Mes	Valor Total
2,1,1	ARRIENDO OFICINA	MES	1	7	$ 800.000	$ 5.600.000,00	0,0	$ -	1	$ 600.000,00	1	$ 600.000,00	1	$ 600.000,00
2,1,5	PAPELERIA	MES	1	7	$ 200.000	$ 1.400.000,00	0,0	$ -	1	$ 51.000,00	1	$ 161.600,00	1	$ 47.900,00
2,1,6	SERVICIOS PÚBLICOS	MES	1	7	$ 150.000	$ 1.050.000,00	0,0	$ -	1	$ 139.581,00	1	$ 93.579,00	1	$ 150.000,00
2,2,1	ALQUILER VEHÍCULO 4X4 TRANSPORTE DIRECTOR, RESIDENTES ,AUXILIAR	MES	1	7	$ 3.583.900	$ 25.087.300,00	0,0	$ -	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00
2,2,5	EQUIPOS DE MEDICION	MES	2	2	$ 1.200.000	$ 4.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	B= TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS					$ 37.937.300,00		$ 4.290.581,00		$ 4.290.581,00		$ 4.355.179,00		$ 4.297.900,00
	C= (A+B) TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA					$ 449.537.300,00		$ 37.574.581,00		$ 39.942.581,00		$ 63.155.179,00		$ 63.097.900,00
	D= FACTOR ADMINISTRACIÓN 15,0%					$ 67.430.595,00		$ 5.636.188,00		$ 5.991.387,150		$ 9.473.276,85		$ 9.464.685,00
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA ANTES DE IVA (A+B)					$ 516.967.895,00		$ 43.210.769,00		$ 45.933.968,15		$ 72.628.455,85		$ 72.562.585,00
	IVA 19%					$ 98.223.900,05		$ 8.210.046,11		$ 8.727.453,95		$ 13.799.406,61		$ 13.786.891,15
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA DESPUES DE IVA					$ 615.191.795,05		$ 51.420.815,11		$ 54.661.422,10		$ 86.427.862,46		$ 86.349.476,15

CONDICIONES CONTRACTUALES
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	
24 ENERO AL 31 ENERO DE 2023	1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2023

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02
1 MARZO AL 31 MARZO 2023

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03
1 ABRIL AL 30 ABRIL 2023

3. PAGO INTERVENTORIA					Mes		Mes		Mes		Mes	
ITEM	DESCRIPCION	UND		VALOR PARCIAL		Valor Total	Mes	Valor Total		Valor Total		Valor Total
3.1 Componente fijo (CF)												
	VALOR MENSUAL DEL ACTA			$ 615.191.795,05				$ 54.661.422,10		$ 86.427.862,46		$ 86.349.476,15
	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN	%		60,00				60,00		$ 60,00		$ 60,00
VALOR COMPONENTE FIJO (VCF)				$ 369.115.077,03				$ 32.796.853,26		$ 51.856.717,48		$ 51.809.685,69
3.2 Componente variable (CV)												
	VALOR MENSUAL DEL ACTA			$ 615.191.795,05				$ 54.661.422,10		$ 86.427.862,46		$ 86.349.476,15
	PORCENTAJE DE AFECTACIÓN	%		40,00				40,00		$ 40,00		$ 40,00
	PORCENTAJE REAL DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA EJECUTADA	%		100,00				1,17		1,55		6,93
	PORCENTAJE DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA PROGRAMADA	%		100,00				1,49		2,84		10,84
VALOR COMPONENTE VARIABLE (VCV)				$ 246.076.718,02				$ 17.168.822,51		$ 18.868.054,48		$ 22.081.249,81

CONTRATO DE INTERVENTORIA 422 DE 2022

INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA URBANIZACIÓN NARANJOS Y CENTAUROS, BULEVAR BOLIVAR Y SANTANDER CALLE 56 FASE I Y II Y PARQUE GABRIEL TURBAY Y OLAYA HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - LOTE 2 Y 3

DESARROLLO DEL CONTRATO

CONDICIONES CONTRACTUALES				
1. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
3.3 Componente de liquidación (VCL)				
	VALOR COMPONENTE FIJO (VCF)			$ 369.115.077,03
	VALOR COMPONENTE VARIABLE (VCV)			$ 246.076.718,02
	PORCENTAJE DE RETENCIÓN	%		10,00
VALOR COMPONENTE DE LIQUIDACIÓN (VCL)				$ 61.519.179,51
VALOR TOTAL ACTA (VCF+VCV-VCL)				$ 553.672.615,55

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01			
24 ENERO AL 31 ENERO DE 2023		1 FEBRERO AL 28 FEBRERO DE 2023	
			$ 32.796.853,26
			$ 17.168.822,51
			$ 10,00
			$ 4.996.567,58
			$ 44.969.108,19

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01
$ 44.969.108,19

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	
1 MARZO AL 31 MARZO 2023	
	$ 51.856.717,48
	$ 18.868.054,48
	10,00
	$ 7.072.477,20
	$ 63.652.294,76

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02
$ 63.652.294,76

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	
1 ABRIL AL 30 ABRIL 2023	
	$ 51.809.685,69
	$ 22.081.249,81
	10,00
	$ 7.389.093,55
	$ 66.501.841,95

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03
$ 66.501.841,95

ING. JOHN FERNANDO LARROTTA PEÑALOZA
COORDINADOR ALUMBRADO PUBLICO
Supervisor del Contrato

ING. ANGELA DAVILA MORALES
R.L. INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS
Contratista

Elaboró. Ing. Luis Alfredo Bedoya
Director de Interventoria INGECON SAS
VoBo. Ing. Jhaan Carlos Garzón
Profesional de Apoyo a la Supervisión
VoBo. Ing. Carlos Eduardo Pino
Profesional de Apoyo a la Supervisión
VoBo. Arq. Libardo Andres Mejía
Profesional de Apoyo a la Supervisión
VoBo. Adm. Emerson Jair Brilla Lache
Profesional de Apoyo a la Supervisión

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810002747	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGECON	CLL 148 No. 7G - 42 CEDRO GOLF	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2071212311	9450724087	E	2023/05/11	2023/05/09	BANCOLOMBIA	0	$29,840,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: INGECON (16 Afiliados)																								**$42,114,668**	**$6,938,600**			**$44,401,668**	**$3,476,200**			**$44,424,168**	**$1,777,100**				**$2,462,100**		**$20,000,000**	**$1,000,000**		**$15,654,000**
Centro de Trabajo: 6.96 (11 Afiliados)																								**$34,634,668**	**$5,741,800**			**$34,634,668**	**$3,085,500**			**$34,657,168**	**$1,386,400**				**$2,410,900**		**$20,000,000**	**$1,000,000**		**$13,624,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																								**$34,634,668**	**$5,741,800**			**$34,634,668**	**$3,085,500**			**$34,657,168**	**$1,386,400**				**$2,410,900**		**$20,000,000**	**$1,000,000**		**$13,624,600**
1	CC	96353014	CALDERON QUINTERO JOHN JAIRO	X	X															X		25-14	3	$540,000	$86,400	EPS037	3	$540,000	$21,600	CCF22	3	$562,500	$22,500	14-7	3	$540,000	6.960%	$37,600	3	$0	$0	Si	$168,100
2	CC	1110549538	CARTAGENA SANCHEZ ANGIE TATIANA	X																		23020 1	11	$784,667	$125,600	EPS005	11	$784,667	$31,400	CCF22	11	$784,667	$31,400	14-7	11	$784,667	6.960%	$54,700	11	$0	$0	Si	$243,100
3	CC	1122140106	CORTES ROMERO BRAYAN STIVEN	X																		23030 1	5	$356,667	$57,100	ESSC62	5	$356,667	$14,300	CCF22	5	$356,667	$14,300	14-7	5	$356,667	6.960%	$24,900	5	$0	$0	Si	$110,600
4	CC	42160437	DAVILA MORALES ANGELA MARIA																			23020 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$1,250,000	CCF22	30	$10,000,000	$400,000	14-7	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$10,000,000	$500,000	No	$4,546,000
5	CC	79803139	ESPINEL PARRA GERMAN FERNANDO																			23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$1,250,000	CCF22	30	$10,000,000	$400,000	14-7	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$10,000,000	$500,000	No	$4,546,000
6	CC	1085320018	ESTRADA VILLA JAIME ANDRES	X																		23020 1	9	$642,000	$102,800	EPS005	9	$642,000	$25,700	CCF22	9	$642,000	$25,700	14-7	9	$642,000	6.960%	$44,700	9	$0	$0	Si	$198,900
7	CC	10283393	GOMEZ RENDON OSCAR JAIME	X																		25-14	21	$3,780,000	$604,800	EPS010	21	$3,780,000	$151,200	CCF22	21	$3,780,000	$151,200	14-7	21	$3,780,000	6.960%	$263,100	21	$0	$0	Si	$1,170,300
8	CC	1067921252	NOVA ARRIETA LINA ISABEL	X																		23030 1	20	$1,426,667	$228,300	ESSC07	20	$1,426,667	$57,100	CCF22	20	$1,426,667	$57,100	14-7	20	$1,426,667	6.960%	$99,300	20	$0	$0	Si	$441,800
9	CC	1110533483	VALENCIA BAUTISTA ARDIZON ALFONSO	X																		23100 1	11	$784,667	$125,600	EPS005	11	$784,667	$31,400	CCF22	11	$784,667	$31,400	14-7	11	$784,667	6.960%	$54,700	11	$0	$0	Si	$243,100
10	CC	1110547301	VERSOLATTO GONZALEZ ANGIE KATHERINE																			23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
11	CC	1110536465	VERSOLATTO DIAZ HANS PIER PAOLO																			23030 1	30	$3,320,000	$531,200	EPS005	30	$3,320,000	$132,800	CCF22	30	$3,320,000	$132,800	14-7	30	$3,320,000	6.960%	$231,100	30	$0	$0	Si	$1,027,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (2 Afiliados)																								**$5,160,000**	**$825,600**			**$5,160,000**	**$206,400**			**$5,160,000**	**$206,400**				**$27,000**		**$0**	**$0**		**$1,265,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																								**$5,160,000**	**$825,600**			**$5,160,000**	**$206,400**			**$5,160,000**	**$206,400**				**$27,000**		**$0**	**$0**		**$1,265,400**
12	CC	93407185	GONZALEZ VARGAS GIOVANY																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
13	CC	65757018	GONZALEZ VARGAS LUCELLY																			25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-7	30	$4,000,000	0.522%	$20,900	30	$0	$0	Si	$980,900
Centro de Trabajo: INGECON (3 Afiliados)																								**$2,320,000**	**$371,200**			**$4,607,000**	**$184,300**			**$4,607,000**	**$184,300**				**$24,200**		**$0**	**$0**		**$764,000**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								**$2,320,000**	**$371,200**			**$4,607,000**	**$184,300**			**$4,607,000**	**$184,300**				**$24,200**		**$0**	**$0**		**$764,000**
14	CC	19065078	ESPINEL MEDELLIN JAIRO FERNANDO																				0	$0	$0	EPS005	30	$2,287,000	$91,500	CCF22	30	$2,287,000	$91,500	14-7	30	$2,287,000	0.522%	$12,000	30	$0	$0	Si	$195,000
15	CC	1023865222	ESPINOSA LLANOS JAIME LEONARDO																			23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
16	CC	25455272	HUILA CUSCUE SANDRA MILENA																			23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BUCARAMANGA - INGECON (9 Afiliados)																								**$29,400,000**	**$4,759,000**			**$29,400,000**	**$1,176,000**			**$29,400,000**	**$1,176,000**				**$2,046,600**		**$0**	**$0**		**$9,157,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 810002747	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INGECON	CLL 148 No. 7G - 42 CEDRO GOLF	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4672384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2071212311	9450724087	E	2023/05/11	2023/05/09	BANCOLOMBIA	0	$29,840,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				30	$14,318,800	$0	$0	$14,318,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$605,600	$0	$0	$605,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,817,200	$0	$0	$3,817,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$4,709,200	$0	$0	$4,709,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$4,968,400	$0	$0	$4,968,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$218,400	$0	$0	$218,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$5,625,700	$0	$0	$5,625,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	31	$5,625,700	$0	$0	$5,625,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$3,602,100	$0	$0	$3,602,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$2,005,300	$0	$0	$2,005,300
COMFAMILIAR CAMACOL	CCF02	890,900,840	1	4	$420,800	$0	$0	$420,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	9	$1,176,000	$0	$0	$1,176,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				31	$5,294,000	$0	$0	$5,294,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$14,300	$0	$0	$14,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$136,000	$0	$0	$136,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$487,200	$0	$0	$487,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$293,600	$0	$0	$293,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$57,100	$0	$0	$57,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$465,600	$0	$0	$465,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$106,800	$0	$0	$106,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$3,687,000	$0	$0	$3,687,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$600,000	$0	$0	$600,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$600,000	$0	$0	$600,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$400,000	$0	$0	$400,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				**31**	**$29,840,600**	**$0**	**$0**	**$29,840,600**