ACTA DE INTERVENTORÍA
SUSPENSIÓN N° 4

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA SUSPENSIÓN: 13/09/2023

Tipo de documento: Contrato **Número:** 1022 2022 **Clase:** ADQUISICION BIENES

Origen: **MINIMA CUANTÌA** **Fecha Elaboración:** 30/12/2022 **Fecha Legalización:** 16/01/2023

Fecha de Inicio: 10/02/2023 **Fecha Terminación:** 14/09/2023

Objeto: Adquisición de dos (2) torres de andamios multidireccionales y multifuncionales de seguridad, para la ubicación de equipos del sistema de vigilancia calidad del aire -svca- de propiedad de CARDER.

Vr efectivo del contrato:	$20,225,246.00	Sin Pago	$0.00
Adiciones en efectivo:	$0.00	**Vr especie del contrato:**	$0.00
Contrato + Adiciones:	$20,225,246.00	**Vr total del contrato:**	**$20,225,246.00**

Tiempo de suspensión: **60 DÍAS**

Fecha límite reiniciación: **13/11/2023**

Justificación de suspensión:
Las partes formalizan acuerdo de suspensión ante necesidades de fuerza mayor que impiden cumpliento en fecha prevista

Observaciones
El contratista S&R presenta solicitud a la supervisión para realizar cesión del contrato 1022-2022, de común acuerdo entre las partes, se debe pactar una nueva suspensión para evaluación contractual de la cesión y cumplimiento, situasión interpretada como fuerza mayor

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
901263311	SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S	N	C

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066001	PEREIRA
066170	DOSQUEBRADAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 9 Gestión del hábitat sostenible
Proyecto: 9.3201 Gestión del hábitat sostenible
Actividad: 1 Mejoramiento de la calidad ambiental
Subactividad: 7 Ejecutar acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire y el ruido ambiental

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1577	06/12/2022	$21,747,577.00	1575	2306	$20,225,246.00

El contratista se obliga a ampliar la vigencia de las pólizas constituidas ante la compañía de seguros que la expidió, en los casos que se requiera. El interventor verificará que esta obligación se cumpla en el tiempo legal. Dada en Pereira el 13/09/2023 por los que en ella intervinieron.

Interventor /
70519404 **Hugo Alberto Hincapie Zabala**

Contratista
901263311 **SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R S.A.S**

Elaborado por: Hugo Alberto Hincapie

Impreso por: Hugo Alberto Hincapie

VoBo
10110976 **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**