OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Lucia Cantero
Fecha: 2023-09-14

	OFICINA ASESORA JURÍDICA		Código: A-GJ-F-064
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL		Versión: 2

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.
		12	9	2023	027 de 2023

ACTA No. 4 PARCIAL No. 3

CONSULTORÍA ☐ OBRA ☐ SERVICIO ☐ SEGUROS ☐ SUMINISTRO ☑ ARRENDAMIENTO ☐ COMPRAVENTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO:
(Indique el objeto del contrato de ejecución sucrito)

SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA SA ESP

1. INFORMACIÓN DE CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (Indique el numero de días o de meses para ejecutar el contrato)				VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	107,587,266.00 (Indique el valor inicial del contrato en numeros)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	15 (Día)	DE	FEBRERO (Mes)	DE 2023 (Año)	VALOR DEL ANTICIPO	$	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	14 (Día)	DE	ENERO (Mes)	DE 2024 (Año)	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	- (Indique el valor del anticipo)
					VALOR DEL ANTICIPO	$	- (Indique el valor del anticipo)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	14 (Día)	DE	ENERO (Mes)	DE 2024 (Año)	VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	107,587,266.00

CONTRATISTA: SEVARLLANTAS PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FRANCISCO VARGAS

R/L CONTRATISTA INTERVENTORÍA: N/A (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA Y DE PROYECTOS: DIEGO ANDRES DURÁN SALCEDO (Escriba el nombre del funcionario designado para ser el supervisor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISION: BRENDA CHAPARRO BEDOYA (Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

En Aguazul a los DOCE 12 días del mes SEPTIEMBRE de 2023 se reunierón el contratista y la supervisión. Con el fin de aprobar y firmar la presente Acta Parcial donde se incluira las actividades ejecutadas por el contratista hasta a la fecha, para proceder a su pago.

2. ESTADO FISCAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$	107,587,266.00
ANTICIPO RECIBIDO		
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$	-
ANTICIPO ADICIONAL RECIBIDO	$	-
OTROS PAGOS REALIZADOS	$	68,988,481.00
VALOR AJUSTES	$	-
V/R PRESENTE ACTA	$	28,417,690.00
SALDO DEL CONTRATO	$	10,181,095.00

(Indicar los demas reconocimientos que se le ha hecho al contrato que modifique su valor)

2.2. ESTADO DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO (A)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES (B)	$	-
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA (C)	$	-
VALOR AMORTIZADO HASTA LA FECHA (B+C=D)	$	-
SALDO POR AMORTIZAR (A-D)	$	-

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-064
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	027 de 2023
		12	9	2023		

ACTA No. 4 PARCIAL No. 3

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA LA PRESENTE ACTA

Incluir actividades ejecutadas si aplica N/A

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		SERVICIO PRESTADO			
								PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT. MES	VALOR
1	Llantas Radiales de Tracción referencia 295-80-22.5	UND	8	$ 2,524,684	20,197,472	8	20,197,472	8	20,197,472	8	20,197,472
2	Llantas Radiales Tracción referencia 205-75-16	UND	2	$ 594,831	1,189,662	2	1,189,662	2	1,189,662	2	1,189,662
3	Llantas Radiales Tracción referencia 235-75-17.5	UND	2	$ 1,246,639	2,493,278	2	2,493,278	2	2,493,278	2	2,493,278
				SUBTOTAL	23,880,412		23,880,412		23,880,412		23,880,412
				IVA	4,537,278		4,537,278		4,537,278		4,537,278
				TOTAL	28,417,690		28,417,690		28,417,690		28,417,690
SON:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE			AMORTIZACION ANTIC					0		
				VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA					28,417,690		

4. CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTE ACTA

A los doce (12) días del mes de Septiembre de 2023, se reunieron en la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP las siguientes personas: DIEGO ANDRES DURÁN SALCEDO , Director de Unidad Operativa y de Proyectos de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. ESP y PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FRANCISCO VARGAS SERRANO, representante legal de empresa contratista con el fin de suscribir la presente acta 4 parcial número 3 del CONTRATO DE SUMINISTRO No 027 de 2023 cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL ESPA S.A. E.S.P."

En función de la evaluación de la cláusula segunda del contrato de consultoría - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, se determina:

La Empresa de Servicios Públicos de Aguazul ESPA S.A. E.S.P., mediante actas parciales según el valor establecido en el contrato hasta el 90% de ejecución, la última acta será la de liquidación del contrato, una vez se suministre y entregue el producto a entera satisfacción. Por parte del Director Operativo y de Proyectos y su respetivo entrega o remisión a almacén, así mismo la presentación de factura comercial debidamente firmada por el contratista, certificado de cumplimiento de las obligaciones del contratista, entradas almacén, pago de seguridad social integral.

2. El valor a pagar a favor del contratista en la presente acta parcial del CONTRATO DE SUMINISTRO No 027 de 2023 es de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($28.417.690). lo cual corresponde al 90.54 % del valor del CONTRATO DE SUMINISTRO.

3. Se autoriza al contratista a presentar factura por valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($28.417.690).

4. La supervisión del CONTRATO DE SUMINISTRO certifica que el contratista ha presentado los informes pertinentes de avance del contrato.

	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Código: A-GJ-F-064
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	Fecha: 26-04-2018
	ACTA PARCIAL	Versión: 2

HOJA	Fecha	Fecha	MM	AA	CONTRATO No.	027 de 2023
		12	9	2023		

ACTA No. 4 PARCIAL No. 3

VALOR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($28.417.690)
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	N/A
VALOR A PAGAR:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($28.417.690)

4. RESUMEN PRESENTE ACTA

VALOR PRESENTE ACTA	$	28,417,690
VALOR AMORTIZADO EN LA PRESENTE ACTA		
VALOR A PAGAR	$	28,417,690

5. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

1.- Cuenta de cobro y/o factura. ☑
2.- Informe presentado por el contratista ☑
3.- Soporte de los pagos a seguridad Social Integral ☑
4.- Soporte entrada Almacen ☑
5.- Certificado de cumplimiento por parte del supervisor ☑

El pago de la prestación de servico ejecutada no exime al contratista de su responsabilidad y de l

OFICINA ASESORA JURÍDICA
Recibido: Olga Lucia Camargo
Fecha: 2023-09-14

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los, DOCE (12) (Día) días del mes de SEPTIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año)

Firma: DIEGO DURAN -
Nombre: DIEGO ANDRES DURÁN SALCEDO
SUPERVISOR

Firma:
Nombre: SEVARIANTAS PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL FRANCISCO VARGAS
CONTRATISTA

Original Oficina Jurídica
1era Copia Interventor
2da Copia Contratista
3ra Copia Dependencia responsable del contrato