ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT
OFICINA DE CONTRATACION
SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN AL CONTRATO

GIRARDOT ES DE TODOS
#TodosSomosGIrardot

Fecha de elaboración de la solicitud:	**13**	**de**	**09**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor y el supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO			
NÚMERO:	**1224**	**DE**	**01 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA CONSULTORIA JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA QUE PERMITA REALIZAR EL ESTUDIO Y REVISION ECONOMICA Y JURIDICA DEL CONTRATO No. 1025 DE 2021			
CONTRATISTA:	INGENIERIA Y SEGURIDAD VIAL S.A.S	**Representante Legal** MAURICIO PINEDA RIVERA	
NIT.	901.221.647-1	C.C 1.094.891.789 de Armenia – Quindío	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($ 24.000.000) MCTE		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL CONTRATO A SUSCRIBIR TENDRÁ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE DOS (02) MESES Y/O HASTA EL 30 DE OCTUBRE, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.		
CDP:	DIS – 2023002114		
RP:	RP- 2023002353		
FECHA DE INICIACION:	01 DE SEPTIEMRE DE 2023		
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	30 DE OCTUBRE DE 2023		

MODIFICATORIA	
Cláusula No.	**CORRECION ACTA DE INICIO**
Justificación de la solicitud:	La siguiente modificación se realiza debido que por error humano se generó fecha no correspondiente, pero la fecha de inicio es el 01 de septiembre de 2023 y fecha de finalización 30 de octubre de 2023.

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.

El presente contrato se entenderá perfeccionado con la aceptación de las partes en el SECOP II o en la plataforma equivalente y conforme a la legislación aplicable.