CAM S.A.S
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS
NIT. 900.313.660-1

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA

NUMERO DE CONTRATO: 000-204 DEL 2023

PLAZO DE EJECUCION: CINCO (5) MESES

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE PARQUES RECREATIVOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($81.741.100,00 COP)

CONTRATISTA: DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S. R/ JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ

SUPERVISOR: HUGO MAURICIO DIAZ PARALES, SUPERVISOR SEGÚN RESOLUCION No 0354 DEL 11 DE MAYO DEL 2023

VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA (50%) CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($ 40.870.550,00 COP)

A continuación, referenciamos en la siguiente tabla las actividades contractuales para las cuales se programa realizar la inversión del anticipo de este contrato.

1. Personal Profesional					
Concepto	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**
Personal Profesional	**Saldo Mes - Básico Integral**	**% Dedicación**	**Valor Mes**	**No. de Meses**	**Total Parcial**
Director de Interventoría	$3.500.000,00	20%	$700.000,00	2,975	$2.082.500,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$2.500.000,00	100%	$2.500.000,00	2,975	$7.437.500,00
Sub-Total Costo Personal Profesional					**$ 9.520.000,00**
FACTOR MULTIPLICADOR					**2,20**
Total Costo Personal Profesional (1)					**$ 20.944.000,00**

2. Otros Costos Directos					
Concepto	**Und**	**Cant**	**Vr. Unitario**	**% DEDICACION**	**Vr. Total**

Transporte (alquiler de camioneta)	Mes	2,975	$8.000.000,00	30%	$ 7.140.000,00
Oficina (papeleria, mensajeria, fotocopias, cd, etc)	Mes	2,975	$1.300.000,00	100%	$ 3.867.500,00
Ensayos de Laboratorio	Mes	2,975	$1.798.000,00	100%	$ 5.349.050,00
Edición de Informes, Cartografia, memorias, fotografias	Mes	2,975	$1.200.000,00	100%	$ 3.570.000,00
Total Otros Costos Directos (2)					**$ 19.926.550,00**
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO				**50%**	**$ 40.870.550,00**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente bajo la responsabilidad expresa de lo que intervienen en ella a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Firma:

HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SIM
SUPERVISOR SEGÚN RESOLUCION No 0354 DEL 11 DE MAYO DEL 2023.

Firma:

JOSE MIGUEL ALVAREZ GUTIERREZ
R/ DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS CAM S.A.S.
Contratista de Consultoria