OBRAS Y CONSULTORÍAS
Cel.: 3107070210

DAVID FERNANDO MANZANO IBAÑEZ
INGENIERO CIVIL
MP. No. 54202090511 NTS
ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE DESARROLLO

Aguachica casar, 14 de septiembre 2023.

Señores.
OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL
Atentamente.
Ing. MARIO ALBERTO LONDOÑO
Gerente de Planeación y Obras
Ciudad

Referencia: Contrato No. CO1.PCCNTR.4337189, "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DISTINTOS SECTORES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR"

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE OBRA E INTERVENTORÍA

Saludos Cordiales Ing. Londoño.

Estimado ingeniero, en virtud de nuestros compromisos contractual técnico, administrativo, financiero y ambiental manifestamos que el contratista SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SOCING S.A.S, cuyo objeto contractual es PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR. Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles la suspensión de los contratos de obra y de interventoría, toda vez que el contratista está presentando inconvenientes ajenos a actividades que no son temas contractuales de obra y por ende de la supervisión de esta interventoría.

En la calle 11B con carreras 32 y 33, se están adelantando trabajos de renovación y reparación de redes de agua residuales por parte de la empresa de servicios públicos del municipio de Aguachica, esta actividad se inició con retrasos por parte de la ESPA y están afectando la ejecución de la obra ya que impide continuar con las actividades que nos concierne.

No siendo más el motivo de la presente comunicación, solicitamos muy respetuosamente de sus oficios para el trámite de la suspensión solicitada, a la espera de sus comentarios.

Cordialmente,

ING. DAVID FERNANDO MANZANO IBAÑEZ,

INTERVENTOR