INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS

ACTA DE REINICIO N° 01

CONTRATO DE OBRA LP-IPCC-001-2022 Y DE INTERVENTORIA No. CM-IPCC-001-2022

En Cartagena Bolívar a los once (11) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron los señores: **ALFONSO CABRERA CRUZ** supervisor del contrato por IPCC Cartagena, **NELIDA ZAMORA FANDIÑO**, Representante Legal del contratista **CONSORCIO CE CARTAGENA y MARIO HERRERA LADEUT**, Representante Legal de la interventoría **SC INTEROBRAS 2021.** Con el objeto de reiniciar las obras de los contratos en mención y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que la información general de los contratos es la siguiente:

Contrato de obra:

CONTRATO No.	**LP-IPCC-001-2022**
CONTRATISTA	CONSORCIO CE CARTAGENA - NIT 901.651.256-1
CONTRATANTE	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA - NIT 806.013.631-8
OBJETO	CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.
VALOR	MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.155.465.353,88)
PLAZO	Seis (6) meses calendario.
INTERVENTOR IPCC	CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021 - NIT: 901.504.901-3
SUPERVISION TÉCNICA IPCC	ARQ. ALFONSO CABRERA CRUZ
FECHA INICIO DE OBRAS	Noviembre 29 de 2022
FECHA DE SUSPENSION DE OBRAS	Mayo 25 de 2023

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS

Contrato de interventoría:

CONTRATO No.	CM-IPCC-001-2022
CONTRATISTA	CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021 con NIT 901.504.901-3
CONTRATANTE	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA con NIT 806.013.631-8
OBJETO	EJECUTAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE SUSCRIBA EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No LP-IPCC-001-2022, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS."
VALOR	NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCENTA CENTAVOS MC/TE ($ 99.361.227,80).
PLAZO	Seis (6) meses calendario.
INICIO DE OBRAS	29 NOVIEMBRE 2022
FECHA DE SUSPENSION DE OBRAS	Mayo 25 de 2023

2. Los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendido desde el 25 de mayo de 2023.

Por todo lo anterior:

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar los contratos de obra No. LP-IPCC-001-2022 cuyo objeto es "CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS." y de interventoría No CM-IPCC-001-2022cuyo objeto es : "EJECUTAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO QUE SUSCRIBA EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA COMO RESULTADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No LP-IPCC-001-2022, CUYO OBJETO ES "CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DISTRITAL JORGE ARTEL

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA DE INDIAS

EN EL BARRIO EL SOCORRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. "dado que las condiciones que dieron origen a la suspensión, fueron superadas.

SEGUNDO: CONSORCIO CE CARTAGENA - NIT 901.651.256-1 y CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021 con NIT 901.504.901-3 se comprometen a actualizar por su cuenta y a favor del instituto de patrimonio y cultura de Cartagena IPCC, las garantías constituidas para amparar los contratos, relacionado con la presente acta de reinicio y presentarlas ante la entidad.

TERCERO: Los demás términos y condiciones de los contratos de obra y de interventoría no se modifican y continúan vigentes.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron en la ciudad de Cartagena de Indias, el día 11 de septiembre de 2023

SUPERVISOR:

ALFONSO CABRERA CRUZ
Profesional Especializado
DIVISIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

CONTRATISTA:

NELIDA ZAMORA FANDIÑO
Representante Legal
CONSORCIO CE CARTAGENA

INTERVENTOR:

MARIO ENRIQUE HERRERA LADEUTT
Representante Legal
CONSORCIO SC INTEROBRAS 2021

Revisó: David Fajardo.
Coordinador UIC- IPCC

Fabian Arsitizabal
Asesor Técnico Externo.