ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Ver plan

Tipo de plan	por cantidad a recibir
Estado del plan	Confirmado
Fecha prevista de entrega	5 horas para terminar *(15/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha real de entrega	5 horas para terminar *(15/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Observaciones de entrega	PRIMER PAGO. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2013. CONTRATO 2193 DE 2023.

Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad a recibir	Cantidad recibida
1	**PRESTACION DE SERVICOS**	**UN**	**1**	**0**

	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad adjudicada
	1	PRESTACION DE SERVICOS	UN	1

Fecha prevista de entrega	Cantidad a recibir	Fecha real de entrega
15/09/2023 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	1	15/09/2023 6:00 PM *(UTC -5 horas)*

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción
Pago 001	28746	31/08/2023 6:00 PM *(UTC -5 horas)*	-

Balance de pagos y Balance de entregas

%

Valor total contrato:	17.848.000,00 COP
Valor anticipo:	0,00 COP
Valor de las entregas	0,00 COP
Valor facturado:	0,00 COP
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP
Valor pagado:	0,00 COP
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP
Valor pendiente de ejecución:	17.848.000,00 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Norm