FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
*CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL –PBX (602) 3450940 Cali- Valle*
*EMAIL f.edicol@outlook.com*

Santiago de Cali, Agosto 29 de 2023 INTERV-FONAM.003-2022-051

Señores
**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**
Daniel Alberto Agudelo Osorio
Jefe PNN Gorgona - Supervisor

**REF. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-005 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, Y MANTENIMIENTO DE PTAP Y PTAR EN EL PARQUE NATURAL NACIONAL PNN GORGONA."**

**ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA DE EJECUCION DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA FONAM 003 DE 2022**

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta que el 29 de Agosto de 2023 el contratista JCJG INGENIERIA S.A.S, contratista del contrato de obra NACION 005 DE 2022, mediante documento 0034-JCJGING-2022 solicitó PRORROGA DE EJECUCION del contrato hasta el 30 de Septiembre de 2023, de la cual esta interventoría emite concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.003-2022-050, y considerando que los contratos de interventoría son catalogados como contratos accesorios a los contratos de obra, comedidamente solicito considerar PRORROGAR LA EJECUCION del contrato de interventoría FONAM 003 DE 2022, hasta el 15 de octubre de 2023 con el fin de continuar las labores de supervisión, seguimiento y liquidación del contrato de obra NACION 005 DE 2022.


Según lo expresado anteriormente, dada la viabilidad y necesidad técnica de la prórroga solicitada, se recomienda gestionar, apropiar e incorporar el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal según la siguiente propuesta económica con el fin de no generar desbalance financiero a esta interventoría:

| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | A | B | C | D | E | F | TOTAL PARCIAL (FxE) | 1 MES ADICIONAL | 0.5 MES ADICIONAL | TOTAL ADICIONAL 1.5 MESES |
| PERSONAL PROFESIONAL | CANTIDAD | SUELDO BASICO MES | DEDICACION | % F.M. | VALOR MES (AxBxCxD) | Cant meses | | | | |
| Director de Interventoría | 1 | $6.281.000 | 20% | 1,57 | $ 1.972.234 | 1 | $ 1.972.234 | $ 1.972.234 | $ 986.117 | $ 2.958.351 |
| Residente de Interventoría | 1 | $4.728.000 | 100% | 1,57 | $ 7.422.960 | 1 | $ 7.422.960 | $ 7.422.960 | $ 3.711.480 | $ 11.134.440 |
| Especialista Hidráulico | 1 | $5.427.800 | 20% | 1,57 | $ 1.704.329 | 1 | $ 1.704.329 | $ 1.704.329 | $ 852.165 | $ 2.556.494 |
| Profesional Apoyo | 1 | $4.728.000 | 10% | 1,57 | $ 742.296 | 1 | $ 742.296 | $ 742.296 | $ 371.148 | $ 1.113.444 |
| Profesional Financiero | 1 | $5.427.800 | 10% | 1,57 | $ 852.165 | 1 | $ 852.165 | $ 852.165 | $ 426.082 | $ 1.278.247 |
| Profesional SISOMA- AMBIENTAL | 1 | $5.427.800 | 20% | 1,57 | $ 1.704.329 | 1 | $ 1.704.329 | $ 1.704.329 | $ 852.165 | $ 2.556.494 |
| TOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL (1) | | | | | | | $ 14.398.313 | $ 14.398.313 | $ 7.199.157 | $ 21.597.470 |

| OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROS COSTOS DIRECTOS | UNIDAD | CANT | V/R UNITARIO | TOTAL | 1 MES ADICIONAL | 0.5 MES ADICIONAL | TOTAL ADICIONAL 1.5 MESES |
| Transporte vehicular hasta el puerto de Buenaventura | VECES X MES | 1,00 | $300.000 | $300.000 | $ 300.000 | $ 150.000 | $ 450.000 |
| Trasporte aereo desde Cali- Guapi-Cali por trayecto | VECES X MES | 2,00 | $4.800.000 | $9.600.000 | $ 2.400.000 | $ 1.200.000 | $ 3.600.000 |
| Viaticos en el PNN GORGONA (Incluye Alojamiento alimentación, hidratación) | MES | 1,00 | $2.500.000 | $2.500.000 | $ 2.500.000 | $ 1.250.000 | $ 3.750.000 |
| Gastos administrativos para legalización del contrato (Prouceva y pólizas) | UND | 1,00 | $2.555.958 | $2.555.958 | $ 2.555.958 | $ - | $ 2.555.958 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (2) | | | | $44.035.958 | $ 7.755.958 | $ 2.600.000 | $ 10.355.958 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COSTO TOTAL (1+2) | $ 58.434.271 | $ 22.154.271 | $ 9.799.157 | $ 31.953.428 |
| IVA 19% | $ 11.102.512 | $ 4.209.312 | $ 1.861.840 | $ 6.071.151 |
| VALOR TOTAL DE LA OFERTA | $ 69.536.783 | $ 26.363.583 | $ 11.660.996 | $ 38.024.579 |

Atentamente,



**María Margarita Zapata P.**
Representante Legal
**FUNDACION EDICOL**
INTERVENTORIA GORGONA