Lisneida Celedon Urbina

De: Nelson Enrique Ribón García
Enviado el: viernes, 15 de septiembre de 2023 3:15 p. m.
Para: Carlos Hellman Uribe Tarazona
CC: Belkis Mercedes Peña Fernandez; Lisneida Celedon Urbina
Asunto: Solicitud Aval Prorroga Contrato No CO1.PCCNTR.5301218 - Aires Acondicionados
Datos adjuntos: GCCON-F-071 _Formato_Informe_de_supervisión_para_modificaciones_-_bienes_o_servicios AIRE ACONDICIONADO PRORROGA.pdf; SOLICITUD ADICION SENA.pdf

Buen día Dr Carlos, espero que todo vaya bien.

En mi calidad de supervisor, solicito una modificación al contrato No CO1.PCCNTR.5301218, suscrito con YANETH ELENA QUINTERO RINCON, quien nos requiere a través de correo electrónico, una prórroga por 30 días debido a que el Contratista, por motivos ajenos a su voluntad se ha retrasado en la entrega de los elementos y no es posible cumplir a la fecha de finalización que fue planteada inicialmente en el contrato, el cual termina el 15 de septiembre de 2023. En consecuencia a lo anterior, se hace necesario modificar el contrato a fin de establecer la nueva fecha de terminación a 16 de octubre de 2023.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Nelson Enrique Ribón García
Centro Acuícola Y Agroindustrial De Gaira - Auxiliar G02
nribon@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Kilómetro 6 Vía Gaira

@SENAcomunica www.sena.edu.co