# FORMACIÓN EN PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS A FAMILIAS PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

## Informe 01 – Mayo de 2023

*Para:*
*Subsecretaría de Desarrollo Rural*
*Secretaría de Desarrollo Económico*
*Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín*

*Elaborado por:*
*Carlos Andrés Pérez Díaz*
*Director del Proyecto*
*Corporación IME*

## Contenido

1. **INFORMACIÓN CONTRACTUAL** ..... 2
2. **RESUMEN EJECUCIÓN** ..... 2
3. **CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES** ..... 3
4. **BENEFICIARIOS** ..... 4

# FORMACIÓN EN PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS A FAMILIAS PRODUCTORAS DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN DE PALMITAS

## Informe mensual de seguimiento

### 1. Información contractual

| | |
|---|---|
| Número del contrato: | Contrato de prestación de servicios 4600097923 de 2023 |
| Entidad contratante: | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Desarrollo Económico |
| Entidad contratista: | Corporación Instituto Metropolitano de Educación IME<br>(NIT 890.038.955-5) |
| Valor del contrato: | $1.200.000.000 (mil doscientos millones de pesos) |
| Objeto: | Prestación de servicios para la capacitación en prácticas agroecológicas de las unidades productivas de los corregimientos del distrito |
| Acta de inicio: | 09 de mayo de 2023 |
| Supervisor: | John Nicolás Castañeda |

### 2. Resumen ejecución

| | | |
|---|---|---|
| Avance visitas | 18% | Se han realizado 17 de 90 visitas al 31 de mayo |
| Avance formación | 0% | Inicia en el mes de junio |
| Avance incentivos | 0% | Inicia en el mes de septiembre |
| Beneficiarios | 90 | Listado entregado por la Alcaldía |
| Valor cobrado | $0 | La primera factura se presenta al finalizar la visita diagnóstica |

## 3. Cronograma y actividades

### a. Actividades desarrolladas:

| | |
|---|---|
| 17-May | Socialización del proyecto a Junta Administradora Local |
| 22-May | Diseño de instrumento diagnóstico para clasificar los beneficiarios según nivel de conocimiento |
| 26-May | Actividades de reconocimiento del territorio |
| 28-May | Socialización del proyecto a Consejo Corregimental de Participación |
| 28-May | Socialización del proyecto a Beneficiarios |
| 29-May | Definición de horarios con base en encuesta a beneficiarios |
| 29-May | Inicio de visitas de diagnóstico |

### b. Horario de formación.

Se realizaron 72 encuestas a los beneficiarios asistentes el 28 de mayo a la socialización del proyecto (La Aldea 34, La Potrera 19, La Suiza 19) y estos fueron los resultados con respecto a disponibilidad en cantidad y en proporción:

| Lugar | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Aldea | 27 | 23 | 21 | 21 | 19 | 26 |
| La Potrera | 15 | 15 | 11 | 14 | 11 | 12 |
| La Suiza | 9 | 13 | 15 | 16 | 11 | 10 |
| **Lugar** | **Lunes** | **Martes** | **Miércoles** | **Jueves** | **Viernes** | **Sábado** |
| La Aldea | 79% | 68% | 62% | 62% | 56% | 76% |
| La Potrera | 79% | 79% | 58% | 74% | 58% | 63% |
| La Suiza | 47% | 68% | 79% | 84% | 58% | 53% |

Para el día con mayor proporción de asistentes se revisó la distribución entre las jornadas de mañana y tarde, con el siguiente resultado:

| Lugar | Jornada | # | % | Jornada | # | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Aldea | Sabado AM | 23 | 88% | Sábado PM | 20 | 77% |
| La Potrera | Martes AM | 15 | 100% | Martes PM | 12 | 80% |
| La Suiza | Jueves AM | 7 | 44% | Jueves PM | 13 | 81% |

Con base en los resultados anteriores se establecieron los siguientes horarios:

- La Potrera, martes a las 8:00 am
- La Suiza, jueves a las 2:00 pm
- La Aldea, sábado a las 8:00 am

**c. Formato diagnóstico.**

Diseñamos un formato diagnóstico con 10 pilares calificables, que permite establecer el nivel de avance en prácticas agroecológicas desde diferentes aspectos por parte de los beneficiarios.

*Ver anexo 1. Cronograma V01*
*Ver anexo 2. Formato diagnóstico V01*

## 4. Beneficiarios

*Ver anexo 3. Beneficiarios 01 Mayo*