Bogotá DC, 11 de septiembre de 2023

SENA
CEET – Distrito Capital
Atn: Ing. MIGUEL GIOVANY RUIZ

Referencia: **Solicitud de prorroga**
Contrato No. CO1.PCCNTR.5296442

Apreciado Ingeniero,

Una vez inició la ejecución del contrato, inmediatamente comenzamos los trámites para la entrega de los elementos objeto de este contrato. A la fecha tenemos el 100% de los elementos correspondientes del Lote No. 3. En cuento al Lote No. 2 tenemos disponible para entrega el 95% de los elementos incluidos, sin embargo, el proceso de consolidación de los elementos ha tardado más de lo planeado, puesto a nuestro proveedor internacional se ha retrasado en la entrega, mercancía que ya fue despachada de acuerdo con la guía No. 2521972751 de DHL, a pesar del esfuerzo realizado dicho envío no llegaría de forma oportuna. Por lo anterior solicitamos una prórroga del contrato hasta el 29 de septiembre de 2023, para contar con un margen en caso de algún inconveniente.

Quedamos atentos a su respuesta.

Cordial saludo,

Mildred Rodríguez López
Representante legal
POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S.
NIT 900.293.152-2

dhl.com/co-en/home/tracking/tracking-express.html?submit=1&tracking-id=2521972751

Iqual | DigitalSignage | Sports | CanalesTV | Proveedores | Library Genesis | CvLAC - RG | Application Error | AudioLibros | ToySoldier

TRACK: EXPRESS

Enter your tracking number(s)

2521972751

Track

Tracking Code: 2521972751

This shipment is handled by: **DHL Express**

Print

Shipment information received

Origin Service Area : -

Destination Service Area : -

All Shipment Updates

If you would prefer to speak to someone personally about the location of your shipment, please contact DHL Express Customer Service