GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO: FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	2023AS12213 06/09/2023
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			2023AS12213
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÁCTICO PORTÁTIL DE EXTRACCIÓN, ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE BTS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN POLICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **–** SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	CIBER-TEC S.A.S
		NIT	901086031-6
VALOR [$]:		SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M.L ($ 700.000.000)	
PLAZO:		El plazo de ejecución del contrato será de tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2023.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NÚMERO:**	00000001000202182
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	31/08/2023
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			08/09/2023
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SÍ

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	JULIANA TABARES CIFUENTES C.C. 1.125.790.520
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato.


3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO


De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. 4600016370, se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 11/09/2023

3.2. Fecha de terminación: 15/12/2023


Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,





JULIANA TABARES CIFUENTES
SUPERVISORA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

FRANKLIN HERRERA SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CIBER-TEC S.A.S

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Agustín Eduardo Rodríguez Cortés - Abogado Contratista		11/09/2023
Revisó:	Alejandra Muñoz Jiménez – Directora Operativa		11/09/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			