Alcaldía Municipal de MADRID
Madrid CRECE CONTIGO
ANDRÉS TOVAR ALCALDE

Calle 5 No. 4 - 74 Madrid, Cundinamarca
Radicaciones: Calle 4 No 4-71 Sede La Herrera
PBX: (601) 746 0017 **Línea WhatsApp:** 318 293 1935
E-mail: *contactenos@madridcundinamarca.gov.co*

OFICIO No. 170.0957.23.
Madrid Cundinamarca, 14 de Septiembre de 2023.

SECRETARÍA MUNICIPAL
14 SEP 2023
RECIBIDO HORA 3pm

Doctora.
KELLY JOHANA RÍOS GÓMEZ.
Secretaria jurídica.
Calle 5 No 4-74 Alcaldía municipal.
Madrid Cundinamarca.

REF. CONVENIO 688-2022.

ASUNTO: Radicado Acta de Reanudación del Convenio 688- 2022 cuyo Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA.

Es para mí un gusto saludarla en nombre de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos de la Alcaldía Municipal de Madrid, augurándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente, de la manera más respetuosa, me permito remitir a su secretaria el acta de reanudación física de la suspensión N. 1 del convenio **688-2022** que tiene por Objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS, LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA** la cual se encuentra firmada por las partes para su respectiva publicación en la Plataforma Secop II.

Cordialmente,

ING. HOLLMAN JOVANNY MÉNDEZ GONZÁLEZ
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos.
Digitó: *Ing. Yohn Dairo Varon. –Profesional Universitario S.I.S.P.*
Revisó: *Ing. Nini Yohana Forero – Profesional Universitario S.I.S.P.*
Aprobó: *Ing. Hollman Méndez González – Secretario - S.I.S.P*
Adjunto *1 folio*

MADRID / Madrid CRECE CONTIGO — ANDRÉS TOVAR, ALCALDE	**ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 688-2022**		
	GJC-F-019	VERSIÓN 4	FECHA DE EMISIÓN 02/01/2020

UNIDAD EJECUTORA: Secretaria de Infraestrutura y servicios Publicos

DIRECCION TERRITORIAL: Alcaldia de Madrid

En madrid, Cundinamarca ; a los doce (14) dias del mes Septiembre de 2023
(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron Edwin Henry Valentin Gomez en representación
(Nombre del representante legal o apoderado de la firma contratista)

de la EAAAM, Hollman Mendez Gonzalez como supervisor del convenio.
(Nombre del representante legal o apoderado de la Interventoría)

con el fin de reanudar el convenio, suspendido mediante Acta de suspensión No. 1 y fecha 31/08/2023
considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

CONTRATO No. 688 (Número de contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONVENIO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PODAS Y EQUIPAMIENTOS,LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA
(Indique el objeto del convenio de ejecución suscrito)

VALOR ACTUAL $ 440,000,000
(Indique el valor actual del contrato en números)

FECHA DE SUSPENSION 31 (Día) **DE** AGOSTO (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE SUSPENSION 15 Dias
(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y/o días)

FECHA DE REANUDACIÓN 15 (Día) **DE** SEPTIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 15 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

NOTA:

1. SE ENTIENDE DEBIDAMENTE LEGALIZADA LA PRESENTE ACTA DE REANUDACIÓN, CON LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CORRESPONDIENTES QUE CUBREN LA NUEVA VIGENCIA DE LOS AMPAROS RESPECTIVOS.

Para constancia de lo anterior, firman la presente los que en ella intervinieron a los 14 (Día en letras)
días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

Firma

Nombre **HOLLMAN JOVANNY MENDEZ**
Secretario de Infraestructura y Servicis Publicos
Supervisor del Convenio

Firma

Nombre: **EDWIN HENRY VALENTIN GOMEZ**
GERENTE EAAAM ESP

Original: Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora,Contratista,Interventor y Dirección Territorial