SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PROYECTOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 13 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. 1640 (número del contrato) **DE** 2019 (año de suscripción)
(Lista desplegable)

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA / CONSULTOR Consorcio Autopista Norte
(Lista desplegable) (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1642 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU MELIZA MARULANDA
(Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Noviembre/2019)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-310	RETIRO DE TOCÓN EXISTENTE Y DESENRAIZADO (DIÁMETRO BASAL ENTRE 0,90m - 1,10m) . INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y LIBERACION CON REDES EXISTENTES, CORTE Y TROZADO DE RAÍCES CON MOTOSIERRA, RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE RELLENOS.	UN	$ 1.307.486	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360905081 del 31 de MAYO del 2023
NP-332	LOSA DE CONCRETO MR40 COLOR TERRACOTA ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	M3	$ 1.023.374	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360904941 del 31 de MAYO del 2023
NP-333	LOSA DE CONCRETO MR40 COLOR OCRE ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	M3	$ 1.085.462	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360904941 del 31 de MAYO del 2023
NP-334	LOSA DE CONCRETO MR40 ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	M3	$ 595.903	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360904941 del 31 de MAYO del 2023
NP-311	UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 29.950	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-312	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 47.342	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-313	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 34.823	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-314	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 53.544	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-315	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 81.350	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-316	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 184.290	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-317	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 334.039	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023

NP-319	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 87.685	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-320	CODO G.RAD. PVC 22.50° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 96.246	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-321	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 115.376	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-322	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 198.695	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-323	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 221.261	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-324	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 214.793	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-325	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 382.955	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-326	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 394.343	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023
NP-327	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	$ 589.682	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360959901 del 04 de JUNIO del 2023

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste**"**

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 1 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CINCO (Día en letras) — 5 (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) CAROLINA HERNANDEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

(Nombre) N/A
SUPERVISOR IDU

(Firma)

(Nombre) N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **13**

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **1642** (Número de Contrato) **DE** **2019** (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes de diciembre de 2021
		ICOCIV de Diciembre del año 2021	Valor ICOCIV	Mes de estudio del item		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Revertido al Mes de diciembre de 2021	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		ICCP de Noviembre del año 2019	Valor ICCP	Mes de diciembre de 2021		Factor de Reversión		
				Mes	Año			
NP-310	RETIRO DE TOCÓN EXISTENTE Y DESENRAIZADO (DIÁMETRO BASAL ENTRE 0,90m - 1,10m) . INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y LIBERACION CON REDES EXISTENTES, CORTE Y TROZADO DE RAÍCES CON MOTOSIERRA, RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE RELLENOS.	105,01	124,76	3	2023	0,84166	$ 1.693.736	$ 1.425.550,00
NP-310	RETIRO DE TOCÓN EXISTENTE Y DESENRAIZADO (DIÁMETRO BASAL ENTRE 0,90m - 1,10m) . INCLUYE EXCAVACION MANUAL Y LIBERACION CON REDES EXISTENTES, CORTE Y TROZADO DE RAÍCES CON MOTOSIERRA, RETROEXCAVADORA PARA MANIOBRA, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE RELLENOS.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 1.425.550	$ 1.307.486,00
NP-332	LOSA DE CONCRETO MR40 COLOR TERRACOTA ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 1.332.931	$ 1.115.783,00
NP-332	LOSA DE CONCRETO MR40 COLOR TERRACOTA ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 1.115.783	$ 1.023.374,00
NP-333	LOSA DE CONCRETO MR40 COLOR OCRE ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 1.413.800	$ 1.183.478,00
NP-333	LOSA DE CONCRETO MR40 COLOR OCRE ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 1.183.478	$ 1.085.462,00
NP-334	LOSA DE CONCRETO MR40 ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 776.156	$ 649.712,00
NP-334	LOSA DE CONCRETO MR40 ACELERADO A 7 DIAS (Suministro, Formaleteado, Colocación y Curado. No Incluye Acero, Juntas y Acabado)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 649.712	$ 595.903,00
NP-311	UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 37.554	$ 32.654,00

NP-311	UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 32.654	$ 29.950,00
NP-312	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 59.362	$ 51.617,00
NP-312	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 51.617	$ 47.342,00
NP-313	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 43.665	$ 37.968,00
NP-313	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 37.968	$ 34.823,00
NP-314	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 67.139	$ 58.379,00
NP-314	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 58.379	$ 53.544,00
NP-315	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 102.005	$ 88.696,00
NP-315	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 88.696	$ 81.350,00
NP-316	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 231.080	$ 200.931,00
NP-316	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 200.931	$ 184.290,00
NP-317	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 418.849	$ 364.202,00
NP-317	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 364.202	$ 334.039,00
NP-319	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 109.948	$ 95.603,00
NP-319	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 95.603	$ 87.685,00
NP-320	CODO G.RAD. PVC 22.50° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 120.682	$ 104.937,00
NP-320	CODO G.RAD. PVC 22.50° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 104.937	$ 96.246,00
NP-321	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 144.669	$ 125.794,00
NP-321	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 125.794	$ 115.376,00
NP-322	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 249.143	$ 216.637,00
NP-322	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 216.637	$ 198.695,00
NP-323	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 277.438	$ 241.241,00
NP-323	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 241.241	$ 221.261,00

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **13**

NP-324	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 269.327	$ 234.188,00
NP-324	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 234.188	$ 214.793,00
NP-325	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 480.185	$ 417.535,00
NP-325	CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 417.535	$ 382.955,00
NP-326	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 494.465	$ 429.952,00
NP-326	CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 429.952	$ 394.343,00
NP-327	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 739.398	$ 642.929,00
NP-327	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 642.929	$ 589.682,00

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO.

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste"

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE

☐ folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

CINCO (Día en letras) (5) (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el formato) de 2023 (Año de firma del formato)

(Firma)

(Nombre) CAROLINA HERNANDEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No.

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra