FORMATO		
ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-11	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	**DE DESARROLLO URBANO**
DIRECCIÓN TÉCNICA	**DE PROYECTOS**
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	**DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 14 (indicar consecutivo) **DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS**

CONTRATO No. (Lista desplegable) 1640 (número del contrato) **DE** 2019 (año de suscripción)

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA / CONSULTOR (Lista desplegable) Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No 1642 (Número de Contrato) **DE** 2019 (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR IDU MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes Base (Noviembre/2019)	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP-267	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: BLOQUEO Y TRASLADO DE ÁRBOLES EN CONDICIONES ESPECIALES que por el diámetro de la copa requiere conformación de un mayor Bloque de Tierra y por su peso requiere maquinaria de mayor capacidad. Incluye excavaciones manuales y rellenos con material de excavación, corte, poda y retiro de raíces y ramas aéreas, Grúa Telescópica, Transporte para Árbol capacidad quince toneladas o más (longitud de planchón 10m a 12m) hasta punto de traslado final, Torre de iluminación, Retrocargador (incluye combustible y operario), Mano de obra calificada en horario Nocturno (Cuadrilla de 6 Ayudantes + 1 Oficial), postes rollizos para soporte y atraque de árbol, relleno con tierra negra en punto final. Incluye Cargue, retiro y disposición final de residuos generados.	UN	$ 6.580.750	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361027741 del 09 de JUNIO del 2023
NP-268	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA I (1 - 4,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	UN	$ 409.563	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361027741 del 09 de JUNIO del 2023
NP-269	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA II (5 - 9,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	UN	$ 559.298	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361027741 del 09 de JUNIO del 2023
NP-270	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA III (10 - 14,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	UN	$ 706.403	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361027741 del 09 de JUNIO del 2023

NP-271	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA IV (15 - 19,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	UN	$	849.853	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361027741 del 09 de JUNIO del 2023
NP-272	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES (20 - 25 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	UN	$	995.915	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361027741 del 09 de JUNIO del 2023
NP-291	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	$	1.048	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361029791 del 13 de JUNIO del 2023
NP-293	UNION HD GARRA DE TIGRE (MULTICAMPANA O SIMILAR) PARA POLIETILENO (PEAD) D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). NORMA EAAB NP-011/NP-007.	UN	$	372.536	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361029791 del 13 de JUNIO del 2023
NP-294	UNION HD GARRA DE TIGRE (MULTICAMPANA O SIMILAR) PARA POLIETILENO (PEAD) D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). NORMA EAAB NP-011/NP-007.	UN	$	570.239	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361029791 del 13 de JUNIO del 2023
NP-295	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	$	232.768	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361029791 del 13 de JUNIO del 2023
NP-296	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	UN	$	141.150	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361029791 del 13 de JUNIO del 2023
NP-297	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3/4" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	UN	$	164.185	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361029791 del 13 de JUNIO del 2023
NP-298	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	UN	$	165.249	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233361029791 del 13 de JUNIO del 2023
NP-335	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR TERRACOTA TR. PEATONAL (20x10x6cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 4CM EN ARENA PARA CAPA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO)	M2	$	71.992	NO OBJECIÓN IDU MEDIANTE COMUNICADO 20233360908541 del 31 de MAYO del 2023

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste**"**

Se anexa y hace parte de la presente acta, el original del cuadro de reversión de precios No. 1 de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIUNO (Día en letras) 21 (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2023 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

(Firma)

(Nombre) CAROLINA HERNANDEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

Nota: Esta sección será usada para el caso que la Supervisión de Obra o Consultoría sea ejercida directamente por el IDU

(Firma)

(Nombre) N/A
SUPERVISOR IDU

(Firma)

(Nombre) N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Original: Expediente ORFEO No.
1ra copia : Interventor.
2da copia: Contratista.

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **14**

OBJETO

ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA Consorcio Autopista Norte (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No **1642** (Número de Contrato) **DE** **2019** (Año de suscripción)

INTERVENTOR Consorcio Ciclorutas (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA MELIZA MARULANDA (Escriba el nombre del Supervisor del contrato de interventoría)

DATOS ESPECÍFICOS

Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Pactado	Precio Unitario Revertido al Mes de diciembre de 2021
		ICOCIV de Diciembre del año 2021	Valor ICOCIV	Mes de estudio del item Mes	Mes de estudio del item Año	Factor de Reversión		
Ítem	Descripción	Io	I			Io/I	Precio Unitario Revertido al Mes de diciembre de 2021	Precio Unitario Revertido al Mes Base según Contrato
		ICCP de Noviembre del año 2019	Valor ICCP	Mes de diciembre de 2021 Mes	Mes de diciembre de 2021 Año	Factor de Reversión		
NP-267	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: BLOQUEO Y TRASLADO DE ÁRBOLES EN CONDICIONES ESPECIALES que por el diámetro de la copa requiere conformación de un mayor Bloque de Tierra y por su peso requiere maquinaria de mayor capacidad. Incluye excavaciones manuales y rellenos con material de excavación, corte, poda y retiro de raíces y ramas aéreas, Grúa Telescópica, Transporte para Árbol capacidad quince toneladas o más (longitud de planchón 10m a 12m) hasta punto de traslado final, Torre de iluminación, Retrocargador (incluye combustible y operario), Mano de obra calificada en horario Nocturno (Cuadrilla de 6 Ayudantes + 1 Oficial), postes rollizos para soporte y atraque de árbol, relleno con tierra negra en punto final. Incluye Cargue, retiro y disposición final de residuos generados.	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 8.571.339	$ 7.174.982,00
NP-267	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: BLOQUEO Y TRASLADO DE ÁRBOLES EN CONDICIONES ESPECIALES que por el diámetro de la copa requiere conformación de un mayor Bloque de Tierra y por su peso requiere maquinaria de mayor capacidad. Incluye excavaciones manuales y rellenos con material de excavación, corte, poda y retiro de raíces y ramas aéreas, Grúa Telescópica, Transporte para Árbol capacidad quince toneladas o más (longitud de planchón 10m a 12m) hasta punto de traslado final, Torre de iluminación, Retrocargador (incluye combustible y operario), Mano de obra calificada en horario Nocturno (Cuadrilla de 6 Ayudantes + 1 Oficial), postes rollizos para soporte y atraque de árbol, relleno con tierra negra en punto final. Incluye Cargue, retiro y disposición final de residuos generados.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 7.174.982	$ 6.580.750,00
NP-268	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA I (1 - 4,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 533.450	$ 446.546,00

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 (Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **14**

NP-268	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA I (1 - 4,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 446.546	$ 409.563,00
NP-269	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA II (5 - 9,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 728.479	$ 609.802,00
NP-269	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA II (5 - 9,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 609.802	$ 559.298,00
NP-270	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA III (10 - 14,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 920.080	$ 770.190,00
NP-270	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA III (10 - 14,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 770.190	$ 706.403,00
NP-271	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA IV (15 - 19,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 1.106.923	$ 926.594,00
NP-271	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES CATEGORIA IV (15 - 19,99 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 926.594	$ 849.853,00

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) | 1640 (Número de Contrato o Convenio) | **DE** | 2019 (Año(de suscripción))

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **14**

NP-272	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES (20 - 25 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 1.297.166	$ 1.085.845,00
NP-272	PROYECTO ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B: PODA RADICULAR DE ARBOLES (20 - 25 m). Incluye Motosierra y herramienta menor, Cicatrizante para raíces, Excavaciones, liberacion de raíces con redes y canalizaciones existentes, relleno con material proveniente de excavación, Acopio interno de material, Retiro y Disposición Final de sobrantes. (No incluye demoliciones ni su disposición)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 1.085.845	$ 995.915,00
NP-291	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 1.315	$ 1.143,00
NP-291	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 1.143	$ 1.048,00
NP-293	UNION HD GARRA DE TIGRE (MULTICAMPANA O SIMILAR) PARA POLIETILENO (PEAD) D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). NORMA EAAB NP-011/NP-007.	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 467.120	$ 406.175,00
NP-293	UNION HD GARRA DE TIGRE (MULTICAMPANA O SIMILAR) PARA POLIETILENO (PEAD) D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). NORMA EAAB NP-011/NP-007.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 406.175	$ 372.536,00
NP-294	UNION HD GARRA DE TIGRE (MULTICAMPANA O SIMILAR) PARA POLIETILENO (PEAD) D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). NORMA EAAB NP-011/NP-007.	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 715.020	$ 621.731,00
NP-294	UNION HD GARRA DE TIGRE (MULTICAMPANA O SIMILAR) PARA POLIETILENO (PEAD) D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). NORMA EAAB NP-011/NP-007.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 621.731	$ 570.239,00
NP-295	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 291.867	$ 253.787,00
NP-295	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. SUMINISTRO E INSTALACION	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 253.787	$ 232.768,00
NP-296	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 176.988	$ 153.896,00
NP-296	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 153.896	$ 141.150,00
NP-297	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3/4" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 205.871	$ 179.011,00
NP-297	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3/4" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 179.011	$ 164.185,00

FORMATO		
CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-GI-12	Gestión Integral de Proyectos	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA	DE PROYECTOS
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO (Seleccione contrato o convenio) 1640 (Número de Contrato o Convenio) **DE** 2019 Año(de suscripción)

CUADRO DE REVERSIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS No. **14**

NP-298	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	105,01	120,76	1	2023	0,86953	$ 207.205	$ 180.171,00
NP-298	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON COLLAR DE DERIVACION DE 8" X 1". SUMINISTRO E INSTALACION. INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT (NO INCLUYE CAJILLA PARA MEDIDOR). NORMA EAAB NS-024.	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 180.171	$ 165.249,00
NP-335	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR TERRACOTA TR. PEATONAL (20x10x6cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 4CM EN ARENA PARA CAPA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO)	105,01	125,44	4	2023	0,83709	$ 93.769	$ 78.493,00
NP-335	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR TERRACOTA TR. PEATONAL (20x10x6cm) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 4CM EN ARENA PARA CAPA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO)	95,18	103,78	12	2021	0,91718	$ 78.493	$ 71.992,00

CONSIDERACION DEL MODIFICATORIO.

En el presente modificatorio si bien aprueba la inclusión de Ítems No Previstos Reversados a origen del contrato, estos no contemplan el reajuste por cambio de vigencia, razón por la cual la entidad reconocerá, el pago del valor aprobado según oficios de aprobación del IDU, en las solicitudes que realice el CONTRATISTA e Interventoría acerca de las adiciones presupuestales que considere pertinentes con ocasión del reajuste de precios de los Ítems No Previstos por cambio de vigencia y que son correspondientes a la etapa de obra del contrato número IDU-1640-19.

PARRAFO QUE DEJARIA EL CONSULTOR EN SUS COMUNICACIONES.

Así mismo, se solicita al IDU que en su calidad de contratante revise la (s) solicitud (es) que realizo el Consorcio Autopista Norte en su calidad de contratista para el reconocimiento de los ajustes por cambio de vigencia 2019-2020-2021-2022, con relación al ajuste de precios, teniendo en cuenta los mayores tiempos que se presentaron en la ejecución de los diseños y que no son imputables al contratista, en especial el evento presentado de la pandemia en el 2020, además con relación a la ejecución de los Ítems No Previstos, como, resultado de los diseños finales, pagar el valor aprobado por IDU previo presentación y conciliación entre Contratista e Interventoría, acorde con el manual de Interventoría aplicable al contrato. Y al ser estos necesarios proceder a la correspondiente adición del contrato. No obstante, el contratista manifiesta que los precios No Previstos NO se encuentran enmarcados dentro de lo establecido en el numera 2.8 (pag .26…) de los Pliegos por lo que no deben ser objeto de reversión al considerarse en la Cláusula 9 del contrato que "El cambio de vigencia durante la ejecución de los trabajos no genera reajustes, ya que el resultado del presupuesto incluye dicho ajuste"

Se anexa y hace parte del presente formato el cuadro de indicadores del DANE

☐ folios. (Indique el número de folios que componen el cuadro de índices del DANE y el cuadro de índices de ECOPETROL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTIUNO (Día en letras) (21) (Día en números) días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el formato) de 2023 (Año de firma del formato)

(Firma)

(Nombre) CAROLINA HERNANDEZ OSPINA
REPRESENTANTE LEGAL (APODERADA)
Interventor

(Firma)

(Nombre) JOSE MARÍA PÉREZ LASHERAS
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista de obra

Original: Expediente ORFEO No.

1era copia: interventor

2da copia: contratista de obra