CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

PERÍODO: 15/ 05/ 2023 AL 16 /06/ 2023
CONTRATO 325 DE 2023

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA

PRESENTADO: ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA

RIOHACHA, JUNIO DE 2023

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 325/2023

1. **GENERALIDADES**

CONTRATO No:	**325 de 2023**
OBJETO:	**IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA**
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN PRESERVAR**
NIT.:	**900133565-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS YESID LIZARAZO**
CEDULA DE CIUDADANÍA:	84.078.184 de Riohacha
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 6-40, Riohacha, La Guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	CORPRESERVAR@GMAIL.COM
VALOR:	**CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 190.332.587)**
PLAZO:	**Un (1) MES**

PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**LIMPIEZA**				
1.1	Limpieza manual de la maleza, residuos sólidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	M3	1009,22	42.000,00	$ 42.387.240,00
1.2	Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	M3	2321,21	37.500,00	$ 87.045.750,00
SUB – TOTAL					**$ 129.432.990**
VALOR COSTOS DIRECTO					**$129.432.990**
ADMINISTRACIÓN				29%	$ 37.535.567
IMPREVISTO				1%	$ 1.294.330
UTILIDAD				5%	$ 6.471.650
VALOR COSTOS INDIRECTO					**$ 45.301.547**
VALOR COSTO DIRECTO + VALOR COSTO INDIRECTO					**$ 174.734.537**
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL					$ 15.598.050
VALOR COSTO TOTAL					**$ 190.332.587**

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L

CORPORACIÓN
PRESERVAR

NIT: 900133565

INFORME FINANCIERO

ORIGINAL
TOMO 1

PERÍODO: 15/ 05/ 2023 AL 16 /06/ 2023
CONTRATO 325 DE 2023

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA

PRESENTADO: ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA

RIOHACHA, JUNIO DE 2023

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA NO. 325/2023

1. GENERALIDADES

CONTRATO No:	**325 de 2023**
OBJETO:	**IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA**
CONTRATISTA:	**CORPORACIÓN PRESERVAR**
NIT.:	**900133565-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CARLOS YESID LIZARAZO**
CEDULA DE CIUDADANÍA:	84.078.184 de Riohacha
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 6-40, Riohacha, La Guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	CORPRESERVAR@GMAIL.COM
VALOR:	**CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L ($ 190.332.587)**
PLAZO:	**Un (1) MES**

PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**LIMPIEZA**				
1.1	Limpieza manual de la maleza, residuos sólidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	M3	1009,22	42.000,00	$ 42.387.240,00
1.2	Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	M3	2321,21	37.500,00	$ 87.045.750,00
SUB – TOTAL					**$ 129.432.990**
VALOR COSTOS DIRECTO					**$129.432.990**
ADMINISTRACIÓN				29%	$ 37.535.567
IMPREVISTO				1%	$ 1.294.330
UTILIDAD				5%	$ 6.471.650
VALOR COSTOS INDIRECTO					**$ 45.301.547**
VALOR COSTO DIRECTO + VALOR COSTO INDIRECTO					**$ 174.734.537**
PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL					$ 15.598.050
VALOR COSTO TOTAL					**$ 190.332.587**

SON: CIENTO NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO 325 DE 2023				
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA				
ACTIVIDAD	**INSUMO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT**	**TOTAL**
Limpieza manual de la maleza, residuos sólidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	1009,22	1.086,16	$ 1.096.174,40
	Transporte material sobrante	1009,22	13.000,00	$ 13.119.860,00
	M.O. Cuadrilla	1009,22	13.533,60	$ 13.658.379,79
	M.O. Cuadrilla	1009,22	12.180,24	$ 12.292.541,81
	Disposición en Botadero	1009,22	2.200,00	$ 2.220.284,00
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**42.000,00**	**$ 42.387.240,00**
Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	2321,22	1.097,36	$ 2.547.213,98
	Transporte material sobrante	2321,22	13.000,00	$ 30.175.860,00
	M.O. Cuadrilla	2321,22	9.022,40	$ 20.942.975,33
	M.O. Cuadrilla	2321,22	12.180,24	$ 28.273.016,69
	Disposición en Botadero	2321,22	2.200,00	$ 5.106.684,00
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**37.500,00**	**$ 87.045.750,00**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 129.432.990,00**
ADMINISTRACIÓN	Director de Proyecto	0,2	7.230.059,00	$ 1.446.012
	Residente	1	4.439.252,00	$ 4.439.252
	Conductor	0,68	1.155.122,83	$ 785.484
	Vehículo	0,68	6.000.000,00	$ 4.080.000
	Papelería	1	300.000,00	$ 300.000
	Imprevisto	1	1.294.330,00	$ 1.294.330
	Legalización (Poliza)	1	699.786,00	$ 699.786
	Descuentos	1	25.785.034,00	$ 25.785.034
	Utilidad	1	6.471.650,00	$ 6.471.650
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 45.301.547**
Pago a medios de comunicación (Radial y Perifoneo)	Dia	10	300.000,00	$ 3.000.000
Trabajador Social	Número	1	2.008.100,35	$ 2.008.100
		1	2.008.100,35	$ 2.008.100
		1	2.008.100,35	$ 2.008.100
Auxiliar	Número	1	943.413,60	$ 943.414
		1	943.413,60	$ 943.414
		1	943.413,60	$ 943.414
Instalación y desmantelamiento de campamento	Unidad	3	747.836,00	$ 2.243.508
Manejo y disposición de residuos	Unidad	3	500.000,00	$ 1.500.000
SUBTOTAL COSTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL				**$ 15.598.050**
TOTAL COSTOS GENERALES				**$ 190.332.587,00**

CORPORACIÓN
PRESERVAR
NIT: 900133565

EJECUCION PRESUPUESTAL CONTRATO 325 DE 2023					
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LAS ZONAS DE LOS HUMEDALES URBANOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA					
ACTIVIDAD	**INSUMO**	**BENEFICIARIOS**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT**	**TOTAL**
Limpieza manual de la maleza, residuos sólidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	Soluciones HPL	1009,22	1.086,16	$ 1.096.174,40
	Transporte material sobrante	A&Y Transportes y Suministros SAS	1009,22	13.000,00	$ 13.119.860,00
	M.O. Cuadrilla	Julio Mercado	1009,22	13.533,60	$ 13.658.379,79
	M.O. Cuadrilla	Jairo Mejia	1009,22	12.180,24	$ 12.292.541,81
	Disposición en Botadero	UTORS SAS ESP	1009,22	2.200,00	$ 2.220.284,00
	SUBTOTAL ACTIVIDAD			**42.000,00**	**$ 42.387.240,00**
Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	Todo agro Guajira	2321,22	1.097,36	$ 2.547.213,98
	Transporte material sobrante	A&Y Transportes y Suministros SAS	2321,22	13.000,00	$ 30.175.860,00
	M.O. Cuadrilla	William Mesa	2321,22	9.022,40	$ 20.942.975,33
	M.O. Cuadrilla	Jairo Mejia	2321,22	12.180,24	$ 28.273.016,69
	Disposición en Botadero	UTORS SAS ESP	2321,22	2.200,00	$ 5.106.684,00
	SUBTOTAL ACTIVIDAD			**37.500,00**	**$ 87.045.750,00**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 129.432.990,00**
ADMINISTRACIÓN	Director de Proyecto	Rubén Robles	0,2	7.230.059,00	$ 1.446.012
	Residente	Willis Acosta	1	4.439.252,00	$ 4.439.252
	Conductor	Jesús Pimienta	0,68	1.155.122,83	$ 785.484
	Vehículo	Cristian montero	0,68	6.000.000,00	$ 4.080.000
	Papelería	Nelson Murillo	1	300.000,00	$ 300.000
	Imprevisto	A&Y Transportes y Suministros SAS	1	1.294.330,00	$ 1.294.330
	Legalización (Póliza)	NO APLICA	1	699.786,00	$ 699.786
	Descuentos	NO APLICA	1	25.785.034,00	$ 25.785.034
	Utilidad	NO APLICA	1	6.471.650,00	$ 6.471.650
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 45.301.547**
Pago a medios de comunicación (Radial y Perifoneo)	Dia	Fundación Conéctate	10	300.000,00	$ 3.000.000
Trabajador Social	Número	Lenys Bueno	1	2.008.100,35	$ 2.008.100
		Yaniris Manjarrez Prado	1	2.008.100,35	$ 2.008.100
		Nair Pinto	1	2.008.100,35	$ 2.008.100
Auxiliar	Número	Alexander Maldonado	1	943.413,60	$ 943.414
		Daniel Pedrozo	1	943.413,60	$ 943.414
		Manuel Macias	1	943.413,60	$ 943.414
Instalación y desmantelamiento de campamento	Unidad	Ángel Orozco	3	747.836,00	$ 2.243.508
Manejo y disposición de residuos	Unidad	MINING LOGISTICS SAS	3	500.000,00	$ 1.500.000
SUBTOTAL COSTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL					**$ 15.598.050**
TOTAL COSTOS GENERALES					**$ 190.332.587,00**

CORPORACIÓN

PRESERVAR

NIT: 900133565

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO 325 DE 2023										
MATRIZ DE EJECUCION Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO					AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%			VALOR A PAGAR		
ACTIVIDAD	INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
Limpieza manual de la maleza, residuos sólidos y desechables de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	1.009	1.086	1.096.174	505	1.086	548.087	505	1.086	548.087
	Transporte material sobrante	1.009	13.000	13.119.860	505	13.000	6.559.930	505	13.000	6.559.930
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	1.009	13.534	13.658.380	505	13.534	6.829.190	505	13.534	6.829.190
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	1.009	12.180	12.292.542	505	12.180	6.146.271	505	12.180	6.146.271
	Disposición en Botadero	1.009	2.200	2.220.284	505	2.200	1.110.142	505	2.200	1.110.142
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**42.000**	**42.387.240**		**42.000**	**21.193.620**		**42.000**	**21.193.620**
Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposición de botadero	Herramientas Menores	2321,22	1.097,36	2.547.214	1.161	1.097,36	1.273.607	1.161	1.097,36	1.273.607
	Transporte material sobrante	2321,22	13.000	30.175.860	1.161	13.000	15.087.930	1.161	13.000	15.087.930
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	2321,22	9.022	20.942.975	1.161	9.022	10.471.488	1.161	9.022	10.471.488
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	2321,22	12.180	28.273.017	1.161	12.180	14.136.508	1.161	12.180	14.136.508
	Disposición en Botadero	2321,22	2.200	5.106.684	1.161	2.200	2.553.342	1.161	2.200	2.553.342
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**37.500**	**87.045.750**	**5.803**	**37.500**	**43.522.875**		**37.500**	**43.522.875**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**129.432.990**			**64.716.495**			**64.716.495**
ADMINISTRACIÓN	Director de Proyecto	0,20	7.230.059	1.446.012	0,10	7.230.059	723.006	0,10	7.230.059	723.006
	Residente	1	4.439.252	4.439.252	0,50	4.439.252	2.219.626	0,50	4.439.252	2.219.626
	Conductor	1	1.155.123	785.484	0,34	1.155.123	392.742	0,34	1.155.123	392.742
	Vehiculo	1	6.000.000	4.080.000	0,34	6.000.000	2.040.000	0,34	6.000.000	2.040.000
	Papelería	1	300.000	300.000	0,50	300.000	150.000	0,50	300.000	150.000
	Legalización (Póliza)	1	699.786	699.786	0,50	699.786	349.893	0,50	699.786	349.893
	Descuentos	1	25.785.034	25.785.034	0,50	25.785.034	12.892.517	0,50	25.785.034	12.892.517
	Imprevisto	1	1.294.330	1.294.330	0,50	1.294.330	647.165	0,50	1.294.330	647.165
	Utilidad	1	6.471.650	6.471.650	0,50	6.471.650	3.235.825	0,50	6.471.650	3.235.825
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**45.301.547**	-		**22.650.774**			**22.650.770**

Pago a medios de comunicación (Radial y Perifoneo)	Día	10	300.000	3.000.000	5,00	300.000	1.500.000	5,00	300.000	1.500.000
Trabajador Social	Número	3	2.008.100	6.024.301	1,50	2.008.100	3.012.151	1,50	2.008.100	3.012.151
Auxiliar	Número	3	943.414	2.830.241	1,50	943.414	1.415.120	1,50	943.414	1.415.120
Instalación y desmantelamiento de campamento	Unidad	3	747.836	2.243.508	1,50	747.836	1.121.754	1,50	747.836	1.121.754
Manejo y disposición de residuos	Unidad	3	500.000	1.500.000	1,50	500.000	750.000	1,50	500.000	750.000
SUBTOTAL COSTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL				**15.598.050**	-		**7.799.025**			**7.799.025**
TOTAL COSTOS GENERALES				**190.332.587**	-	-	**95.166.294**	-	-	**95.166.290**

PRESUPUESTO OFICIAL CONTRATO 325 DE 2023

MATRIZ DE EJECUCION Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO					AMORTIZACION DEL ANTICIPO 50%			VALOR A PAGAR		
ACTIVIDAD	INSUMO	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNIT	TOTAL
Limpieza manual de la maleza, residuos solidos y desechables de humedales. incluye retiro de material sobrante con transporte y disposicion de botadero	Herramientas Menores	1.009	1.396	1.409.033	505	1.396	704.516	505	1.396	704.516
	Transporte material sobrante	1.009	13.000	13.119.860	505	13.000	6.559.930	505	13.000	6.559.930
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	1.009	13.534	13.658.380	505	13.534	6.829.190	505	13.534	6.829.190
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	1.009	12.180	12.292.542	505	12.180	6.146.271	505	12.180	6.146.271
	Disposición en Botadero	1.009	2.200	2.220.284	505	2.200	1.110.142	505	2.200	1.110.142
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**42.3..**	**42.700.098**			**21.350.049**			**21.350.049**
Limpieza manual de lodo de humedales, incluye retiro de material sobrante con transporte y disposicion de botadero	Herramientas Menores	2.321	1.170	2.716.501	1.161	1.170	1.358.251	1.161	1.170	1.358.251
	Transporte material sobrante	2.321	13.000	30.175.730	1.161	13.000	15.087.865	1.161	13.000	15.087.865
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante	2.321	9.022	20.942.885	1.161	9.022	10.471.443	1.161	9.022	10.471.443
	M.O. Cuadrilla 4 Ayudante -1 OFI	2.321	12.180	28.272.895	1.161	12.180	14.136.447	1.161	12.180	14.136.447
	Disposición en Botadero	2.321	2.200	5.106.662	1.161	2.200	2.553.331	1.161	2.200	2.553.331
	SUBTOTAL ACTIVIDAD		**37.573**	**87.214.673**	**5.803**	**37.573**	**43.607.337**			**43.607.337**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**129.914.771**	**5.803**	**37.573**	**64.957.386**			**64.957.386**
ADMINISTRACIÓN	..ector de Proyecto	0,20	7.230.059	1.446.012	0,10	7.230.059	723.006	0	7.230.059	723.006
	Residente	1	4.439.252	4.439.252	0,50	4.439.252	2.219.626	1	4.439.252	2.219.626
	Conductor	1	1.155.123	785.484	0,50	1.155.123	577.561	0	1.155.123	207.922
	Vehiculo	1	6.000.000	4.080.000	0,50	6.000.000	3.000.000	0	6.000.000	1.080.000
	Papeleria	1	300.000	300.000	0,50	300.000	150.000	1	300.000	150.000
	Legalización (Poliza)	1	699.786	699.786	1,00	699.786	699.786	-	699.786	-
	Descuentos	1	25.924.751	25.924.751	0,50	25.924.751	12.962.376	1	25.924.751	12.962.376
	Imprevisto	1	1.299.148	1.299.148	0,39	1.299.148	504.865	1	1.299.148	794.284
	Utilidad	1	6.495.739	6.495.739	0,50	6.495.739	3.247.870	1	6.495.739	3.247.870
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**45.470.170**	**-**	**53.543.860**	**24.085.090**			**21.385.080**
Pago a medios de comunicación (Radial y Perifoneo)	Dia	10	300.000	3.000.000	0,50	300.000	150.000	10	300.000	2.850.000
Trabajador Social	Número	3	2.008.100	6.024.301	1,50	2.008.100	3.012.151	2	2.008.100	3.012.151
Auxiliar	Número	3	943.414	2.830.241	1,50	943.414	1.415.120	2	943.414	1.415.120
Instalación y desmantelamiento de campamento	Unidad	3	747.836	2.243.508	1,50	747.836	1.121.754	2	747.836	1.121.754
Manejo y disposición de residuos	Unidad	3	500.000	1.500.000	1,50	500.000	750.000	2	500.000	750.000
SUBTOTAL COSTOS PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL				**15.598.050**		**4.499.350**	**6.449.025**			**9.149.025**
TOTAL COSTOS GENERALES				**190.982.991**	**5.803**	**58.080.783**	**95.491.501**	**-**	**-**	**95.491.491**

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						
NONBRES	CEDULA	CARGO	ASIGNACION SALARIAL	No. PLANILLAS	OPERADOR	PERIOSO SALUD
						MES / AÑO
RUBEN FRANCISCO ROBLES MEJIA	84.084.162	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 1.446.012	26830097	ASOPAGOS	JUNIO /2023
WILLIS JOSE ACOSTA VALDES	84.056.635	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.439.252	9451157415-945257228	APORTES EN LINEA	MAYO/2023 - JUNIO /2023
LENYS MILENA BUENO TOVIO	1.102.827.830	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	9452523818	APORTES EN LINEA	JUNIO/2023
YANIRIS MANJARREZ PRADO	40.943.228	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	4500331651-4493642619	SOI	MAYO/2023 - JUNIO /2023
NAIR DAYANIS PINTO DIAZ	1.049.930.420	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	7876635541- 7881910383	SOI	MAYO/2023 - JUNIO /2023
DANIEL PEDROZO PAYARES	1.118.803.442	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	9451124000	APORTES EN LINEA	JUNIO/2023
MANUEL ESTEBAN MACIAS DELGAN	84.087.287	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	7885923854	SOI_PLANILLA Y_INDEPENDIENTE EMPRESA	JUNIO/2023
ALEXANDER MANUEL MALDONADO VALDES	84.087.217	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	7886063573		JUNIO/2023
JESUS DAVID PIMIENTA MAESTRE	1.118.870.461	CONDUCTOR TALENTO HUMANO	$ 785.484	7886063573		JUNIO/2023
ELVER PIMIENTA EFER	84.032.815	TRANSPORTE	$ 4.080.000	7886063573		JUNIO/2023
NELSON MURILLO - DOMIRECARGAS	1.118.827.031	SUMINISTRO PAPELERIA OFICINA	$ 300.000	7889843464	SOI	JUNIO/2023
MARIO ALFONSO PUELLO BARBOSA-CONECTATE	12.559.414	CUÑAS RADIALES	$ 3.000.000	7871899901	SOI	MAYO/2023
ANGEL OROZCO ZAMBRANO	84089662	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTO	$ 2.243.508	7890261754	SOI_PLANILLA Y_INDEPENDIENTE EMPRESA	JUNIO/2023

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
ITEM	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ASIGNACION SALARIAL	No. PLANILLAS	OPERADOR	PERIOSO SALUD
							MES / AÑO
1	JULIO MERCADO TORRES	19.587.601	OFICIAL	$ 1.160.000	7385739247	SOI_PLANILLA Y IMDEPENDIENTE EMPRESA CORPORACION PRESERVAR	JUNIO /2023
2	JERSON BARROS LLANOS	1.193.520.249	OFICIAL	$ 1.160.000			
3	BREINER LEVETTE FIGUEROA	84.091.626	OBRERO	$ 1.160.000			
4	JESUS DAVID SALAS LEVETTE	1.006.575.039	OBRERO	$ 1.160.000			
5	JOSE HERNANDEZ GUERRA	1.118.877.343	OBRERO	$ 1.160.000			
6	JAIRO MEJIA SERRANO	84.079.804	OBRERO	$ 1.160.000			
7	SEBASTIAN BRITO GOMEZ	1.006.615.785	OBRERO	$ 1.160.000			
8	VICTOR HERNANDEZ ACEVEDO	84.029.411	OBRERO	$ 1.160.000			
9	GERARDO MENDOZA	1.193.104.773	OBRERO	$ 1.160.000			
10	WILLIAN MESA ORTEGA	19.587.601	OBRERO	$ 1.160.000			
11	YAINER SARMIENTO FIGUEROA	1.118.830.970	OBRERO	$ 1.160.000			
12	CESAR NUÑEZ	1.192.777.376	OBRERO	$ 1.160.000			
13	JESUS MARIN TAYLOR	1.006.583.123	OBRERO	$ 1.160.000			
14	TEOFILO AGUSTIN	17.802.061	OBRERO	$ 1.160.000			
15	JAIRO MEJIA SERRANO	84.079.804	OBRERO	$ 1.160.000			
16	JESUS MANUEL RADILLO	1.006.575.328	OBRERO	$ 1.160.000			
17	ANDRES NUÑEZ ZAMBRANO	84.093.819	OBRERO	$ 1.160.000			
18	JEIDER BARROS LLANOS	1.192.774.734	OBRERO	$ 1.160.000			

RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						
NONBRES	CEDULA	CARGO	ASIGNACION SALARIAL	No. PLANILLAS	OPERADOR	PERIOSO SALUD
						MES / AÑO
RUBEN FRANCISCO ROBLES MEJIA	84.084.162	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 1.446.012	26830097	ASOPAGOS	JUNIO /2023
WILLIS JOSE ACOSTA VALDES	84.056.635	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.439.252	9451157415-945257228	APORTES EN LINEA	MAYO/2023 - JUNIO /2023
LENYS MILENA BUENO TOVIO	1.102.827.830	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	9452523818	APORTES EN LINEA	JUNIO/2023
YANIRIS MANJARREZ PRADO	40.943.228	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	4500331651-4493642619	SOI	MAYO/2023 - JUNIO /2023
NAIR DAYANIS PINTO DIAZ	1.049.930.420	TRABAJADOR SOCIAL	$ 2.008.100	7876635541- 7881910383	SOI	MAYO/2023 - JUNIO /2023
DANIEL PEDROZO PAYARES	1.118.803.442	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	9451124000	APORTES EN LINEA	JUNIO/2023
MANUEL ESTEBAN MACIAS DELGAN	84.087.287	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	7885923854	SOI_PLANILLA Y_INDEPENDIENTE EMPRESA	JUNIO/2023
ALEXANDER MANUEL MALDONADO VALDES	84.087.217	AUXILIAR TECNICO	$ 943.414	7886063573		JUNIO/2023
JESUS DAVID PIMIENTA MAESTRE	1.118.870.461	CONDUCTOR TALENTO HUMANO	$ 785.484	7886063573		JUNIO/2023
ELVER PIMIENTA EFER	84.032.815	TRANSPORTE	$ 4.080.000	7886063573		JUNIO/2023
NELSON MURILLO - DOMIRECARGAS	1.118.827.031	SUMINISTRO PAPELERIA OFICINA	$ 300.000	7889843464	SOI	JUNIO/2023
MARIO ALFONSO PUELLO BARBOSA-CONECTATE	12.559.414	CUÑAS RADIALES	$ 3.000.000	7871899901	SOI	MAYO/2023
ANGEL OROZCO ZAMBRANO	84089662	INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTO	$ 2.243.508	7890261754	SOI_PLANILLA Y_INDEPENDIENTE EMPRESA	JUNIO/2023