## 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | ***Diego Andres Montoya Guana*** |
| Informe de Actividades Nº | ***(5 de 7)*** |
| Periodo | ***28/07/2023 a 27/08/2023*** |
| Número del Contrato | *N° 3285 28 de marzo de 2023* |
| Objeto: | *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, REALIZANDO ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTOS COLETIVOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA* |
| Plazo | *7 (siete)* meses |
| Valor Total del Contrato | **$21´301.000** |
| Valor del Periodo del Informe | **$3´043.000** |
| Fecha de Inicio | *28/03/2023* |
| Fecha de Terminación | *27/10/2023* |
| Proyecto | 2020660010083 MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO E INCREMENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA |
| Supervisor | **MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO** |
| Dependencia | *SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA* |

## 2. DESARROLLO DEL CONTRATO

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| *1. Atender y priorizar las consultas y solicitudes hechas por la comunidad y de los diferentes entes del nivel central, relacionados con la infraestructura vial del municipio de Pereira.* | • *Actualización constante de los presupuesto de andenes, placa huellas y casetas comunales solicitados por la comunidad en diferentes sectores del municipio de Pereira.* | Se anexa Excel con los registros de visitas presupuestadas . **CORREO ELECTRONICO. 1.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| | • *Se hace solicitud para realizar mantenimiento de vias terciarias sector de la vereda morro azul combia.* | Se anexa Excel con los registros de visitas presupuestadas . **CORREO ELECTRONICO. 2.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| *2. Realizar visitas técnicas de campo y llevar su respectivo registro fotográfico para atender las solicitudes de la comunidad, respecto a las labores necesarias en la infraestructura vial del municipio de Pereira.* | • Se atiende solicitud verbal, para verificar el estado actual de la via sectro el Bosque Mundo nuevo. El dia 2 de agosto de 2023. | Se anexa Acta de Visita. **CORREO ELECTRONICO.** 3. | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* . |
| | • Se realiza visita por solicitud verbal en el Barrio Leningrado ii, para realizar presupuesto de muro de contencion el dia 4 de agosto de 2023 | Se anexa Acta de Visita. **CORREO ELECTRONICO.** 4. | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| | • Se realiza visita tecnica el dia 11 de agosto de 2023 en la plaza de ferias sector cerritos, donde se evidencio deterioro avanzado en algunos elementos de esta sede. | Se anexa Acta de Visita. **CORREO ELECTRONICO.** 5. | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | • Se realiz visita el dia 11 de agosot de 2023 en el sector del crucero de Combia, para evaluar las secciones donde solicitan cerramiento. | Se anexa Acta de Visita. **CORREO ELECTRONICO. 6.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| *3. Elaborar presupuestos de acuerdo con las diferentes necesidades de la Secretaría de Infraestructura referente a los procesos de contratación del Municipio de Pereira.* | • Se actualiza presupuestos para la construccion de tramos de andenes, en diferentos sitios del Municipio de Pereira. | Se anexa Archivo excel presupuesto. **CORREO ELECTRONICO. 7.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| | • Se actualiza presupuesto para la construccion de muro de contencion en el barrio Gilberto Pelaez. | Se anexa Archivo excel presupuesto. **CORREO ELECTRONICO. 8.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| | • Se actualiza cuadro de cantidades para construccion de placa huellas | Se anexa Archivo excel presupuesto. **CORREO ELECTRONICO. 9.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| | • Se realiza presupuesto para la construccion de cerramiento en el crucero de combia<br>• Se realiza presupuesto para la construccion de anden y cerramiento en el crucero de combia | Se anexa Archivo excel presupuesto. **CORREO ELECTRONICO. 10.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| *4. Apoyar en la respuesta a los oficios que ingresen al SAIA de la Dirección de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano del municipio de Pereira.* | Revisión de SAIA documentos informativos y respuesta oportuna a las solicitudes hechas por la comunidad**.** | Actividad digital. | *SIN NOVEDAD.* |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| *5. Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la socialización ante la comunidad interesada en desarrollar obras de infraestructura vial del municipio de Pereira* | • El dia 2 de agosto de 2023 se realizo visita en El Bosque mundo nuevo, donde se le socializo a la comunidad la intencion de realizar el presupuesto para la pavimentacion del tramo faltante. | Se anexa Acta de visita. **CORREO ELECTRONICO. 11.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| *6. Apoyar a la Secretaría de Infraestructura en la proyección de estudios previos, presupuestos, prepliegos, pliegos, evaluaciones técnicas, evaluación de propuestas, informes de evaluaciones, adjudicación, respuesta a observaciones, actividades necesarias para el desarrollo de los diferentes proyectos que adelanta la Secretaria de Infraestructura en los procesos de contratación inherentes a la infraestructura vial del municipio de Pereira.* | • Se lleva a cabo la elaboracion del proceso SMI-SAMC-145-2023(CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA I.E. GUILLERMO HOYOS SALAZAR. El 8 de agosto de 2023 se realizo el informe preliminar de evaluacion de las ofertas. | Se anexa Acta de Liquidación. **CORREO ELECTRONICO. 12.** | *Obra de construccion ejecutada, actualmente se encuentra en fase liquidacion, conjunto con interventoria* de contrato 3977-2021 |
| | • Se entrega acta de liquidacion del contrato de obra 5217-2019 cosntruccion de cancha Guadalcanal. | Se anexa Documentos proceso. **CORREO ELECTRONICO. 13.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| | • Se lleva a cabo la elaboracion del proceso SMI-SAMC-145-2023(CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN LA I.E. GUILLERMO HOYOS SALAZAR<br>• Selección de los 10 participantes mediante sorteo.<br>• Evaluacion de ofertas | Se anexa Documentos proceso. **CORREO ELECTRONICO. 14.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |

| OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| | • Informe evaluacion de ofertas | | |
| | • Apoyo a la evaluacion tecnica del proceso SMI-LP-045-2023 construccion pavimento flexible<br>• Apoyo a la evaluacion tecnica del proceso SMI-LP-044-2023 construccion pavimento flexible | Se anexa Documentos proceso. **CORREO ELECTRONICO. 15.** | *Anexo correo electrónico: informesinfraestructura@pereira.gov.co* |
| *7. Apoyar a la Secretaria de Infraestructura en la elaboración de los informes de gestión que le sean solicitados por los diferentes entes de control y la comunidad, estableciendo indicadores que permitan su medición y seguimiento.* | • Se lleva registro de las solicitudes de la comunidad, andenes, placa huellas y casetas comunales. | Se anexa Documentos proceso. **CORREO ELECTRONICO. 16.** | los archivos reposan en disco magneito en la direccion operativa |

Vo.Bo

**DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA**
Contratista

**MARIA ALEJANDRA GIRALDO BUITRAGO**
Supervisor

REVISÓ: Mayra Alejandra Salazar Salazar