Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-004
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	ACTA PARCIAL	Versión: 2
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 13 de septiembre de 2023
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CCS – 20230185
ACTA No.	(1) del 10 de Marzo de 2023 al 09 de Abril de 2023.
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION ANALISIS DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PRESENTADO POR LA EMPRESA DUITAMA ALUMBRADO PUBLICO.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	OMEGA CONSULTINGY ASOCIADOS S.A.S
NIT	830.115.130-5
REPRESENTANTE LEGAL	SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
C.C. No.	1.069.472.748 de Sahagún
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.18/01 – Prestación de servicios Técnicos y Profesionales / RP libre destinación
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 14.994.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	UN (1) MES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPUERE LA VIGENCIA FISCAL 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	07 DE MARZO DE 2023
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	09 DE ABRIL DE 2023
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ING. MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA** Secretario de Infraestructura
*CUMPLIMIENTO	(T)

* (T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas).
Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prorrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 14.994.000.oo
	* APORTE ALCALDIA	$ 0.oo
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0.oo
2	VALOR ADICIONADO	$ 0.oo
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 14.994.000.oo
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 14.994.000.oo
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0.oo
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 14.994.000.oo
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 0.oo

* Aplica solo para convenios.

En constancia se firma a los 13 días del mes de septiembre del año 2023.

OMEGA CONSULTINGY ASOCIADOS S.A.S
NIT. 830.115.130-5
R/L SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
C.C No. 1.069.472.748 de Sahagún
CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
C.C No. 1.052.384.008 de Duitama
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

En Duitama, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2023, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones de secretaria de infraestructura, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el contrato que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CCS – 20230185
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION ANALISIS DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PRESENTADO POR LA EMPRESA DUITAMA ALUMBRADO PUBLICO.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	OMEGA CONSULTINGY ASOCIADOS S.A.S
NIT	830.115.130-5
REPRESENTANTE LEGAL	SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
C.C. No.	1.069.472.748 de Sahagún
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.18/01 – Prestación de servicios Técnicos y Profesionales / RP libre destinación
VALOR DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 14.994.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO	UN (1) MES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE SUPUERE LA VIGENCIA FISCAL 2023
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	07 DE MARZO DE 2023.
FECHA DE INICIO	10 DE MARZO DE 2023.
FECHA DE TERMINACION	09 DE ABRIL DE 2023.
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ING. MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA** Secretario de Infraestructura

Nota: Si el contrato fue objeto de adiciones y/o prórrogas o suspensiones, agregar más filas para complementar la información

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO *1	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Revisión y estudio del ETR presentado por el actual concesionario DUITAMA ALUMBRADO PUBLICO S.A.	Se realizó la recopilación de información relacionada con el estudio técnico de referencia vigente para su análisis	Cumple
2	Revisión, estudio y entrega de conclusiones y recomendaciones si es del caso sobre la estructura de Unidades Constructivas de Alumbrado Público (UCAP), cálculo de costos máximos establecidos en la resolución CREG 1010113 de 2022.	Se presentó un documento titulado "REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PRESENTADO PORLA EMPRESA DUITAMA ALUMBRADO PUBLICO-BOYACA" el cual, en cada un capítulo de Análisis Estructura de la UCAP, y el análisis del CAOM de acuerdo con los Parámetros de la Resolución CREG 101 013 de 2022.	Cumple

Powered by CamScanner

3	Revisión, estudio y conceptuar sobre las proyecciones del flujo de fondos presentado y viabiliza el proyecto.	En el documento entregado se analizaron los COSTOS EN MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO y se realizó una estimación financiera con proyecciones financieras *"El Periodo analizado: año 2023 – 2037 estimado en el estudio"*	Cumple
4	Acompañar al municipio en la socialización del ETR ante las entidades que se requiera	Se acompañó a la administración en la socialización del estudio en reunión virtual con los honorables concejales el día 18 de marzo de 2023	Cumple
5	Acompañar a la administración municipal al estudio, análisis, recomendaciones, referente al estudio técnico de referencia presentado por la empresa Duitama alumbrado público	Se acompañó a la Administración Municipal y se mantuvo en todo momento la entera disposición a los requerimientos de sus funcionarios	Cumple
6	Revisión, estudio y entrega de conclusiones y recomendaciones si es del caso sobre la estructura de Unidades Constructivas de Alumbrado Público (UCAP, calcula costos máximos establecidos en la resolución CREG 1010113 de 2022.	Se presentó un documento titulado "REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PRESENTADO PORLA EMPRESA DUITAMA ALUMBRADO PUBLICO-BOYACA" el cual, en cada un capítulo de Análisis Estructura de la UCAP, y el análisis del CAOM de acuerdo con los Parámetros de la Resolución CREG 101 013 de 2022.	Cumple
7	Revisión, estudio y conceptuar sobre las proyecciones de flujo de fondos presentado y viabiliza el proyecto a largo plazo.	En el documento entregado se analizaron los COSTOS EN MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO y se realizó una estimación financiera con proyecciones financieras "El Periodo analizado: año 2023 – 2037 estimado en el estudio"	Cumple
8	Asesoría regulatoria en el contenido del otrosí al contrato de concesión del servicio de alumbrado público	En el documento entregado, en su capítulo denominado *ANALISIS DE LA VIABILIDAD JURIDICA DEL ESQUEMA PROPUESTO EN EL ETR*, se establece si el esquema propuesto en el Estudio técnico de Referencia elaborado por la firma ARITMETICA y presentado por el Concesionario al municipio de DUITAMA resulta viable o no desde el punto de vista jurídico	Cumple
9	Apoyo en el seguimiento a las disposiciones legales y normativas asociadas en el proceso del Alumbrado Público.	El documento entregado presenta un capítulo sobre los ASPECTOS GENERALES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, donde se analiza todos los aspectos legales del alumbrado público	Cumple

Powered by CamScanner

10	Acompañar al municipio e interventoría en las reuniones de socialización del otrosí al contrato de concesión.	No aplica	Cumple
11	Elaborar de manera oportuna los informes de acuerdo con los requerimientos del municipio que garanticen la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.	Se elaboró el informe preliminar con base a la información recopilada y proporcionada por el municipio, el cual fue enviado mediante correo a seinfraestructura@duitama-boyaca.gov.co. Así mismo, por este medio se envió copia digital del informe final y se entregó en forma física a través de correo certificado mediante el servicio postal oficial del Estado.	Cumple

*1: *Cuando se trate de contratos de suministro o compra adicionalmente al cumplimiento de especificaciones técnicas, el supervisor deberá hacer una pequeña descripción estableciendo cantidad recibida, marca, serie, modelo, color, etc., Para los demás contratos verificar cumplimiento de especificaciones técnicas.*

**Cuando se trate de bienes con garantías de fabricante el supervisor deberá verificar que las mismas tengan como beneficiario al Municipio de Municipio de Duitama.*

Nota: En contratos de Prestación de Servicios y en los demás que se pacten actas parciales, la presenta acta reemplazará la última acta parcial.

Si se tramita desembolso, diligenciar este espacio: (Dependerá de la forma de pago establecida en la minuta contractual)

Se autoriza desembolso: **SI** X **NO**_____

VALOR DEL DESEMBOLSO: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 14.994.000.00)

¿El desembolso autorizado está sujeto a la suscripción del acta de liquidación?: **SI**_____ **NO** X

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega – Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	T
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a: *	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	100%

(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES:_____

(Derivadas de la ejecución del objeto contractual)

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS S.A.S
NIT. 830.115.130-5
R/L SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
C.C No. 1.069.472.748 de Sahagún
CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
C.C No. 1.052.384.008 de Duitama
SUPERVISOR

ARNOLD COLMENARES PACHECO
Vo Bo. JEFE DE ALMACEN
(Aplica únicamente para contratos de suministro y compra)

Powered by CamScanner

OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS
NIT 830.115.130-5
CR 13 A No. 98 - 21, OF. 202 EDIFICIO EDIFIKAR
Tel: (601) 6790066
Bogotá - Colombia
omegasas2016@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 67

Señores	MUNICIPIO DE DUITAMA		
NIT	891.855.138-1	**Teléfono**	(608) 3209838688 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/09/2023, 15:44
Expedición	13/09/2023, 15:45
Vencimiento	12/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Cobro por la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CCS-20230185 , cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales para la revisión y análisis del Estudio Técnico de Referencia presentando por la Empresa Duitama Alumbrado Público	1.00	12,600,000.00	19 %	12,600,000.00	14,994,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce millones novecientos noventa y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-12 por $ 14,994,000.00

Total Bruto	12,600,000.00
IVA - BIENES 19%	2,394,000.00
Total a Pagar	**14,994,000.00**

Observaciones:
Consignar a nombre de Omega Consulting y Asociados S.A.S. Banco Davivienda Cta. Corriente No. 4574 6999 2087

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764055391167 aprobado en 20230904 prefijo FE desde el número 66 al 200 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7020 Actividades de consultoría de gestión Tarifa
CUFE: 9a6c933b11eff6e81aa4f21ea2c144b1e8e4d434eac682c693259fb2bcdb9c93bf624e26b03d67ea5c8b39e428a3a7a6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en d.39/L

Powered by CamScanner

Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R-GJ-001
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Versión: 2
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 3

CONTRATISTA: OMEGA CONSULTINGY ASOCIADOS S.A.S **SUPERVISOR:** ING. Miguel Ángel Torres Paipa

PERIODO REPORTE: DEL 10/03/2023 AL 09/04/2023 **No. CONTRATO:** CCS - 20230185 **FECHA INICIACIÓN:** 10/03/2023 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 09/04/2023

No. De INFORMES A PRESENTAR: 1 **No. DEL PRESENTE INFORME:** 1

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION ANALISIS DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA PRESENTADO POR LA EMPRESA DUITAMA ALUMBRADO PUBLICO.

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor:

PLAZO ADICIONADO: N.A. **VALOR ADICIONADO:** N.A. **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA:** N.A. **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** N.A.

No. DE INFORMES A PRESENTAR: N.A. **No. PRESENTE INFORME:** N.A.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO) T°	P°	N°	OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
1	Revisión y estudio del ETR presentado por el actual concesionario DUITAMA ALUMBRADO PUBLICO S.A.	Se realizó la recopilación de información relacionada con el estudio técnico de referencia vigente para su análisis y se presentó un documento titulado *"REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PRESENTADO PORLA EMPRESA DUITAMA ALUMBRADO PUBLICO-BOYACA"*. El cual contempla ANALISIS GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL ESTUDIO TECNICO DE REFERENCIA -ETR presentado por el Concesionario.	X			
2	Revisión, estudio y entrega de conclusiones y recomendaciones si es del caso sobre la estructura de Unidades Constructivas de Alumbrado Público (UCAP), cálculo de costos máximos establecidos en la resolución CREG 1010113 de 2022.	El documento entregado, presenta un capítulo de *ANÁLISIS ESTRUCTURA DE LA UCAP*, y el análisis del CAOM de acuerdo con los Parámetros de la Resolución CREG 101 013 de 2022	X			
3	Revisión, estudio y conceptuar sobre las proyecciones del flujo de fondos presentado y viabiliza el proyecto.	En el documento entregado se analizaron los COSTOS EN MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO y se realizó una estimación	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

		financiera con proyecciones financieras *"El Periodo analizado: año 2023 – 2037 estimado en el estudio"*				
4	Acompañar al municipio en la socialización del ETR ante las entidades que se requiera.	Se acompañó a la administración a la ponencia del estudio, en reunión virtual con los honorables concejales el día 18 de marzo de 2023	X			
5	Acompañar a la administración municipal al estudio, análisis, recomendaciones, referente al estudio técnico de referencia presentado por la empresa Duitama alumbrado público.	Se acompañó a la Administración Municipal y se mantuvo en todo momento la entera disposición a los requerimientos de sus funcionarios	X			
6	Revisión, estudio y entrega de conclusiones y recomendaciones si es del caso sobre la estructura de Unidades Constructivas de Alumbrado Público (UCAP, calcula costos máximos establecidos en la resolución CREG 1010113 de 2022.	El documento entregado, presenta un capítulo de *ANÁLISIS ESTRUCTURA DE LA UCAP*, y el análisis del CAOM de acuerdo con los Parámetros de la Resolución CREG 101 013 de 2022	X			
7	Revisión, estudio y conceptuar sobre las proyecciones de flujo de fondos presentado y viabiliza el proyecto a largo plazo.	En el documento entregado se analizaron los COSTOS EN MODERNIZACIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO y se realizó una estimación financiera con proyecciones financieras "El Periodo analizado: año 2023 – 2037 estimado en el estudio"	X			
8	Asesoría regulatoria en el contenido del otrosí al contrato de concesión del servicio de alumbrado público.	En el documento entregado, en su capítulo denominado *ANALISIS DE LA VIABILIDAD JURIDICA DEL ESQUEMA PROPUESTO EN EL ETR*, se establece si el esquema propuesto en el Estudio técnico de Referencia elaborado por la firma ARITMETICA y presentado por el Concesionario al municipio de DUITAMA resulta viable o no desde el punto de vista jurídico	X			
9	Apoyo en el seguimiento a las disposiciones legales y normativas asociadas en el proceso del Alumbrado Público.	El documento de análisis se presenta un capítulo sobre los ASPECTOS GENERALES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, donde se analiza todos los aspectos legales del alumbrado público.	X			
10	Acompañar al municipio e interventoría en las reuniones de socialización del otrosí al contrato de concesión.	No aplica.	X			No fue necesario adelantar socialización del otrosí.
11	Elaborar de manera oportuna los informes de acuerdo con los requerimientos del municipio que	Se elaboró el informe preliminar con base a la información recopilada y proporcionada por el	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

	garanticen la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.	municipio, el cual fue enviado mediante correo a seinfraestructura@duitama-boyaca.gov.co. Así mismo, por este medio se envió copia digital del informe final y se entregó en forma física a través de correo certificado mediante el servicio postal oficial del Estado.				

OMEGA CONSULTINGY ASOCIADOS S.A.S
NIT. 830.115.130-5
R/L SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
C.C No. 1.069.472.748 de Sahagún
CONTRATISTA

ING. MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
C.C No. 1.052.384.008 de Duitama
SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

Duitama Capital Cívica de Boyacá	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 0
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No CCS – 20230185
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PRESENTADO POR LA EMPRESA DUITAMA ALUMBRADO PÚBLICO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	OMEGA CONSULTINGY ASOCIADOS S.A.S
NIT	830.115.130-5
REPRESENTANTE LEGAL	SCHNEIDER ANTONIO LOBO CHARRY
C.C. No.	1.069.472.748 de Sahagún
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**ING. MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA** Secretario de Infraestructura

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TÉCNICOS:

Con el presente informe se deja constancia que el contratista cumplió con el 100% de los aspectos técnicos pactados en el Contrato de Prestación de Servicios.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe se cancelará el único pago, en la cual se evidencia el cumplimiento del 100%, del objeto del Contrato de prestación de servicios profesionales para la revisión análisis del estudio técnico de referencia presentado por la empresa Duitama alumbrado público Así:

- **ACTA PARCIAL** de fecha 13 de septiembre de 2023 por un monto de $ 14.994.000.00 m/l.
- Para un valor por ejecutar de $ 0.00 m/l.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Para el cumplimiento de contrato cuyo objeto contractual es la prestación de servicios profesionales en la revisión y ajuste de diseños arquitectónicos para la adecuación de parques y andenes del municipio de Duitama, se realizaron supervisiones constantes sobre las obligaciones pactadas para verificar el avance y cumplimiento de las mismas, y del objeto para lo cual se contrató.

Las obligaciones y actividades se desarrollaron de acuerdo a los parámetros convenidos; a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la actividad contractual.

ASPECTOS RELEVANTES

- Para el pago único se presentó informe de avance de actividades con fecha 13 de septiembre de 2023 firmada por el contratista y el supervisor.
- Para el pago final se presenta acta de recibido final con fecha 13 de septiembre de 2023 firmada por el contratista y el supervisor.

ING. MIGUEL ANGEL TORRES PAIPA
C.C No. 1.052.384.008 de Duitama
SUPERVISOR

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830115130	5	OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OMEGASAS	carrera 13 a # 98 - 21 of 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2811147	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	202965846	944858184	E	2023/04/12	2023/04/17	BANCO DAVIVIENDA	5	$570,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1069472748	LORD SCHNEIDER																		230201	30	$2,310,000	$369,600	EPS005	30	$2,310,000	$92,400	CCF24	30	$2,310,000	$92,400	14-23	30	$2,310,000	$12,100	30	$0	$0	SI	$566,500
Total	Afiliados(1)																						$2,310,000	$369,600			$2,310,000	$92,400			$2,310,000	$92,400			$2,310,000	$12,100		$0	$0		$566,500

2023/09/13 03:05 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830[illegible]	5	OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OMEGASAS	carrera 13 a # 98 - 21 of 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2811147	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2029658846	94405181841	E	2023/04/12	2023/04/17	BANCO DAVIVIENDA	5	$570,100

RESUMEN DE PAGO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$369,600	$2,300	$0	$371,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$369,600	$2,300	$0	$371,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,100	$100	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,100	$100	$0	$12,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,400	$600	$0	$93,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$92,400	$600	$0	$93,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,400	$600	$0	$93,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$92,400	$600	$0	$93,000
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830115130	5	OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OMEGASAS	carrera 13 a # 98 - 21 of 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2811147	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2296561735	9451148806	E	2023/05/09	2023/05/24	BANCO DAVIVIENDA	15	$1,965,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	85459611	RUENDA ALAIN	X																	25-14	11	$2,200,000	$352,000	EPS005	11	$2,200,000	$88,000	CCF24	11	$2,200,000	$88,000	14-23	11	$2,200,000	$11,500	11	$0	$0	SI	$539,500
2	CC	88158920	ICAÑAS EDGAR	X																	230201	11	$2,200,000	$352,000	EPS005	11	$2,200,000	$88,000	CCF24	11	$2,200,000	$88,000	14-23	11	$2,200,000	$11,500	11	$0	$0	SI	$539,500
3	CC	15047598	GUERRA JERONIMO		X																25-14	4	$154,667	$24,800	EPS005	4	$154,667	$6,200	CCF24	4	$133,334	$5,400	14-23	4	$154,667	$900	4	$0	$0	SI	$37,300
4	CC	1063472748	LOBO SCHNEIDER																		230201	30	$2,310,000	$369,600	EPS005	30	$2,310,000	$92,400	CCF24	30	$2,310,000	$92,400	14-23	30	$2,310,000	$12,100	30	$0	$0	SI	$566,500
5	CC	7864284	SANCHEZ ANTONIO	X																	231001	11	$1,008,334	$161,400	EPS008	11	$1,008,334	$40,400	CCF24	11	$1,008,334	$40,400	14-23	11	$1,008,334	$5,300	11	$0	$0	SI	$247,500
Total	Afiliados(5)																						$7,873,001	$1,259,800			$7,873,001	$315,000			$7,851,668	$314,200			$7,873,001	$41,300		$0	$0		$1,930,300

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830115130	5	OMEGA CONSULTING Y ASOCIADOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OMEGASAS	carrera 13 a # 98 - 21 of 203	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2811147	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2096561735	9451148806	E	2023/05/09	2023/05/24	BANCO DAVIVIENDA	15	$1,965,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,259,800	$22,600	$0	$1,282,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$161,400	$2,900	$0	$164,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$376,800	$6,800	$0	$383,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$721,600	$12,900	$0	$734,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$41,300	$800	$0	$42,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$41,300	$800	$0	$42,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$314,200	$5,600	$0	$319,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$314,200	$5,600	$0	$319,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$315,000	$5,700	$0	$320,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$40,400	$800	$0	$41,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$274,600	$4,900	$0	$279,500
TOTAL				5	$1,930,300	$34,700	$0	$1,965,000

Powered by CamScanner