IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO DE GESTION DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DE INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-85	Vigencia:27/04/2022	Versión: 1	Página: 1 de 2

ACTA PARCIAL No.		FINAL DE INTERVENTORIA	X

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO			VALOR PRESENTE ACTA	$ 11.200.014,78
CONTRATO INTERVENTORIA No. 414 de 2022	FECHA DE INICIO:	18 DE NOVIEMBRE 2022		
CONTRATISTA: INTERCONDI S.A.S	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE DICIEMBRE 2022	FECHA PRESENTE ACTA	
	SUSPENSIÓN No. 1:	28 DE DICIEMBRE 2022		
NIT:901.199.491-6	REINICIO No. 1:	01 DE FEBRERO 2023	18/09/2023	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL: DOS (02) MESES Y CINCO DIAS	PRORROGA No. 1:	03 DE FEBRERO 2023		
	PRORROGA No. 2:	24 DE FEBRERO 2023	PERIODO PRESENTE ACTA:	DESDE: 18/11/2022
VALOR INICIAL: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($55.778.257,79) M/CTE	PRORROGA No. 3:	13 DE MARZO DE 2023		
	ACTA DE TERMINACION:	21 DE MARZO 2023		HASTA: 21/03/2023
VALOR ADICION:	N.A			

En Villavicencio- Meta a los DIECIOCHO (18) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron, DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO como representacion legal de INTERCONDI SAS y ALVARO PATIÑO MONTOYA, Director del Instituto de Deporte y Recreación de Villaviencio - IMDER, quien ejerce las actividades de supervisión del contrato,con el fin de dar aprobación al ACTA DE PAGO FINAL DE INTERVENTORIA en la ejecución del contrato en mención, como se detalla a continuación:

CONDICIONES INICIALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
CANTIDAD	CARGO/OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACION	TIEMPO (MES)	VALOR	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR
	COSTO DIRECTOS DE PERSONAL										
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 4.100.000,00	10%	2,17	$ 889.700,00	1,73	$ 709.300,00	0,44	$ 180.400,00	2,17	$ 889.700,00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 3.331.342,62	100%	2,17	$ 7.229.013,49	1,73	$ 5.763.222,73	0,44	$ 1.465.790,75	2,17	$ 7.229.013,49
1	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	$ 2.200.000,00	100%	2,17	$ 4.774.000,00	1,73	$ 3.806.000,00	0,44	$ 968.000,00	2,17	$ 4.774.000,00
1	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	$ 1.245.876,00	100%	2,17	$ 2.703.550,92	1,73	$ 2.155.365,48	0,44	$ 548.185,44	2,17	$ 2.703.550,92
1	TOPOGRAFO	$ 1.539.775,00	25%	2,17	$ 835.327,94	1,73	$ 665.952,69	0,44	$ 169.375,25	2,17	$ 835.327,94
1	CADENERO	$ 1.143.960,00	25%	2,17	$ 620.598,30	1,73	$ 494.762,70	0,44	$ 125.835,60	2,17	$ 620.598,30
A	**SUBTOTAL PERSONAL**				**$ 17.052.190,64**		**$ 13.594.603,60**		**$ 3.457.587,04**		**$ 17.052.190,64**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**$ 2,2**		2,2		2,2		2,2
B	**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)*FM**				**$ 37.514.819,41**		**$ 29.908.127,92**		**$ 7.606.691,49**		**$ 37.514.819,41**
OTROS COSTOS DIRECTOS											
1	ALQUILER DE CAMIONETA DE CILINDRAJE 1300 A 2000 CC	$ 2.150.595,06	MES	2,17	$ 4.666.791,28	1,69	$ 3.634.505,65	0,48	$ 1.032.285,63	2,17	$ 4.666.791,28
1	ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACIONES, NIVELES DE PRECISION, GPS, ENTRE OTROS)	$ 2.216.990,45	MES	0,54	$ 1.197.174,84	0,54	$ 1.197.174,84	0,00	$ -	0,54	$ 1.197.174,84
1	LABORATORIOS DE INTERVENTORIA (Incluye Equipo completo y Entrega de informes de Ensayos y Resultados)	$ 1.610.000,00	MES	2,17	$ 3.493.700,00	1,69	$ 2.720.900,00	0,48	$ 772.800,00	2,17	$ 3.493.700,00
C	**SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS**				**$ 9.357.666,12**		**$ 7.552.580,49**		**$ 1.805.085,63**		**$ 9.357.666,12**
	OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS										
D	**TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (B+C)**				**$ 46.872.485,54**		**$ 37.460.708,41**		**$ 9.411.777,12**		**$ 46.872.485,54**
E	**IVA 19% SOBRE(D)**				**$ 8.905.772,25**		**$ 7.117.534,60**		**$ 1.788.237,65**		**$ 8.905.772,25**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA(D+E)				**$ 55.778.257,79**		**$ 44.578.243,01**		**$ 11.200.014,78**		**$ 55.778.257,79**
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (D+E) REDONDEADO				**$ 55.778.257,79**		**$ 44.578.243,01**		**$ 11.200.014,78**		**$ 55.778.257,79**
				TOTAL	**$ 55.778.257,79**	**79,92%**	**$ 44.578.243,01**	**20,08%**	**$ 11.200.014,78**	**100,00%**	**$ 55.778.257,79**

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	**$**	**55.778.257,79**	**VALOR ACTA PARCIAL No 1** **$** **44.578.243,01**
ANTICIPO 50%	**$**	-	**VALOR PRESENTE ACTA:** **$** **11.200.014,78**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	**$**	**55.778.257,79**	**PENDIENTE POR AMORTIZAR:** $ -
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**$**	-	**VALOR ADICION:** $ -
% EJECUTADO CONTRATO INICIAL		**100,00%**	**VALOR A PAGAR:** **$** **11.200.014,78**
			VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO: **$** **11.200.014,78**

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL CATORCE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los DIECIOCHO (18) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023.

ALVARO PATIÑO MONTOYA
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER VILLAVICENCIO
DIRECTOR

ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
INTERCONDI S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL