CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023
NIT 901.686.886-6

CIS23-062-23
Bogotá D.C., 1 de junio de 2023

Para verificar.
CI 1769E-56
Valentina Saavedra
01/06/23
2:09 pm

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Atn: Ing. John Moreno
Director de Interventoría – Contrato 2023 - 1769
Ciudad

Referencia: Contrato 2023-1354. "EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C."- Lote 1.

Asunto: Plan de Manejo de Tráfico para cierre parcial de andenes y cierre parcial de carril por estacionamiento en vía para construcción de infraestructura de semaforización.

Respetada Ingeniero:

Presentamos Plan de Manejo de Tráfico, con el fin de obtener concepto de aprobación y poder iniciar con las actividades de cierre parcial de andenes sobre la **Carrera 25 por Calle 1F** por construcción de infraestructura de semaforización y cierre parcial de calzada por estacionamiento en vía sobre la **Carrera 24C Bis por Calle 1F** para cargue y descargue de material, en la Localidad de Los Mártires. Se anexa formato COI debidamente diligenciado, planos del diseño de señalización preventiva de obra, anexos de compromiso, cronograma e informe, para su revisión.

Sin otro particular,

Arq. NATALIA PATIÑO CHACÓN
Especialista en Gerencia de Proyectos
Consorcio Infraestructura Semaforización 2023
Directora de Contrato

CC/ Ing. Adriana Rodríguez
Supervisor contrato SDM

Se adjunta 38 folios y 1 CD

Calle 35 No. 7-25, Of. 1501
601 3231765 - 601 7495147
infraestructura.sdm@tpdingenieria.com
Bogotá D.C. - Colombia