CONTRATO [x] CARTA DE ACEPTACIÓN [ ] RESOLUCIÓN [ ] CONVENIO [ ]

No. **RAPP-MC-AO-006-2023**

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Nombre del Contratista	FUNDACION APOYO A NARIÑO
Documento de identificación del contratista	**NIT.** 900.936.573-0
Nombre del representante legal del contratista	AURA ROSA ROSERO
Documento de identificación del representante legal del contratista	30.706.979
Nombre del Supervisor /Interventor	VIVIANA OBANDO MARINEZ
Documento de identificación del Supervisor / Interventor	51.802.393
Integrantes y porcentajes de participación en unión temporal o consorcio	N/A
Objeto	Prestación de servicios logísticos para llevar a cabo el evento denominado "MERCADO CAMPESINO DEPARTAMENTAL "NARIÑO DESPENSA DEL AGRO POR LA VIDA". En el marco del proyecto "fortalecimiento del desarrollo socioeconómico a través de la inclusión productiva, seguridad alimentaria y competitividad rural en la Región Pacifico
Tipo de contrato o convenio	Mínima Cuantía
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.	093 del 25 de mayo de 2023
Certificado de Registro Presupuestal No.	101 del 13 de junio de 2023
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) adición(es) No.	111 del 29 de junio de 2023
Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) adición(es) No.	112 del 6 de julio de 2023
(*) Localización (solo para contratos de obra)	----------
(*) Tipo de construcción (solo para contratos de obra)	----------
(*) Área cubierta construida (solo para contratos de obra)	----------
(*) Área exterior construida (solo para contratos de obra)	----------

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor inicial	$25.519.563
Aportes de la Entidad	N/A
Contrapartida	N/A
Valor de la(s) adición(es)	$12.495.146
Valor total del contrato	$.38.014.709

DESCRIPCIÓN	VALOR
Saldo a favor del contratista	0
Saldo a favor de la RAP PACIFICO	0
Valor total ejecutado del contrato	$.38.014.709

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

3.1. INICIO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGAS

DESCRIPCIÓN	PLAZO *hasta (dd/mmm/aaaa)*	OBSERVACIONES
Plazo inicial de ejecución	*14/06/2023*	----------
Prórroga No. 1	*21/07/2023*	Modificación # 1
Prórroga No. 2	----------	----------
Prórroga No. 3	----------	----------
Prórroga No. 4	----------	----------
Prórroga No. 5	----------	----------
Terminación anticipada *(cuando aplique)*	----------	----------
Plazo final	21/07/2023	----------

3.2. ACTA DE SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN *(dd/mmm/aaaa)*	TIEMPO *(meses / días)*	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	----------	----------	----------
Acta de Reanudación	----------	----------	----------

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO	TIPO	DETALLE
001-2023	MODIFICACIÓN	Adición al valor inicial del contrato
----------	PRÓRROGA	Prorroga hasta el 21 de julio de 2023
----------	ACLARATORIO	----------

5. ESTADO JURÍDICO

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA	OBSERVACIONES
Multas	----------	----------	----------
Incumplimiento	----------	----------	----------
Caducidad	----------	----------	----------

5.1. OTROS

NOVEDAD	FECHA	OBSERVACIONES

	(dd/mmm/aaaa)	
Transacciones	----------	----------
Cesiones	----------	----------
Conciliaciones	----------	----------
Compensaciones Otros (cuáles)	----------	----------

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL
Verificación de la planilla de aportes correspondiente.

OBLIGACIÓN	NÚMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	1056191141 2023/07/13

6.2 PERSONA JURÍDICA
Verificación de certificación expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

FECHA *(dd/mmm/aaaa)*	NOMBRE	CARGO
24/07/2023	**CARLOS ALBERTO NARVAEZ HERNANDEZ**	Contador

7. GARANTÍAS
Nota: Una vez el supervisor verifique las pólizas y sus respectivos anexos se encuentren aprobados, se debe relacionar el último anexo y su aprobación.

AMPAROS	GARANTE	No. GARANTÍA	VIGENCIA		SUFICIENCIA	Fecha de aprobación de garantías
			Desde *(dd/mmm/aaaa)*	Hasta *(dd/mmm/aaaa)*		
Póliza de Garantía de cumplimiento	FUNDACION APOYO A NARIÑO	41-44-101270535	09/06/2023 08/10/2023		$2.551.956.30	14/06/2023
Póliza de Calidad de servicio	FUNDACION APOYO A NARIÑO				$2.551.956.30	
					$5.103.912.60	

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CAUSA	OBSERVACIONES
N/A	NINGUNA

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR
Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos:

Las partes manifiestan que aceptan la liquidación contrato No. **RAPP-MC-AO-006-2023** a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del negocio jurídico en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Por consiguiente, con la suscripción de la presente acta quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre LA REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION DEL PACIFICO RAP- PACIFICO y FUNDACION APOYO A NARIÑO, por concepto del CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. RAPP-MC-AO-006-2023

SALVEDADES: N/A

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de 2023

RAP-PACIFICO



VIVIANA OBANDO MARINEZ
Gerente
Supervisor Contrato

CONTRATISTA



AURA ROSA ROSERO
Representante Legal
FUNDACION APOYO A NARIÑO

Elaboró: Renata Salazar Rodríguez – Líder de Relacionamiento Estratégico- RAP Pacífico

Revisó: Liliana López López – Coordinadora Área Jurídico Administrativa RAP Pacífico

Dirección Comercial *(Para envíos en físico)*
Calle 21 Norte con la avenida 5 B
(en el cruce) # 21 N - 02 Barrio Versalles
Cali - Valle del Cauca
contactenos@rap-pacifico.gov.co
3194696869