ACTA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. HISB-CD-077-2023

CONTRATO	HISB-CD-077-2023
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE: NIT.	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA 890.205.456-5
REPRESENTANTE LEGAL IDENTIFICACION:	**DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO** Gerente C.C No. 27.984.033 de Barbosa
CONTRATISTA: IDENTIFICACION:	**JORGE ELIECER GARZON SALGUERO** C.C. 91.011.668 expedida en Barbosa
OBJETO:	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA"
VALOR:	TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE.
VALOR ADICIÓN NO. 1:	QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCION:	El plazo de ejecución será por **SIETE (07) MESES Y CINCO (05) DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO,** lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio por las partes.
FECHA DE INICIO:	11 de mayo de 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de diciembre de 2023.

Entre los suscritos, **DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 27.984.033 expedida en Barbosa, en su calidad de Gerente, según Decreto de Nombramiento No. 093 del 13 de mayo de 2020 y Acta de Posesión No. 020 del 13 de mayo de 2020, emanadas de la Alcaldía Municipal de Barbosa (Santander), por ende Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO** con NIT 890.205.456 – 5, quien para los efectos del presente documento se denominará CONTRATANTE y SUPERVISORA; y **JORGE ELIECER GARZON SALGUERO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.011.668 expedida en Barbosa, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993 y que para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación Anticipada por mutuo acuerdo, previos los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que el día once (11) de mayo de 2023, se suscribió el contrato de suministro No. HISB-CD-077-2023 a fin de ejecutar el siguiente objeto: **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA".**

2. Que se estableció en la cláusula tercera como primer valor del contrato la suma **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE.**

3. Que se estableció en la cláusula cuarta como plazo del contrato: "El plazo de ejecución será por **SIETE (07) MESES Y CINCO (05) DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR**

PRESUPUESTO, lo que primero ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y suscripción del acta de inicio por las partes.

4. Que el acta de inicio fue suscrita del día once (11) de mayo de 2023 hasta el quince (15) de diciembre de 2023.

5. Que el día diecisiete (17) de julio de 2023, se suscribió contrato de adición No. 01 por valor de **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) M/CTE,** dejando para todos los efectos como valor total del contrato, la suma de **CUARENTA Y CINO MILLONES DE PESOS ($45.000.000,00) M/CTE.**

6. Que llegado el día doce (12) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el contratista presenta factura por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS ($7.579.000,00) M/CTE**, del contrato de suministro No. HISB-CD-077-2023, ejecutándose la suma de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($44.956.600,00) M/CTE,** equivalentes al 99,90% del valor total del contrato.

7. Que una vez realizado el balance financiero hay un saldo a favor de la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO por valor de **CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($43.400,00) M/CTE.**

8. Que el supervisor del contrato No HISB-CD-077-2023, mediante la suscripción de la presenta acta, avala y certifica la liquidación con base en los soportes de ejecución que reposan dentro del expediente contractual y los registrados en la plataforma SECOP II, que dan cuenta que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales dentro del término de ejecución, así como con la obligación de acreditar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

9. Que el resumen financiero del contrato, avalado por el supervisor es el siguiente:

VALOR CONTRATO	$ 30.000.000,00	$ 0,00
VALOR ADICION	$ 15.00.000,00	
VALOR AUTORIZADO PAGO PARCIAL No.1		$ 14.316.600,00
VALOR AUTORIZADO PAGO PARCIAL No.2		$ 15.651.000,00
VALOR AUTORIZADO PAGO PARCIAL No.3		$ 7.410.000,00
VALOR AUTORIZADO PAGO PARCIAL No.4		$ 7.579.000,00
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA		$ 0,00
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA E.S.E.		$ 43.400,00
SUMAS IGUALES	$ 45.000.000,00	$ 45.000.000,00

En consecuencia de lo anterior, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA

PRIMERA: Las partes liquidan anticipadamente por mutuo acuerdo el contrato de suministro HISB-CD-077-2023 suscrito entre la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO y **JORGE ELIECER GARZON SALGUERO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.011.668 expedida en Barbosa, cuyo objeto contractual fue: **"SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA".**

SEGUNDA: Hacen parte integral de la presente acta, toda la documentación contenida en el expediente contractual y la registrada en la plataforma SECOP II, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

TERCERA: La entidad deberá liberar del registro presupuestal No. 23-00293 la suma de **CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS ($43.400,00) M/CTE** del Contrato de Suministro No HISB-CD-077-2023.

CUARTA: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de suministro No. HISB-CD-077-2023.

QUINTA: El contratista mantendrá indemne a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del Contrato de suministro HISB-CD-077-2023.

Se firma la presente acta por los que en ésta intervinieron, en Barbosa, a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veintitrés (2023).

Por la entidad,

DEYSI MARYORY GORDILLO MORENO
Gerente E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO
SAN BERNARDO

Por el contratista,

JORGE ELIECER GARZON SALGUERO
C.C. 91.011.668

Revisó aspectos jurídicos: Ligia Fernanda Castro Hurtado – Abogada Contratista.