| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes | **GESTIÓN JURÍDICA** | Código: GJU-F-33 |
|---|---|---|
| | **FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN: ADICIÓN, PRÓRROGA, CESION, SUSPENSIÓN, REINICIO, CLAUSULADO DE CONTRATO Y/O CONVENIO** | Fecha: 31/10/22 |
| | | Versión: 3 |

**ADICIÓN ___ PRÓRROGA ___ CESION ___ SUSPENSIÓN __ REINICIO_X__CLAUSULADO___**

**INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE MODIFICACIÓN:** | **No. 4** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **Contrato de prestación de servicios profesionales** |
| CONTRATO Y/O CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. | 611 - 2023 |
| CONTRATISTA Y/O ASOCIADO | LIDA ROCIO ROA MONSALVE |
| OBJETO | Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la implementación, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad. |
| VALOR | TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($30.996.000) |
| TERMINO DE EJECUCIÓN | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato y hasta el 21 de noviembre de 2023. |
| FECHA DE INICIO | 20 de febrero de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 21 de noviembre de 2023 |

**JUSTIFICACION MODIFICACIÓN: (ADICIÓN, PRÓRROGA, CESIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO, CLAUSULADO)**

1. El día 20 de febrero del 2023 se dio inicio de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No.611 - 2023 suscrito a través de la plataforma transaccional del SECOP II, entre el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES y LIDA ROCIO ROA MONSALVE, cuyo objeto es: "Prestar servicios profesionales al IDARTES - Subdirección de Formación Artística, para la implementación, seguimiento y fortalecimiento de los procesos de formación artística, en el marco del Programa Crea, acorde con los requerimientos de la entidad", por un valor de TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($30.996.000) y con un término de ejecución hasta el 21 de noviembre de 2023

2. El día 05 de septiembre de 2023 se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II la suspensión No.1 del contrato de prestación de servicios profesionales No.611-2023 en el periodo comprendido entre el 05 de septiembre hasta el 10 de septiembre de 2023, y como fecha de reinicio el día 11 de septiembre de 2023, de acuerdo con el documento de incapacidad remitido por la señora LIDA ROCIO ROA MONSALVE, mediante correo electrónico del día 04 de septiembre de 2023.

3. El día 12 de septiembre de 2023 se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II la suspensión No.2 del contrato de prestación de servicios profesionales No.611-2023 en el periodo comprendido entre el 12 de septiembre y hasta el 17 de septiembre de 2023, y como fecha de reinicio el día 18 de septiembre de 2023, de acuerdo con el documento de incapacidad remitido por la señora LIDA ROCIO ROA MONSALVE, mediante correo electrónico del día 11 de septiembre de 2023.

4. De acuerdo con el acta de reunión suscrita por las partes (anexa a la presente solicitud), LEYLA CASTILLO BALLÉN en su calidad de Ordenadora del Gasto y Subdirectora de Formación Artística, GERALDHIN VARGAS GUTIÉRREZ, en su calidad de Supervisora, LEONARDO VILLAMIZAR VILLAMIZAR, apoyo a la supervisión del contrato en mención y LIDA ROCIO ROA MONSALVE, contratista de la Subdirección de Formación Artística, acuerdan el reinicio de contrato mencionado, que se realizará a través de la plataforma transaccional SECOP II, el 18 de septiembre de 2023. .

5. El contenido del contrato no modificado con el presente documento y las demás estipulaciones contractuales continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

**ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Total IDARTES | $ 30.996.000 | | |
| Valor adiciones anteriores | $ 0 | Fecha de suscripción: | |
| | $ 0 | Fecha de suscripción: | |
| | $ 0 | Fecha de suscripción: | |
| Valor total (Con adiciones) | $ 30.996.000 | | |
| Valor ejecutado a la fecha | $ 18.253.200 | Porcentaje de ejecución a la fecha: | 58,89% |
| Saldo a la fecha | $ 12.742.800 | | |

**INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor adición solicitado | N/A | | |
| Tiempo de prórroga | N/A | ¿El plazo del contrato se encuentra vigente? | SÍ _X_ NO _____ |
| Tiempo de suspensión del contrato | | Comentarios adicionales | |
| CDP N° | N/A | VALOR: | PROYECTO: 7619 |
| Fecha de solicitud: | 18 de septiembre de 2023 | | |

**LEYLA CASTILLO BALLÉN**
**Subdirectora de Formación Artística**
**Ordenador(a) del Gasto**

**GERALDHIN VARGAS GUTIÉRREZ**
**Profesional Especializado**
**Supervisora**

*Se adjunta acta de reunión del contrato de prestación de servicios profesionales

Radicado: **20235000469313**
Fecha 18-09-2023 14:16

**Documento 20235000469313 firmado electrónicamente por:**

**GERALDHIN VARGAS GUTIERREZ**, Formación Artística - NIDOS, Subdirección de Formación Artística, Fecha de Firma: 18-09-2023 14:52:44

**LEYLA CASTILLO BALLÉN**, Subdirectora de Formación Artística, Subdirección de Formación Artística, Fecha de Firma: 18-09-2023 14:55:16

Revisó: ANGELA MARGARITA SANTA ARCINIEGAS - Contratista - Subdirección de Formación Artística
Proyectó: JOHANNA MILENA GOMEZ GUTIERREZ - Contratista - Subdirección de Formación Artística

Anexos: 2 folios

d8dbe3437c790a1a4153cb379b2014bd4c232a390ab4636e64668dc6879af4b6