	ACTA DE INICIO	Código: AJC-FR-10
		Versión: 05
		Página 1 de 2
		Vigencia: 30/01/2020

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el Contratante, el contratista y el interventor y/o supervisor, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
CONTRATO	**SUMINISTRO**	**X**	**OBRA**		**CONVENIO**		**SERVICIOS**	
Contrato número:	**1011-CS-015-2023**		**Registro Presupuestal N°:**				**2478 del 15/09/2023**	
Objeto del contrato:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA.							
Supervisor:	NATHALI CAROLINA ORDUZ ALBARRACIN							
Contratista y Nit:	CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 901.078.455-1,							
Valor del contrato:	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRES PESOS ($173,235,003**)**							
Duración del contrato:	2 MESES Y 20 DÍAS. sin que exceda el 07 de diciembre de 2023							
Fecha de Inicio:	18/09/2023							
Fecha de Terminación:	07/12/2023							

CONSIDERANDO:
Que entre el Municipio de Guarne y el CAOBA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. con NIT. 901.078.455-1, se celebró el Contrato de Suministros No. 1011-CS-015-2023, cuyo objeto es SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA.” por un valor de CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRES PESOS ($173,235,003**)** y un plazo de CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS**,** 2 MESES Y 20 DÍAS. sin que exceda el 07 de diciembre de 2023 sin que exceda el 07 de diciembre de 2023 Que el Registro Presupuestal fue expedido 15 de septiembre de 2023 con el número 2478, el contrato fue suscrito por las partes el 15 de septiembre de 2023, se acreditó por parte del Contratista la Póliza de Cumplimiento del contrato pago de salario calidad del servicio y calidad y correcto funcionamiento de los bienes Nro. 510-47-994000022409 de la Compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Que, de acuerdo con el contrato el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y el Supervisor.

ACUERDAN:
Fijar como fecha de inicio del Contrato de Suministros No. 1011-CS-015-2023 cuyo objeto es “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE GUARNE ANTIOQUIA.” el día 18 de septiembre del 2023, por lo tanto, la fecha de terminación será máximo el día 07 de diciembre del 2023.

Proyectó: Wilfredo Zapata, Auxiliar Administrativo – Secretaria General.
Revisó: María Clara Ruíz Valderrama / Técnica Administrativa – Dirección de Contratación- Secretaría General