UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019

Bogotá D.C. 14 de septiembre de 2023

Señores
MDN- FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn: Sra. Coronel Ana Milena Mejía Zapata
Bogotá.-

Ref: Solicitud modificación y prorroga Contrato No. 085-A-COFAC-DILOS-2023

Con toda atención solicitamos de la manera más atenta se modifique la fecha de entrega de los bienes contratados por los motivos que a continuación expongo:

1. Los elementos objeto del contrato (chaquetas de Cuero FAC) a la fecha ya se encuentran fabricados al 100% y de acuerdo con el cronograma pactado habríamos podido realizar el muestreo respectivo en la fecha programada y así validar la entrega.

2. Por situaciones ajenas a nuestra voluntad y que esperamos hasta el máximo posible, los laboratorios necesarios para emitir el certificado de conformidad por parte del Ente certificador ENTE DI QUALITA de quien anexamos comunicación han tenido retrasos que constituyen una fuerza mayor en la posibilidad de hacer el muestreo de 100% y la entrega final del contrato.

3. Dichos informes lo manifiesta el ente certificador… *"la entrega del informe de laboratorio correspondiente a mencionado proceso, se encuentra programada para el próximo 2023-09-14, esto debido al alto volumen de trabajo en el laboratorio en el que se realizan las pruebas, por tanto, el certificado de conformidad será emitido el martes 2023-09-19"*

4. Así las cosas, me permito solicitar se amplíe la fecha de entrega de los bienes hasta el próximo viernes 22 de septiembre, teniendo en cuenta los días requeridos para la revisión y verificación de dichos informes por la sección de calidad, el muestreo de 100% (jueves 21) y la entrega final (viernes 22).

En espera de una respuesta favorable me suscribo de ustedes



CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO
REPRESENTANTE LEGAL

NIT: 901001372-8

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2023

Señor
CARLOS ALBERTO DIAZ
UNION TEMPORAL COLTECREAR 2019
Bogotá D. C.

Asunto: Tiempo para emisión informe de laboratorio y certificado de conformidad

Cordial saludo, en atención al proceso de certificación EDQ-2023-0110, correspondiente Al contrato No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2023 Chaqueta de cuero , respetuosamente me permito informar que, la entrega del informe de laboratorio correspondiente a mencionado proceso, se encuentra programada para el próximo 2023-09-14, esto debido al alto volumen de trabajo en el laboratorio en el que se realizan las pruebas, por tanto, el certificado de conformidad será emitido el martes 2023-09-19.

Lo anterior para su conocimiento y demás fines que estime pertinentes.

Cordialmente,



GIOVANNI D'AMATO PEREZ
Gerente
ENTE DI QUALITA SAS