MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-027813-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-027813-CE del 15 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señor
CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO
REPRESENTANTE LEGAL
UT COLTECREAR
CALLE17 No 62-41
Bogotá,D.C.

Contraseña:PR6et1bJzS

Asunto: Respuesta solicitud modificación y prorroga contrato No. 085-A-COFAC-DILOS-2023

En atención al oficio recibido de fecha 14 de septiembre de 2023, que trata de la solicitud de modificación y prórroga del contrato No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2023, cuyo objeto es “La adquisición de chaquetas de cuero para el personal de Oficiales y Suboficiales, conforme a anexo técnico”, me permito informar al señor Representante Legal de la Unión Temporal COLTECREAR 2019, que teniendo en cuenta lo establecido por el anexo técnico del contrato en mención se considera pertinente ampliar el tiempo de ejecución hasta el día 28 de septiembre de 2023 de acuerdo al cronograma relacionado a continuación:

Fecha	Actividad
19 septiembre 2023	Recepción certificado de conformidad
20 al 26 septiembre 2023	Revisión certificado de conformidad
27 septiembre 2023	Visita 100% lote
28 septiembre 2023	Recepción del lote

Lo anterior sin modificar las demás condiciones y forma de pago del contrato. Asi mismo me permito informar que de no dar estricto cumplimiento a estás fechas la administración realizará el inicio del proceso por posible incumplimiento.

Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Elaboró: CT. DUARTE / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó:TC. MEJIA / DILOS