MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2023-170023-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-170023-CI del 15 de septiembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Concepto Viabilidad Modificatorio Contrato No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2023

En referencia al contrato No. 085-00-A-COFAC-DILOS-2023, cuyo objeto es "La adquisición de chaquetas de cuero para el personal de Oficiales y Suboficiales, conforme a anexo técnico", respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, que esta supervisión considera viable realizar el modificatorio del proceso en mención, de acuerdo a los documentos aportados por el contratista donde se manifiestan demoras por parte del laboratorio donde se realizaron las pruebas lo cual ha retrasado la entrega del certificado de conformidad por parte del ente certificador, para lo cual se considera viable realizar la modificación con el fin de dar cumplimiento a las actividades plasmadas en el anexo técnico del contrato así:

Fecha	Actividad
19 septiembre 2023	Recepción certificado de conformidad
20 al 26 septiembre 2023	Revisión certificado de conformidad
27 septiembre 2023	Visita 100% lote
28 septiembre 2023	Recepción del lote

Por lo anterior se considera pertinente modificar la fecha de entrega hasta el día 28 de septiembre de 2023 con cargo al PAC del mes de noviembre de 2023, sin modificar las demás condiciones del contrato.



Capitán KAROL NATHALIE DUARTE PRADA
Especialista Centralizador Adquisiciones

TS21. CORTES / SUCO 1

Elaboró: CT. DUARTE / SUBIS Revisó: Aprobó:CT. DUARTE / SUBIS