Bogotá, D.C., 04 de Junio de 2019

Informe de supervisión correspondiente al mes de Mayo del año 2019, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	Intendente
Nombre y apellidos	José Fernando castro Martínez
C.C.	74.189.899
Cargo en la dependencia	Responsable Análisis de la Accidentalidad
Unidad de dependencia	DITRA-ARSEV
Correo electrónico	Jose.castro9899@correo.policia.gov.co
Teléfono	3102102279

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Mínima Cuantía MC-031-2019	
Tipo de Contrato	Compraventa	
Contrato No.	080-1-19	
Unidad	DITRA	
Objeto	"adquisición de baterías para alcohosensores RBT IV y laser detectores de velocidad de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional"	
Valor Inicial	$8.986.430,00 M/CTE	
Valor Adición	-	
Valor Total	$8.986.430,00 M/CTE	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
5 de julio 2019	17/05/2019	25 de julio 2019

3. Información del Contratista

Nombre representante legal	C.C.	Razón social contratista	NIT
María Isabel Quijano Fernández	25.682.832	COMSISTEL S.A.S	805.024.771-4

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
6119	2019-02-12	$382.500,00

8319	2019-02-14	$1.725.045,00
8419	2019-02-14	$6.612.068,00
8519	2019-02-14	$266.817,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
51319	2019-03-28	$382.500,00
51619	2019-03-28	$1.725.045,00
51719	2019-03-28	$6.612.068,00
51819	2019-03-28	$266.817,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o eventos desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

- El contratista dice entregar en los tiempos estipulados ya tiene todos los ítems de baterías a excepción de las baterías para alcohosensores RBT IV, de lo cual está haciendo las gestiones para agilizar la entrega.

5.2 Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- Se recibe la supervisión del contrato el día 17 de Mayo de 2019 mediante comunicación oficial No. 20193200021921, se comienza con una comunicación telefónica a la empresa COMSISTEL S.A.S, con la señora María Isabel Quijano Fernández quien informa tener el stock de las baterías excepto las baterías para RBT IV de lo cual indica que ya se hacen la coordinación para la adquisición en los tiempos estipulados por el contrato.

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**

Año	**Mes de Pago**	**No. Factura pagada**	**Valor**	**Valor amortizado por concepto de anticipo**	**Porcentaje del anticipo (%)**
2019					
TOTAL			$ 0,00	$ 0,00	
SALDO			$8.986.430,00	$ 0,00	

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-05-2019	0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-05-2019	0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prorroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		N° Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
CONFIANZA.		GU075926	17/05/2019	7.189.144,00
Amparo	**%**	**Valor**	**Fecha Inició**	**Fecha Terminación**
Cumplimiento	30	$2.695.929,00	17/05/2019	17/05/2019
Calidad de servicio	50	$4.493.215,00	17/05/2019	17/05/2019

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	

Estado a la fecha	

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

La facturación se tramitará los primeros días del mes de Julio de 2019.

Intendente José Fernando castro Martínez
Cedula de Ciudadanía N° 74.189.899 de Sogamoso- Boyacá.