JESAK
NIT. 901320986-8

CERTIFICACION DE PAGO DEL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No 3 DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/JULIO/2023 AL 15/AGOSTO/2023 CONTRATO DE OBRA N° 22 DE 2023

VLADIMIR POLO PAZ identificado con cedula de ciudadanía N° 973.153.848 expedida en Cartagena, Representante Legal de la sociedad **JESAK SAS con Nit. 901.320.986-8** como interventor, me permito certificar que he aprobado a entera satisfacción, la totalidad de los documentos requeridos para el pago del acta de recibo parcial de obra N° 3 del contrato 22 de 2023, según se describe a continuación:

OBJETO:	ADECUACION DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS, DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER GRUPO 1
FECHA DEL CONTRATO:	24 FEBRERO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.961.400.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 558.603.751,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$2.520.003.751,00
VALOR DEL ANTICIPO:	$ 569.832.522,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO SANTANDER
INTERVENTOR:	JESAK S.A.S.
FECHA INICIO:	16 MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	14 JULIO 2023
FECHA DE REINICIO	24 DE JULIO 2023
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PRORROGA 1:	CUATRO (4) MESES
PLAZO FINAL	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	25 DE NOVIEMBRE DE 2023
CERTIFADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2736 del 21/02/2023
CERTIFADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	No. 5947 del 14/07/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 3010 del 27/02/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	No. 8888 del 25/07/2023

Se aprueba el pago del acta de recibo parcial de obra N° 3 del periodo comprendido entre el 01/julio/2023 y el 15/agosto/2023 a entera satisfacción, suscrita por la interventoría por un valor de ($454.233.778,94), CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 94/100 M/CTE.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bucaramanga el doce (12) de Septiembre de 2023.

Cordialmente
VLADIMIR POLO PAZ
Representante Legal