ACTA No. 02 DE APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO DE OBRA Nº	: 084 DE 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACIÓN PÚBICA
CONTRATISTA	: BERMUDEZ SAS, con Nit. 816.000.531-1
OBJETO	: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO (VICHADA)
VALOR CONTRATO INICIAL	: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 342.852.804,00) MCTE.
VALOR TOTAL	: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($ 342.852.804,00) MCTE.
PLAZO INICIAL	: 165 DIAS
PRORROGA No. 1	: 90 DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	:OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍASCALENDARIO
FECHA DE INICIO	: 19 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	: 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	: CONSORCIO INGEALDEIC
SUPERVISOR	: SONIA MARCELA MONSALVE ACOSTA

En Bogotá, el CUATRO (4) días del mes de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron las siguientes personas: El ingeniero CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ OSORIO como Representante Legal del CONSORCIO BERMUDEZ SAS actuando como CONTRATISTA, SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ como Representante Legal de CONSORCIO INGEALDEIC como INTERVENTOR, y la Arquitecta SONIA MARCELA MONSALVE

ACOSTA como supervisor técnico de la ENTIDAD CONTRATANTE, con el fin de pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato de la referencia.

A continuación, se relacionan dichos precios unitarios, indicando los ítems correspondientes:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO APROBADO
NP11	SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL NATIVO POR REPOSICION FLOR AMARILLO y/o YOPO y/o CONGRIO H<=130 M	UND	$ 32.038
NP12	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTOS O ANDENES	ML	$ 14.594
NP13	DEMOLICION DE ASFALTO - ANDEN	M2	$ 24.709
NP14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO ASFALTICO ESPESOR E = 4" . INCLUYE IMPRIMACION	M3	$ 1.729.932
NP15	EXCAVACION MANUAL H < 1 MT. INCLUYE RETIRO	M3	$ 57.351
NP16	SUMINISTRO E INSTALACION DADOS DE CONCRETO APOYOS ESTRUCTURA DE PANELES SOLARES	UND	$ 30.500
NP17	SUMINISTRO E INSTALACION ALFAGIA CONCRETO TERRAZA - MURO CERRAMIENTO	ML	$ 61.061
NP18	SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJES PARA COLUMNETAS, INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO	UND	$ 11.140
NP19	SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO INCLUYE DILATACION ICOPOR POR ML	ML	$ 70.549
NP20	SUMINISTRO E INSTALACION PLACA MACIZA CUBIERTA IMPERMEABILIZADA	M3	$ 855.098
NP21	SUMINISTRO E INSTALACION EN CONCRETO VENTANAS 50 cm X 10 cm	ML	$ 87.569
NP22	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMUROS 4" ACERO	UND	$ 384.788
NP23	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA TIPO GATO	UND	$ 88.891
NP24	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA METALICA MARCO Y CONTRAMARCO, Y/O ESCOTILLA	UND	$ 396.609
NP25	SUMINISTRO E INSTALACION PLATINAS DE ANCLAJE CONCRETO PARA COLUMNAS METALICAS, ESTRUCTURA PANELES, ESTRUCTURA CUBIERTA	UND	$ 67.864
NP26	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJAS EN LAMINA DE 1/4" Y PLATINAS SOPORTE PASOS DE ESCALERA Y DESCANSOS ANCHO = 0,28 MT	ML	$ 287.786

NP27	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA PARA ESCALERA	ML	$ 313.940
NP28	CAJA INSPECCION CONCRETO 60 X 60 H <0.60	UND	$ 340.851
NP29	TUBERIA SANITARIA DE 6"	ML	$ 56.800
NP30	SUMINISTRO E INSTALACION CONTADOR DE AGUA, INCLUYE CAJA	UND	$ 265.254
NP31	DILATACION EN PISOS CON SIKAFLEX O SIMILAR	ML	$ 14.607
NP32	MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO (PI-005) BAÑOS	ML	$ 46.805
NP33	PLACA CONTRAPISO EN CONCRETO TIPO ROCK TOP. PLANTA ELECTRICA Y SUBESTACION	M2	$ 53.577
NP34	GUARDAESCOBA PORCELANATO H = 0.07 MT	ML	$ 13.298
NP35	CINTA ANTIDESLIZANTE PASO ESCALERA	ML	$ 15.439
NP36	REJAS DE FACHADA 40 X 20 MM	M2	$ 366.969
NP37	REJA DE FACHADA 100 X 40 MM	M2	$ 545.605
NP38	PUERTAS EN ALUMINIO	M2	$ 413.721
NP39	PUERTA PRINCIPAL VIDRIO LAMINADO 4+4	M2	$ 602.519
NP40	TAPA CARCAMO EN LAMINA ALFAJOR 3 MM	ML	$ 278.586
NP41	CARCAMO MEDIA TESION SUBESTACION. NO INCLUYE TAPA	ML	$ 108.815
NP42	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA NO. 4, TRANSFORMADOR TIPO SECO CLASE H DE 75 KVA, (VPRIM 13,2 KV - VSEC 208/120 V) FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 38.651.632
NP43	SUELO ARTIFICIAL PARA MEJORAMIENTO DE PUESTAS A TIERRA POR ML DE CABLE	ML	$ 72.898
NP44	TUBERIA CONDUIT PVC 4" PARA ACOMETIDAS	ML	$ 36.797
NP45	KIT DE TRANSICION PVC C900 - ACERO NEGRO SIAMESA-GABINETE-TUBERIA	UND	$ 1.563.478
NP46	ESTRUCTURA DE SOPORTE PANELES SOLARES	M2	$ 185.633
NP47	CUBIERTA POLICARBONATO (C-000) Y ACCESO LATERAL	M2	$ 95.545

NP48	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIA CAÑA MORTERO CUBIERTA(PI-008)	ML	$ 20.421
NP49	SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION CUBIERTA SIKA FILL O SIMILAR 320	M2	$ 84.062
NP50	SUMINISTRO E INSTALACION TRAGANTE TIPO CUPULA 6"X4"(C-002)	UND	$ 79.295
NP51	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHES DE SELLO CUBIERTAS (SIN DETALLE) - O ALFAGIAS DE BORDE	ML	$ 33.804
NP52	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALV CALIBRE 22 Ld=0.60 MT	ML	$ 111.348

De la presente acta hacen parte los análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems no previstos debidamente aprobados por la interventoría, en CUARENTA Y TRES FOLIOS (43) folios.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

CARLOS EDUARDO BERMÚDEZ OSORIO
Representante Legal
BERMUDEZ SAS
CONTRATISTA DE OBRA

SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ
Firmado digitalmente por SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO PÉREZ
Representante Legal
CONSORCIO INGEALDEIC
INTERVENTORIA

V° B°

SONIA MARCELA MONSALVE
Supervisor
Directora Administrativa
División de Construcciones UIF