95 Folios

Gobernación de Norte de Santander

Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres

CDGR-01400

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2023-01400-021865-3
2023-09-13 09:09 -RIESGO
Destino: 11400
cc:
Rem/D: CUENTAS DE COBRO- AD
Asunto: CUENTA DE COBRO IMA
Folios: 95
Anexos:

San José de Cúcuta,

Doctor
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado, Grado 10
Área de Presupuesto
Secretaria de hacienda Departamental
Gobernación de Norte de Santander

REFERENCIA: TRAMITE DE PAGÓ **SECOP II**

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda, estoy enviando los respectivos documentos para la cancelación del compromiso relacionado a continuación:

IMAR ORLANDO VACA MACHADO R/L quien se identifica con C.C. 88.279.674, la suma de SETENCIENTOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($703.195.223,00) por concepto del pago correspondiente al Acta Parcial 01, conforme al contrato de obra RE-SGRD-02679-2023.

Atentamente,

ADRIANA MILENA ARIAS CARRILLO
Secretaria de Despacho
Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó: María Belén Parada Ramírez. Contratista CDGRD
Revisó: Adriana Milena Arias Carrillo/Asesora Consejería Departamental de Gestión del Riesgo

IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S

NIT : 901.266.624-6 Responsable de IVA
Dirección : Calle 12 #4-47 Ofic 33 CC Internacional
Telefonos : 5710503
Email : ingimarvacca@hotmail.com
Cúcuta - Norte de Santander - Colombia

Resolución de Facturación N° 18764037100038. Numeración Autorizada Del IV 39 Hasta IV 200 Fecha 30/09/2022 Vigencia 12 Meses 30/09/2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **IV - 46**

CLIENTE : GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
NIT ó C.C: 800103927-7
DIRECCION: AV 5 CLL 13 Y 14 CENTRO
Ciudad: CUCUTA
Telefono:
EMAIL: comprasycontratacion@nortedesantander.gov.co
VENDEDOR : VARIOS

FECHA Y HORA EMISION
11/09/2023 - 10:04:35 a. m.
Forma de Pago: CONTADO
Fecha Vencimiento:

CANT.	DESCRIPCION	BOD	UND	IVA	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
1.00	COSTO DIRECTO		UND	0	520,885,350.00	520,885,350.00
1.00	ADMINISTRACION30%		UND	0	156,265,605.00	156,265,605.00
1.00	UTILIDAD5%		UND	0	26,044,268.00	26,044,268.00

OBSERVACIONES : ACTA PARCIAL N°1 OBRAS DE MITIGACION,LIMPIEZA,DRAGADO Y RECUPERACION DE CAUCES DE FUENTES HIDRICAS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS CHINACOTA BOCHALEMA Y PAMPLONA,NORTE DE SANTANDER.OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA .

SON : SETECIENTOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Pesos

SUBTOTAL	703,195,223.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
RETE. FTE.	0.00
TOTAL	**703,195,223.00**

CUFE:b9993c1484cc42b38b5ee7021f4a7cd56fe29fa101bec818f07e253fa209fd9bb8f6d99aca71d0b485cec27350beaf7b

La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun Art 772 al 779 del Codigo de Comercio. Causará intereses a la tasa maxima legal vigente, mensual o fracción a partir del vencimiento. El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita y acepta el valor estipulado en la misma. Una vez entregada la mercancia a satisfacción del cliente no se aceptan reclamos ni devoluciones.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
Fecha:

FIRMA Y SELLO EMPRESA

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

CUCUTA 2022/08/26

COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS con Nit número 9012666246 de CUCUTA-NORTE DE SANTANDER posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	108969964056
Fecha Apertura	2022/08/26

Cordialmente,

DAVIVIENDA
660-OF. PRINCIPAL CUCUTA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 4	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

FECHA :	11 de Septiembre de 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
FECHA Y No DEL CONTRATO	RE - SGRD - 02679 - 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA	IVM CONSTRUCTORES S.A.S
C.C. o N.I.T.	C.C. N° 88.279.674
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
N.I.T	NIT. 901266624-6
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y RECUPERACIÓN DE CAUCES DE FUENTES HÍDRICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHINÁCOTA, BOCHALEMA Y PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023, ACORDE CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.399.988.501).
VALOR ADICIONAL CONTRATO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.399.988.501).
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS DE PAMPLONA, CHINACOTA, BOCHALEMA, NORTE DE SANTANDER
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
FORMA DE PAGO	EL DEPARTAMENTO cancelará a EL CONTRATISTA de la siguiente manera: Valor que será pagado por el DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER al CONTRATISTA mediante actas parciales, previa presentación por parte del Contratista del informe de ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, y de la prestación de los respectivos soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales,

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-12	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 24/10/2017	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 4	

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

	de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y en la Ley 1562 de 2012, y demás normas vigentes. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el DEPARTAMENTO dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000088 del 28 de Julio de 2023	
DISPONIBILIDA PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000072 del 4 de Agosto de 2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A	
SUPERVISOR	Ingeniero GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL, Ingeniero Civil especializado de la Consejería para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante designación de supervisión de fecha 14 de Agosto de 2023 suscrita por Adriana Milena Arias Carrillo – Secretaria Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres	
INTERVENTOR EXTERNO	-	
ACTA DE INICIO	14 de Agosto 2023	
ACTA DE SUSPENSIÓN	-	
ACTA DE REINICIO	-	
ACTAS PARCIALES DE OBRAS ACTAS DE MODIFICACIÓN	-	**FECHA**
	Acta modificatoria No 1	**7 de Septiembre de 2023**
ACTAS DE MODIFICACIÓN ACTAS DE PRECIOS NO PREVISTOS	**NA**	**FECHA**
RELACIÓN DE GARANTÍAS INICIAL		

	AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
Garantía Única. No.49-44-101031350 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición: 14 de Agosto de 2023 Fecha de aprobación: 14 de Agosto de 2023	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% $239.998.850,10	03/08/2023-03/04/2024
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5% $119.999.425,05	03/08/2023-03/12/2026
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	10% $239.998.850,10	1 año, 4 meses, 1 dia

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE PREDIOS LABORES Y OPERACIONES **No. 49-40-101009970** **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **Fecha de Expedición: 14 de Agosto de 2023** **Fecha de Aprobación: 14 de Agosto de 2023**	VALOR ASEGURADO		VIGENCIA
	200 SMMLV ($ 348.000.000)		03/08/2023 – 03/12/2023

2. ESTADO FINANCIERO				
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR ACTA**	**COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR PAGADO**

VALOR INICIAL CONTRATADO INICIAL	$2.399.988.201
VALOR ADICIONAL CONTRATO	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$2.399.988.201**
ACTA PARCIAL No.01 DE FECHA 15 Marzo de 2023	$ 703.195.223
SALDO A FAVOR DE LA GOBERNACION	**$ 1.696.792.978**

3. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO SEGÚN ACTA PARCIAL No.01– 11 de Septiembre de 2023

4. CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo ADRIANA MILENA ARIAS CARRILLO con cedula de ciudadanía No. 60.365.334 de Cúcuta en mi condición de ordenador del gasto (a) del contrato de Obra RE - SGRD - 02679 - 2023, **CERTIFICO** que:

(EL CONTRATISTA) IMAR ORLANDO VACA MACHADO en calidad de Representante Legal de la IVM CONSTRUCTORES SAS, hizo entrega del informe de actividades relacionado con la de ejecución del (objeto contractual) durante el período comprendido del **14 Agosto de 2023 al 10 Septiembre de 2023 en el Municipio de Chinacota y Pamplona, Norte de Santander.**

INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA

El valor a reconocer y pagar es la suma de **SETESCIENTOSTRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS (703.195.223 M/cte.)** correspondiente al pago Acta Parcial No. 01 del contrato en referencia. De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos en materia de seguridad social y prestaciones de ley (se anexa planillas de pago)

ADRIANA MILENA ARIAS CARRILLO
Ordenador del Gasto

GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL
Ingeniero Supervisor CDGRD

IVM CONSTRUCTORES S.A.S
NIT 901266624-6
R/L IMAR ORLANDO VACA MACHADO
CONTRATISTA

COPIA CONTROLADA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	88279674
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IMAR ORLANDO VACCA MACHADO ... ---
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO.4-47 OFICINA 318	TELÉFONO:	5710503
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7889214416	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/08/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			105981313

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,900	$ 0	$ 280,900
SUBTOTALES:										$ 280,900	$ 0	$ 280,900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 219,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219,500	$ 0	$ 0	$ 219,500
SUBTOTALES:													$ 219,500	$ 0	$ 0	$ 219,500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42,800	$ 42,800	$ 0	$ 0	$ 42,800
SUBTOTALES:									$ 42,800	$ 0	$ 0	$ 42,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901266624
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 12 4 47 OF 33	TELÉFONO:	5710503
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	IVM - CONSTRUCTORES SAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7893149262	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	4		
FECHA PAGO (asaa/mm/dd):	2023/09/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	154227515

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 12,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100	$ 0	$ 12,400	$ 100	$ 12,500
230201	230201- PROTECCION	4	$ 742,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,300	$ 0	$ 742,500	$ 3,300	$ 745,800
SUBTOTALES:										$ 754,900	$ 3,400	$ 758,300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46,400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 46,400	$ 300	$ 0	$ 46,700
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46,400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 46,400	$ 300	$ 0	$ 46,700
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 68,100	$ 0	$ 300	$ 0	$ 68,100	$ 300	$ 0	$ 68,400
SUBTOTALES:													$ 160,900	$ 900	$ 0	$ 161,800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46,900	$ 46,900	$ 300	$ 0	$ 47,200
SUBTOTALES:									$ 46,900	$ 300	$ 0	$ 47,200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF37	CCF37-COMFANORTE	5	$ 188,800	$ 900	$ 189,700
SUBTOTALES:			$ 188,800	$ 900	$ 189,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

San José de Cúcuta, 11 Septiembre de 2023

Señores
TESORERIA DEPARTAMENTAL
San José de Cúcuta

REFERENCIA: OBRAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y RECUPERACIÓN DE CAUCES DE FUENTES HÍDRICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHINÁCOTA, BOCHALEMA Y PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023, ACORDE CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO..

Asunto: Autorización Descuento Estampilla 2%

El presente tiene como fin autorizar por medio de esta notificación se descuente el 2% correspondiente a las estampillas departamentales y descuentos de ley de la referencia a la factura de la referencia, por concepto Acta Recibo Parcial No. 01 de fecha 11 Septiembre de 2023.

Sin otro particular,

IVM CONSTRUCTORES S.A.S
R/L IMAR ORLANDO VACA MACHADO
Contratista de Obra

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com

CONSTRUCTORES S.A.S

En mí calidad de Contador Público Titulada con Tarjeta profesional No. 220735-T emitida por la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

C E R T I F I C A

QUE: El Sr. **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO** identificado con cedula de ciudadanía N° 88.279.674 representante legal de la empresa **IMAR ORLANDO VACCA MACHADO SAS** identificado con el Nit **901.266.624-6,**ha cumplido de forma oportuna y completa con los aportes legales que le corresponden respecto al sistema de seguridad social según el Artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y ley 828 de 2.003 del mes de marzo, en cuanto a salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a cajas de compensación, para el contrato: OBRAS DE MITIGACION,LIMPIEZA,DRAGADO Y RECUPERACION DE CAUCES DE FUENTES HIDRICAS PARA LA REDUCCION DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DECHINACOTA,BOCHALEMA Y PAMPLONA,NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023,ACORDE CON LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO.

Se expide a los 11 días del mes de septiembre de 2023 a solicitud del interesado

C.P. ERIKA LORENA MONSALVE CHAUSTRE
T.P 220735-T
CC 60.447.477
CONTADOR

FRANKI GERARDINO CAICEDO
T.P. 197156 - T
CC 1.091.162.693
REVISOR FISCAL

Módulo 4 sec Nueva Sexta Local 21, San José de Cúcuta.
Correo: ivmconstructoressas@gmail.com
Teléfono: Celular: 315-2072031

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z4700756393F9F7CC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ERIKA LORENA MONSALVE CHAUSTRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 60447477 de CUCUTA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 220735-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ERIKA LORENA MONSALVE CHAUSTRE

Contador Público Titulada.





ERIKA LORENA MONSALVE CHAUSTRE
CONTADOR PUBLICO
NIT 60.447.477-7

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

220735-T



ERIKA LORENA
MONSALVE CHAUSTRE
C.C. 60447477
RESOLUCION INSCRIPCION 1081 **FECHA 10/10/2016**
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER


DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 237234

224229

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
197156-T
FRANKI
GERARDINO SALCEDO
C.C. 1091182693
RESOLUCION INSCRIPCION 1519
FECHA 14/11/2014
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
209423


198644
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

15

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B38FEC0B08F0602

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANKI GERARDINO SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091162693 de TEORAMA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 197156-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.091.162.693
GERARDINO SALCEDO

APELLIDOS
FRANKI

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-ABR-1990
TEORAMA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-ABR-2008 TEORAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

P-2509100-01140872-M-1091162693-20200605 0070862572A 1 9912306584

Gobernación de Norte de Santander

Secretaría para la Gestión del Riesgo de Desastres

OBRAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y RECUPERACIÓN DE CAUCES DE FUENTES HIDRICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACOTA, BOCHALEMA Y PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICAREALIZADA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023, ACORDECON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO

MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS

CONTRATO DE OBRA No. RE - SGRD - 02679 - 2023

		ACTA MODIFICATORIA No. 1				ACTA PARCIAL 001			VALOR TOTAL EJECUTADO		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT	VALOR	ACUMULADO ACTA 1	CANT	VALOR	ACUMULADO
	MUNICIPIO DE CHINACOTA, VEREDA LA COLORADA, PARTE BAJA, SECTOR CABALLERIZAS										
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA	M2	14284,4602	$ 4.163,00	$ 59.466.208,00	7390	$ 30.764.570,00	52%	7390	$ 30.764.570,00	52%
2	ENROCADO DE PROTECCION TALUD RIP RAP DIAMETRO ENTRE 0,80M - 1M	M3	0	$ 218.000,00	$ 0,00						
3	CIMENTACIÓN ENROCADO (ROCA CALIZA DIAMETRO ENTRE 0,80M-1M)	M3	0	$ 218.000,00	$ 0,00						
4	CONFORMACIÓN DE JARILLON DE APOYO AL ENROCADO LATERAL	M3	1968	$ 23.000,00	$ 45.264.000,00	1968	$ 45.264.000,00	100%	1968	$ 45.264.000,00	100%
5	EXCAVACIÓN MECANICA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICAD	M3	26096,61	$ 25.000,00	$ 652.415.250,00	13506	$ 337.650.000,00	52%	13506	$ 337.650.000,00	52%
6	CONSTRUCCIÓN CALZADA CON MATERIAL DE SITIO	M3	920	$ 25.000,00	$ 23.000.000,00		$ -	0%	0	$ -	0%
7	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	92	$ 27.500,00	$ 2.530.000,00	46	$ 1.265.000,00	50%	46	$ 1.265.000,00	50%
	MUNICIPIO DE BOCHALEMA, VERDA ZARCUTA QUEBRADA LAUREL Y VEREDA EL TALCO QUEBRADA CHIRACOCA, VEREDA PORVENIR QUEBRADA AGUAAMARILLA										
8	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA	M2	4320	$ 4.163,00	$ 17.984.160,00		$ -	0%	0	$ -	0%
9	EXCAVACIÓN MECANICA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICA QUEBRADA LAUREL	M3	9500	$ 25.000,00	$ 237.500.000,00		$ -	0%	0	$ -	0%
10	EXCAVACIÓN MECANICA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICA QUEBRADA CHIRACOCA	M3	8000	$ 25.000,00	$ 200.000.000,00		$ -	0%	0	$ -	0%
11	EXCAVACIÓN MECANICA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICA QUEBRADA AGUAMARILLA	M3	9133	$ 25.000,00	$ 228.325.000,00		$ -	0%	0	$ -	0%
12	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	92	$ 27.500,00	$ 2.530.000,00		$ -	0%	0	$ -	0%
	MUNICIPIO DE PAMPLONA, BARRIO ZULIA, QUEBRADA CARIONGO										
13	LOCALIZACIÓN Y REPLANTE CON TOPOGRAFÍA	M2	5500	$ 4.163,00	$ 22.896.500,00	3200	$ 13.321.600,00	58%	3200	$ 13.321.600,00	58%
14	EXCAVACIÓN MECANICA PARA APMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICA	M3	4500	$ 25.000,00	$ 112.500.000,00	2600	$ 65.000.000,00	58%	2600	$ 65.000.000,00	58%
15	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	152	$ 27.500,00	$ 4.180.000,00	76	$ 2.090.000,00	50%	76	$ 2.090.000,00	50%
16	TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCESO CON VOLQUETA	VJ	100	$ 150.000,00	$ 15.000.000,00		$ -	0%	0	$ -	0%
	ITEMS NUEVOS										
	MUNICIPIO DE CHINACOTA, VEREDA LA COLORADA, PARTE BAJA, SECTOR CABALLERIZAS										
17	ENROCADO DE PROTECCIÓN TALUD RIP RAP DIAMETRO ENTRE 0,80M - 1M (CON MATERIAL EN SITIO)	M3/KM	1965	$ 55.380	$ 108.821.700,00		$ -	0%	0	$ -	0%
18	CIMENTACIÓN ENROCADO (ROCA CALIZA DIAMETRO ENTRE 0,80M-1M) (CON MATERIAL DEL SITIO)	M3	819	$ 55.380	$ 45.356.220,00	461	$ 25.530.180,00	56%	461	$ 25.530.180,00	56%
						Subtotal	$ 520.885.350		Subtotal	$ 520.885.350	
				COSTOS DIRECTOS	$ 1.777.769.038	$	520.885.350		$	520.885.350	
	ADMINISTRACION			30%	$ 533.330.711	$	156.265.605		$	156.265.605	
	UTILIDAD			5%	$ 88.888.452	$	26.044.268	29,30%	$	26.044.268	29,30%
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 622.219.163	$	182.309.873		$	182.309.873	
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$ 2.399.988.201	$	703.195.223		$	703.195.222,50	

ADRIANA MILENA ARIAS CARRILLO
Vo.Bo.Ordenador del Gasto
Secretaria para la Gestion del Riesgo de Desastres

GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL
Supervisor SGRD

IVM CONSTRUCTORES SA.S
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO
C.C. N° 88.279.674

67

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\Usuario\Downloads\muro chinacota.txt
Pagina 1
VOLUMEN EXCAVACION RIO CHINACOTA

ESTACION	AREAS(M2) CORTE	AREAS(M2) TERRAPLEN	DISTANCIA	VOLUMENES(M3) CORTE	VOLUMENES(M3) TERRAPLEN	ORDENADA CURVA MASA
0+020.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+040.00	25.00	0.00	20.00	597.99	0.00	10,597.99
0+060.00	26.78	0.00	20.00	517.86	0.00	11,115.85
0+080.00	16.74	-27.67	20.00	435.29	-276.67	11,274.46
0+100.00	18.69	-12.15	20.00	354.36	-398.18	11,230.64
0+120.00	27.85	-11.06	20.00	465.38	-232.16	11,463.86
0+140.00	41.67	-36.57	20.00	695.20	-476.37	11,682.69
0+160.00	49.45	-59.46	20.00	911.22	-960.34	11,633.58
0+180.00	24.86	-62.00	20.00	743.10	-1,214.58	11,162.10
0+200.00	53.96	-40.50	20.00	788.23	-1,024.97	10,925.35
0+220.00	57.58	-5.04	20.00	1,115.42	-455.35	11,585.43
0+240.00	72.98	-0.32	20.00	1,305.58	-53.50	12,837.50
0+260.00	61.62	-6.50	20.00	1,345.97	-68.14	14,115.33
0+280.00	91.87	0.00	20.00	1,534.95	-64.99	15,585.30
0+300.00	59.98	-1.67	20.00	1,518.57	-16.68	17,087.18
0+320.00	57.78	-0.82	20.00	1,177.59	-24.89	18,239.88

TOTAL VOLUMEN CORTE = 13,506.70m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -5,266.82m3
COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\Usuario\Downloads\muro chinacota.txt
Pagina 1
VOLUMEN EXCAVACION RIO CHINACOTA

ESTACION	ELEVACIONES TERRENO	ELEVACIONES SUBRASANTE	ESPESORES CORTE	ESPESORES TERRAPLEN
0+020.00	1,213.62	1,212.25	1.36	----
0+040.00	1,213.27	1,212.27	1.00	----
0+060.00	1,212.34	1,212.34	----	0.00
0+080.00	1,212.31	1,211.95	0.36	----
0+100.00	1,211.90	1,211.55	0.34	----
0+120.00	1,211.42	1,210.68	0.74	----
0+140.00	1,210.81	1,213.52	----	2.71
0+160.00	1,210.59	1,214.47	----	3.88
0+180.00	1,210.02	1,212.15	----	2.13
0+200.00	1,209.73	1,209.87	----	0.14
0+220.00	1,208.34	1,209.02	----	0.68
0+240.00	1,207.63	1,207.63	----	0.00

0+260.00	1,206.56	1,206.56	----	0.00
0+280.00	1,205.64	1,205.64	----	0.00
0+300.00	1,205.26	1,205.26	----	0.00
0+320.00	1,204.84	1,204.84	----	0.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\Usuario\Downloads\EXCAVACION RIO PAMPLONA.txt
Pagina 1
VOLUMEN EXCAVACION RIO PAMPLONA

ESTACION	AREAS(M2)		DISTANCIA	VOLUMENES(M3)		ORDENADA
	CORTE	TERRAPLEN		CORTE	TERRAPLEN	CURVA MASA
0+000.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0+020.00	3.82	0.00	20.00	65.19	0.00	10,065.19
0+040.00	3.59	0.00	20.00	74.07	0.00	10,139.26
0+060.00	2.84	0.00	20.00	64.28	0.00	10,203.54
0+080.00	5.87	0.00	20.00	87.09	0.00	10,290.62
0+100.00	8.99	0.00	20.00	148.61	0.00	10,439.24
0+120.00	4.28	0.00	20.00	132.76	0.00	10,572.00
0+140.00	6.73	0.00	20.00	110.15	0.00	10,682.15
0+160.00	5.61	0.00	20.00	123.37	0.00	10,805.52
0+180.00	9.38	0.00	20.00	149.89	0.00	10,955.41
0+200.00	7.43	0.00	20.00	168.12	0.00	11,123.54
0+220.00	7.50	0.00	20.00	149.30	0.00	11,272.84
0+240.00	6.72	0.00	20.00	142.18	0.00	11,415.02
0+260.00	9.65	0.00	20.00	163.61	0.00	11,578.63
0+280.00	11.53	0.00	20.00	211.74	0.00	11,790.37
0+300.00	14.72	0.00	20.00	262.48	0.00	12,052.85
0+320.00	9.73	0.00	20.00	244.47	0.00	12,297.31
0+340.00	9.32	0.00	20.00	190.53	0.00	12,487.84
0+360.00	5.85	0.00	20.00	151.72	0.00	12,639.55
0+373.36	3.05	-0.02	13.37	59.48	-0.11	12,698.92

TOTAL VOLUMEN CORTE = 2,699.04m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -0.11m3
COEF. ABUNDAMIENTO: 1.00

MOVIMIENTOS DE TIERRA

C:\Users\Usuario\Downloads\EXCAVACION RIO PAMPLONA.txt
Pagina 1
VOLUMEN EXCAVACION RIO PAMPLONA

ESTACION	ELEVACIONES		ESPESORES	
	TERRENO	SUBRASANTE	CORTE	TERRAPLEN
0+000.00	2,335.56	2,335.24	0.32	----
0+020.00	2,336.95	2,336.26	0.69	----
0+040.00	2,337.86	2,337.21	0.65	----
0+060.00	2,338.89	2,338.24	0.65	----
0+080.00	2,340.15	2,340.00	0.15	----
0+100.00	2,341.53	2,340.94	0.59	----
0+120.00	2,343.15	2,342.58	0.57	----
0+140.00	2,343.95	2,343.22	0.74	----

0+160.00	2,345.10	2,344.34	0.76	----
0+180.00	2,346.77	2,345.00	1.77	----
0+200.00	2,347.26	2,346.39	0.87	----
0+220.00	2,348.21	2,347.35	0.87	----
0+240.00	2,350.73	2,349.60	1.13	----
0+260.00	2,352.53	2,350.88	1.66	----
0+280.00	2,354.37	2,353.00	1.37	----
0+300.00	2,355.12	2,353.41	1.70	----
0+320.00	2,355.55	2,354.38	1.17	----
0+340.00	2,357.97	2,357.00	0.97	----
0+360.00	2,357.83	2,357.09	0.74	----
0+373.36	2,361.39	2,360.16	1.23	----

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-03	
	GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 27/07/10	VERSIÓN 1
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 4	

ACTA PARCIAL No.01

FECHA DEL ACTA	11 de Septiembre de 2023

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. – FECHA	RE - SGRD - 02679 - 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaria para la Gestión del Riesgo de Desastres
CONTRATISTA	IVM CONSTRUCTORES S.A.S
NIT.	901266624-6
REPRESENTANTE LEGAL	IMAR ORLANDO VACA MACHADO
C.C. o N.I. T	C.C. N° 88.279.674
OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y RECUPERACIÓN DE CAUCES DE FUENTES HÍDRICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHINÁCOTA, BOCHALEMA Y PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023, ACORDE CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL	00000088 DEL 28 DE JULIO DE 2023
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL	00000072 DEL 4 DE AGOSTO DE 2023
DEREGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.399.988.501).

ACTA PARCIAL No.01

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.399.988.501).		
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES		
PLAZO ADICIONAL	N/A		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES		
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Ingeniero GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL, Ingeniero Civil especializado de la Consejería para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante designación de supervisión de fecha 14 de Agosto de 2023 suscrita por Adriana Milena Arias Carrillo – Secretaria Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres		
INTERVENTOR	**N/A**		
FECHA ACTA DE INICIO	14 de Agosto de 2023		
ACTAS DE SUSPENSIÓN	N/A		
ACTAS DE REINICIO	N/A		
FECHA DE TERMINACION	-		
Garantía Única. No.49-44-101031350 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición: 14 de Agosto de 2023 Fecha de aprobación: 14 de Agosto de 2023	**AMPAROS**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10% $239.998.850,10	03/08/2023-03/04/2024
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGA-LES E INDEMNIZACION ES LABORALES	5% $119.999.425,05	03/08/2023-03/12/2026

ACTA PARCIAL No.01

	ESTABILIDAD DE LA OBRA	10% $239.998.850,10	1 año, 4 meses, 1 dia
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUIAL No. 49-40-101009970 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición: 14 de Agosto de 2023 Fecha de Aprobación: 14 de Agosto de 2023	VALOR ASEGURADO		VIGENCIA
	200 SMMLV ($ 348.000.000)		03/08/2023 - 03/12/2023
ACTAS DE APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS	N/A		
ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES	ACTA MODIFICATORIA No. 1 de fecha 7 de sept de 2023		
ACTAS DE RECIBO PREVIAS	NO APLICA		
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	29.30%		
% EJECUTADO ACUMULADO	29.30%		
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	=26 Días trabajados/29.30 % total días 120		

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría General del Departamento, se reunieron los suscritos a saber: ADRIANA MILENA ARIAS CARRILLO, en calidad de Ordenador del Gasto por delegación, ING. GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL en calidad de Supervisor, y la empresa IVM CONSTRUCTORES S.A.S, NIT 901266624-6, representada legalmente por el señor IMAR ORLANDO VACA MACHADO, identificado con C.C N° 88.279.674 en calidad de Contratista, con el fin de realizar **Acta Parcial No.01**

ACTA PARCIAL No.01

al contrato en referencia, atendiendo a las cantidades y precios establecidos en el mismo, de acuerdo al detalle consignado en el Anexo No. 01 que forma parte integral de la presente acta.

Se firma la presente por los que en ella intervienen,

ADRIANA MILENA ARIAS CARRILLO
Ordenador del Gasto

GERMAN ALEXANDER CHAVEZ RANGEL
Ingeniero Supervisor CDGRD

IVM CONSTRUCTORES S.A.S
NIT 901266624-6
R/L IMAR ORLANDO VACA MACHADO
CONTRATISTA

Gobernación de Norte de Santander
Agencia de Gestión del Riesgo

INFORME TÉCNICO DE AVANCE CUENTA Nro. 1

OBJETO: OBRAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y RECUPERACIÓN DE CAUCES DE FUENTES HÍDRICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHINÁCOTA, BOCHALEMA Y PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023, ACORDE CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.

CONTRATISTA: IVM CONSTRUCTORES S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL: IMAR ORLANDO VACA MACHADO

FECHA ACTA DE INICIO: 14 de Agosto de 2023

VALOR DE LA OBRA: DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE ($2.399.988.501).

Gobernación de Norte de Santander
Agencia de Gestión del Riesgo

ACTIVIDADES GENERALES REALIZADAS EN CUENTA NRO. 1

- Localización y replanteo con topografía
- Cimentación en enrocado
- Conformación de Jarillón de apoyo al enrocado lateral
- Excavación a máquina para ampliación y limpieza de sección hidráulica
- Transporte cama baja

MUNICIPIOS EJECUTADOS A LA FECHA

Municipio de Chinacota, Vereda La colorada, parte baja, sector caballerizas
Municipio de Pamplona, Sector Barrio Zulia, Quebrada Cariongo.


REGISTRO FOTOGRAFICO



Vista general antes de iniciar los trabajos



Topografía inicial



Georeferenciación



Puntos de referencia



Inicio de labores de Excavación mecánica para ampliación y limpieza de sección hidráulica




Supervisión



Conformación de jarillones



Ampliación de sección Hprom: 2 m




Vista general de corte y ampliación



Conformación jarillones y apmpliación de sección



Conformación jarillon de apoyo lateral y excavación para cimentación enrocado rip rap hprom: 5 m



Excavación para cimentación enrocado caliza




Vista general de sección conformada de jarillon de apoyo al enrocado lateral y acopio de roca para cimentación



Visita de supervisión con acompañamiento de la Alcaldía de Chinacota y comunidad




Visita de supervisión




Transporte cama baja Chinacota

MUNICIPIO DE PAMPLONA, BARRIO ZULIA, QUEBRADA CARIONGO.
PARALELO AL COLEGIO NORMAL SUPERIOR



Topografía inicial



Batimetría para cubicación




Punto de referencia



Inicio labores de ampliación Hidráulica



Excavación mecánica



Retiro de material de exceso



Gobernación de Norte de Santander
Agencia de Gestión del Riesgo



Descargue cama baja Pamplona



ALEXANDER CHAVEZ RANGEL
Supervisor CDGRD

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

CONTRATO DE OBRA NO RE - SGRD - 02679 – 2023.

OBJETO: OBRAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y RECUPERACIÓN DE CAUCES DE FUENTES HIDRICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHINACOTA, BOCHALEMA Y PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICAREALIZADA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023, ACORDECON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO

CONTRATISTA:

IVM CONSTRUCTORES S.A.S
901266624-6
IMAR ORLANDO VACA MACHADO
C.C 88.279.674 **expedida en Cúcuta**
INFORME PARCIAL DE OBRA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01 DE OBRA DE FECHA 11 SEPTIEMBRE DE 2023

PERIODO: 14 DE AGOSTO DE 2023 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CONTRATANTE:

GOBERNACION DE NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

San José de Cúcuta – Norte de Santander

IVM CONSTRUCTORES S.A.S

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA NO. RE - SGRD - 02679 - 2023: OBRAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y RECUPERACIÓN DE CAUCES DE FUENTES HÍDRICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHINÁCOTA, BOCHALEMA Y PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023, ACORDE CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.

DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se localiza en el Departamento de norte de Santander, municipios de Pamplona, Chinacota, y Bochalema.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA NO. RE - SGRD - 02679 - 2023

A continuación, se relacionan los datos generales del contrato de obra de acuerdo con el término, valor, objeto, fechas importantes, etc.

Información Contractual **Contrato de Obra NO. RE - SGRD - 02679 - 2023.**

CONTRATO DE OBRA 02679 DE 2023			
	OBJETO	OBRAS DE MITIGACIÓN, LIMPIEZA, DRAGADO Y RECUPERACIÓN DE CAUCES DE FUENTES HÍDRICAS PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS MUNICIPIOS DE CHINÁCOTA, BOCHALEMA Y PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, OBJETO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA PROFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 000847 DEL 26 DE ABRIL DE 2023, ACORDE CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y CONTINGENCIA, APROBADO POR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO.	
	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE .	($2.399.988.501).
	CONTRATISTA	IVM CONSTRUCTORES SAS	R/L IMAR ORLANDO VACCA
	NIT Y C.C.	NIT. 901266624-6	C.C. N° 88.279.674
	SUPERVISOR	German Alexander Chávez	Ing. Civil de CDRG.
	CERTIFICADO DE	00000088 del 28 de Julio de 2023	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO PRINCIPAL		
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	00000072 del 4 de Agosto de 2023	
FECHA DE INICIO	14 de agosto de 2023	
PLAZO PACTADO CONTRATO PRINCIPAL	CUATRO (04) Meses	
% EJECUTADO SEGÚN PRESENTE ACTA	29,3%	
% EJECUTADO ACUMULADO	29.3%	

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

	Amparos	**Valor asegurado**	**Vigencia**
Garantía Única. **No.49-44-101031350** **Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.** **Fecha de Expedición: 14 de Agosto de 2023** **Fecha de aprobación: 14 de Agosto de 2023**	Cumplimiento del Contrato	10% $239.998.850,10	03/08/2023-03/04/2024
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	5% $119.999.425,05	03/08/2023-03/12/2026
	Estabilidad y Calidad de la Obra	10% $239.998.850,10	1 año, 4 meses, 1 dia

PÓLIZA DE PREDIOS LABORES Y OPERACIONES No. 49-40-101009970 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. Fecha de Expedición: 14 de Agosto de 2023 Fecha de Aprobación: 14 de Agosto de 2023	Valor asegurado	Vigencia
	200 SMMLV ($ 348.000.000)	03/08/2023 – 03/12/2023

ACTOS ADMINISTRATIVOS

A continuación, se relacionan los actos administrativos del **Contrato de RE - SGRD - 02679 - 2023.**

.

ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA
ACTA DE INICIO	14 agosto de 2023

ASPECTOS FINANCIEROS

Actas parciales y/o Acta Final

Anticipo del Contrato de obra RE - SGRD - 02679 - 2023

Para la ejecución de este contrato de obra no se contó con recursos de anticipo.

ASPECTOS TECNICOS

- **Actas de obra:**

A corte de este informe se proyecta el trámite Acta Parcial de Obra No. 01 de fecha 11 de septiembre de 2023 al **contrato de obra RE - SGRD - 02679 - 2023.**, con las actividades ejecutadas a la fecha.

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el desarrollo de la obra, para el periodo del 14 de agosto de 2023 hasta 10 de septiembre de 2023, se ejecutaron los siguientes ítems del contrato, sus cantidades y avances se describen en la tabla que se relaciona a continuación los cuales cumplieron con los requerimientos y exigencias solicitados por la supervisión.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD
	CHINACOTA		
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA	M2	7390
2	CONFORMACIÓN DE JARILLON DE APOYO AL ENROCADO LATERAL	M3	1968
3	EXCAVACIÓN MECANICA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICA	M3	13506
4	TRANSPORTE DE CAMA BAJA	KM	46
5	CIMENTACIÓN ENROCADO (ROCA CALIZA DIAMETRO ENTRE 0,80M-1M) (CON MATERIAL DEL SITIO)	M3	461
	PAMPLONA QUEBRADA CARIONGO		
5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA	M2	3200
6	EXCAVACIÓN MECANICA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICA	M3	2600
7	TRANSPORTE CAMA BAJA	KM	76

Descripción financiera ejecutada según Acta Parcial de Obra No. 01 de fecha 11 de septiembre de 2023 al contrato de obra RE - SGRD - 02679 – 2023.

Concepto:	Acta Parcial No.01
Fecha:	11 de septiembre de 2023
Valor del contrato:	$2.399.988.501
Valor ejecutado según acta de recibo 01:	$ 703.195.222,50
% de ejecución a la fecha:	29.3%

AVANCE DE TIEMPO

PLAZO DE EJECUCION : 4 Meses
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO : 26 días
AVANCE PORCENTUAL : 29.3%

Manejo del personal para la obra RE - SGRD - 02679 – 2023.

La firma contratista hizo llegar cada una de las afiliaciones del personal que está en campo realizando las actividades y ejecutando los ítems del contrato.

Personal Contrato de Obra No RE - SGRD - 02679 – 2023.

Se realizó cada una de las afiliaciones del personal y estas mismas afiliaciones fueron entregadas al supervisor del contrato.

En el desarrollo del contrato se realizó seguimiento permanente de los pagos al Sistema de Seguridad Social (salud, pensión, caja de compensación familiar y riesgos profesionales laborales) del personal que participó en la ejecución del contrato.

Se anexa el pago de seguridad social de los empleados y del contratista.

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

A corte de este informe el contratista contó con la siguiente maquinaria y equipos en obra:

- Excavadora sobre orugas.
- Cama baja.

CONCLUSIONES

El contratista mediante el presente informe soporta el pago de la presente Acta Parcial de Obra No. 01 de fecha 11 de septiembre de 2023 al **Contrato de obra No. RE - SGRD - 02679 – 2023.** por valor: **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS. ($2.399.988.501)**

CONSTRUCTORES S.A.S


REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE OBRA RE - SGRD - 02679 – 2023

Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013


1. CHINACOTA
2. LOCALIZACION Y REPLANTE TOPOGRAFICO





Email: ivmconstructoressas@gmail.com


IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com


CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013






Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013



Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com


2. EXCAVACIÓN MECANICA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICAD


2.1 INGRESO DE MAQUINARIA






IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013

2.2. EXCAVACION, AMPLIACION Y LIMPIEZA





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013






IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

GC


IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013






Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013






Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013






3. CONFORMACIÓN DE JARILLON DE APOYO AL ENROCADO LATERAL





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013







4. CIMENTACIÓN ENROCADO (ROCA CALIZA DIAMETRO ENTRE 0,80M-1M) (CON MATERIAL DEL SITIO)




CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013







CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013






Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com


IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013

5. PAMPLONA

5.1. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA





CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com


IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013







IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013


5.2. EXCAVACIÓN MECANICA PARA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE SECCIÓN HIDRAULICAD

LLEGADA DE MAQUINARIA





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013


ANTES






Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013

EXCAVACION AMPLIACION Y LIMPIEZA






IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013





CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013







Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013

ORTOFOTOS INICIALES





Nueva sexta, modulo 4, local 21 CELULAR 315-2072031
Email: ivmconstructoressas@gmail.com

IVM CONSTRUCTORES S.A.S	GESTION DE COMUNICACIONES	Código: PGC 02-01
	COMUNICACIÓN EXTERNA	Version: 01
	FORMATO	21/05/2013

ACTA PARCIAL No. 01 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

PERIODO: 14 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE.

IVM CONSTRUCTORES S.A.S
901389691-8
IMAR ORLANDO VACCA MACHADO S.A.S.
C.C 88.279.674 expedida en Cúcuta
CONTRATISTA