| | |
|---|---|
| | **MODIFICACIONES CONTRACTUALES**<br>**PROCESO CONTRACTUAL** |

| | |
|---|---|
| **MODIFICACION CONTRACTUAL No.** | Modificación No. 02 |
| **FECHA DE ELABORACION:** | 06 de septiembre de 2023. |

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO A MODIFICAR**

**CONTRATO No. 13 DEL 14 DE JULIO DE 2023**

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **"ADQUISICÓN Y DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍCO DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA".** |
| **FECHA DEL CONTRATO** | **14 DE JULIO DE 2023** |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | **SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 60.889.563)** incluido IVA y demás impuestos propios que aplique al contrato. |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:** | No. 019 de fecha 31 de marzo de 2023. |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL:** | No. 031 de fecha 14 de julio de 2023. |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** | **U.T. LABORATORIO LICEO PATRIA 2023**, representada legalmente por JESÚS DAVID HERRERA GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.372.002 de Lebrija – Santander, e integrada – según documento constitutivo de la UT – por la empresa SOLUCIONES DOCUMENTALES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. - "D&A SOLUCION S.A.S.", identificada con NIT 901185440-1 y representada legalmente por JESÚS DAVID HERRERA GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.372.002 de Lebrija – Santander y la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S, identificada con NIT 901.506.541-4, y representada legalmente por LUCERO PIZANO BARBOSA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.210.073 de Leticia |
| **SUPERVISOR:** | **YEISON FERNANDO SOTO RINCÓN,** Docente área de Química de la Institución Educativa. |
| **PLAZO:** | **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES** |
| **FECHA DE INICIO:** | 26 de julio de 2023. |
| **FECHA DE TERMINACION INICIAL:** | 09 de agosto de 2023. |

| | |
|---|---|
| | **MODIFICACIONES CONTRACTUALES**<br>**PROCESO CONTRACTUAL** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:** | 07 de septiembre de 2023 |

**DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR**

En atención a la facultad legal, que permite a las instituciones educativas acudir a las diferentes variaciones que puede tener un contrato durante su ejecución por acuerdo entre las partes, o unilateralmente de acuerdo con lo contemplado en la Ley 80 de 1993, por medio del presente documento, nos permitimos realizar al CONTRATO No. 13 DEL 14 DE JULIO DE 2023, cuyo objeto consiste en la **"ADQUISICÓN Y DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍCO DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA", modificación de Mutuo Acuerdo,** por existir un acuerdo entre las partes del contrato (contratante - Entidad Pública y contratista - particular o público) con relación a la variación del contrato, la cual, resulta necesaria con el fin de garantizar y satisfacer los fines del contrato.

La modificación para realizar consiste en la **PRORROGA No. 01** al **PLAZO** del CONTRATO No. 13 DEL 14 DE JULIO DE 2023, cuyo objeto consiste en el **"ADQUISICÓN Y DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍCO DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA",** previa las siguientes consideraciones,

1. El día 14 de julio de la presente anualidad, la Institución Educativa en calidad de **CONTRATANTE,** suscribió el contrato No. 013 con la **U.T. LABORATORIO LICEO PATRIA 2023**, representada legalmente por JESÚS DAVID HERRERA GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.372.002 de Lebrija – Santander, e integrada – según documento constitutivo de la UT – por la empresa SOLUCIONES DOCUMENTALES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. - "D&A SOLUCION S.A.S.", identificada con NIT 901185440-1 y representada legalmente por JESÚS DAVID HERRERA GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.372.002 de Lebrija – Santander y la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S, identificada con NIT 901.506.541-4, y representada legalmente por LUCERO PIZANO BARBOSA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.210.073 de Leticia, por valor de **SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 60.889.563)**, para desarrollar el objeto referente a la **"ADQUISICÓN Y DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍCO DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA".** Lo anterior, como resultado del proceso de selección **No. IEGM-SA-SI-003-2023.**
2. Que el día veintiséis (26) de julio de 2023, en las instalaciones de la **INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA**, se reunieron, **ARNULFO ANTONIO CARVAJAL TARAZONA,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.735.069 expedida en San Andrés - Santander y **ORDENADOR DE GASTO, YEISON FERNANDO SOTO RINCÓN,** Docente área de Química de la Institución Educativa, en calidad de **SUPERVISOR,** y **JESÚS DAVID HERRERA GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.372.002 de Lebrija – Santander, representante

legal de la **U.T. LABORATORIO LICEO PATRIA 2023** en calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de elaborar el **ACTA DE INICIO** del **CONTRATO No. 13 DEL 14 DE JULIO DE 2023.**

3. Aunado a lo anterior, las partes, de común acuerdo, fijaron como plazo de ejecución **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES,** por lo cual, se estableció como fecha de **TERMINACIÓN** el día **NUEVE (09) DE AGOSTO DE 2023.**

4. El día 08 de agosto de 2023, el contratista eleva solicitud de prorroga al **CONTRATO No. 03 DEL 16 DE JUNIO DE 2023,** en los siguientes términos:

   a) *Los microscopios solicitados se encuentran en importación con un plazo aproximado de entrega de 10 días hábiles adicionales, contados desde la presente solicitud.*

   b) *La incubadora de laboratorio digital solicitada se encuentra en fabricación, con una entrega aproximada de 20 días.*

   c) *La estantería y butacos se encuentran aún en fabricación por la cantidad y características requeridas, con una entrega aproximada de 5 días adicionales.*

   d) *Se ha realizado entrega de los listados de reactivos de biología y química al supervisor del contrato, para la fecha no se ha obtenido respuesta de aprobación o cambios.*

5. El día 08 de agosto de 2023, y atención a lo expuesto, se prorroga el contrato por **VEINTE (20) DÍAS HÁBILES,** para la cual se tendrá como fecha de terminación el día **SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

6. El día 06 de septiembre de la presente anualidad, el contratista eleva solicitud de prorroga al **CONTRATO No. 03 DEL 16 DE JUNIO DE 2023,** en los siguientes términos:

   (...)

   *Acudimos a la institución educativa, y solicitamos una prórroga de DIEZ (10) DÍAS HABILES, siendo la nueva fecha de terminación el Veintidós (22) de septiembre para cumplir a cabalidad con la respectiva entrega de los elementos solicitados en el contrato; Así mismos realizar la respectiva revisión y entrega formal a la institución.*

Por lo anterior, la Institución Educativa procede a realizar el análisis jurídico y técnico sobre la viabilidad y procedencia de **LA PRÓRROGA** respectiva así,

| | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL** | **Prórroga:** Consiste en la modificación del plazo de ejecución originalmente acordado en el contrato. Esta modificación solo podrá realizarse mientras el contrato esté vigente y deberá constar en documento escrito suscrito por las partes.<br><br>La decisión de prorrogar el plazo del contrato no puede estar fundada en la demora del contratista por motivos de su propia culpa o negligencia para la |

| | MODIFICACIONES CONTRACTUALES<br>PROCESO CONTRACTUAL |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | entrega del bien, obra o servicio contratado, sino que deberá obedecer a razones ajenas a la voluntad de las partes o derivado de un tercero. |
| **SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL** | Las situaciones que motivan la modificación contractual se fundamentan en la solicitud técnica expresada por parte del contratista y la revisión y análisis de la necesidad realizada por la Institución Educativa en relación a la optimización de los recursos entregados por la Secretaría de Educación, sin que se modifique el alcance y el objeto del proyecto ni del proceso contractual, así:<br><br>1. Que el día 14 de julio de la presente anualidad, la Institución Educativa en calidad de **CONTRATANTE,** suscribió el contrato No. 013 con la **U.T. LABORATORIO LICEO PATRIA 2023**, representada legalmente por JESÚS DAVID HERRERA GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.372.002 de Lebrija – Santander, e integrada – según documento constitutivo de la UT – por la empresa SOLUCIONES DOCUMENTALES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S. - "D&A SOLUCION S.A.S.", identificada con NIT 901185440-1 y representada legalmente por JESÚS DAVID HERRERA GÓMEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.099.372.002 de Lebrija – Santander y la empresa INVERSIONES Y REPRESENTACIONES NUMAE S.A.S, identificada con NIT 901.506.541-4, y representada legalmente por LUCERO PIZANO BARBOSA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.121.210.073 de Leticia, por valor de **SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 60.889.563)**, para desarrollar el objeto referente a la **"ADQUISICÓN Y DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍCO DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA".**<br><br>2. Que el contratista entregó las pólizas respectivas, para amparar el **CONTRATO No. 13 DEL 14 DE JULIO DE 2023**, cuyo objeto es la **"ADQUISICÓN Y DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍCO DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA",** las cuales fueron revisadas y aprobadas por la Institución Educativa, mediante Acta administrativo de aprobación de pólizas.<br><br>3. Que el plazo contemplado en el contrato se estableció por un término de **QUINCE (15) DÍAS HÁBILES.** |

| | |
|---|---|
| | **MODIFICACIONES CONTRACTUALES**<br>**PROCESO CONTRACTUAL** |

| | |
|---|---|
| | 4. Que el día 08 de agosto de 2023, el contratista eleva solicitud de prorroga al **CONTRATO No. 13 DEL 14 DE JULIO DE 2023,** prorroga correspondiente a **VEINTE (20) DÍAS HÁBILES**, para la terminación a cabalidad con el objeto del Contrato, y mis obligaciones del contratista. Por lo que se requiere de un tiempo adicional para definir, viabilizar y de ser el caso revisar las especificaciones contractuales en relación al objeto y el valor presupuesta del presente contrato.<br><br>5. Que el día 08 de agosto de 2023, el contrato se prorrogó por **VEINTE (20) DÍAS HÁBILES,** para la cual se tiene como fecha de terminación el día **SIETE (07) DE SEPTIEMBRE DE 2023**<br><br>6. Que el día 06 de septiembre de la presente anualidad, el contratista eleva solicitud de prorroga al **CONTRATO No. 03 DEL 16 DE JUNIO DE 2023**<br><br>7. Que actualmente la ejecución del **CONTRATO No. 13 DEL 14 DE JULIO DE 2023,** está **VIGENTE**<br><br>8. Que, para la ejecución de lo solicitado, el contratista requiere de una prórroga en tiempo de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES,** tiempo mediante el cual se culminaran las actividades descritas en el adicional. |

| **OTROS ASPECTOS** | | |
|---|---|---|
| **VIGENCIA** | Quedan vigentes todas las demás estipulaciones del contrato/convenio que no sean contrarias al presente documento, a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios. | |
| **ANEXOS** | ❖ Solicitud de prórroga por parte del contratista. | |
| **CONCLUSIÓN** | Del análisis precedente la Institución Educativa Liceo Patria, concluye que es viable jurídica, técnica y financieramente realizar **LA PRORROGA No. 01,** al **CONTRATO No. 13 DEL 14 DE JULIO DE 2023,** cuyo objeto consiste en el **"ADQUISICÓN Y DOTACIÓN DEL MATERIAL TÉCNICO Y TECNOLOGÍCO DEL LABORATORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO PATRIA",** por un **TIEMPO** de **DIEZ (10) DÍAS HÁBILES.** | |
| **SUPERVISOR** | **FIRMA** | 18-Dec 2023 |
| | **NOMBRE** | **YEISON FERNANDO SOTO RINCÓN** |

| | |
|---|---|
| | **MODIFICACIONES CONTRACTUALES**<br>**PROCESO CONTRACTUAL** |

| | | |
|---|---|---|
| | | Docente área de Química de la Institución Educativa<br>Supervisor |
| | **CARGO** | Supervisor |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | **FIRMA** | |
| | **NOMBRE** | **ARNULFO ANTONIO CARVAJAL TARAZONA**<br>Rector<br>Ordenadora de Gasto |
| | **CARGO** | Rector |