IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	**ACTA DE RECIBO PARCIAL**

IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO

CONVENIO	644 de 2023
CONTRATANTE:	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO DE CUNDINAMARCA IDECUT
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDIGENA MUISCA DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA - CHIA
LOCALIZACIÓN PROYECTO:	MUNICIPIO DE CHIA
OBJETO:	***"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON EL RESGUARDO INDIGENA MUYSCA DEL MUNICIPIO DE CHIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ETNOTURISMO DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA".***
VALOR CONTRATO:	DOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($200.000.000).
VALOR PRESENTE CORTE PARCIAL:	SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 60.000.000).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2023
APROBACIÓN PÓLIZAS:	19 DE JULIO DE 2023
FECHA DE INICIO:	19 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES.
SUPERVISOR:	LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
FECHA PRESENTE ACTA:	11/09/2023

A. **PRORROGAS**	
PRÓRROGA No.	**TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A
B. **SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)**
N/A	N/A
C. **REINICIOS**	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DÍAS CALENDARIO)**

IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	**ACTA DE RECIBO PARCIAL**

N/A	N/A
ADICIONES	
ADICIÓN No.	**VALOR ($)**
N/A	N/A
D. **CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO**	
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	18 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR CONTRATADO	
VALOR CONTRATADO:	$ 200.000.000,00

VALOR CORTE PARCIAL - 1	
VALOR EJECUTADO CORTE PARCIAL 1:	$ 60.000.000,00

El día Once (11) del mes de Septiembre del año 2023 se reunieron, Luis Edilberto Chavez Alvarado, en calidad de supervisor técnico del contrato 644-2023 y el señor, Yesid Mauricio Quecan Vargas en su condición de Gobernador y representante legal de la comunidad indígena de Chía; en calidad de Contratista de del Proyecto cuyo objeto es, "***AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS CON EL RESGUARDO INDIGENA MUYSCA DEL MUNICIPIO DE CHIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ETNOTURISMO DE FONQUETA Y CERCA DE PIEDRA",*** para hacer constar que las actividades que dan lugar a este primer corte parcial del Convenio No. 644-2023, han sido ejecutadas de acuerdo a las cantidades que se indican y aprobadas por esta supervisión; entregando los siguientes productos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL EJECUTADO
CASETAS					
1	**PRELIMINARES**				
1,1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	m	$ 26.815,00	23,00	$ 616.745,00
2	**EXCAVACIONES**				
2,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA EN TIERRA H=1,0M	m3	$ 38.465,00	-	-
	ITEMS NUEVOS				
2,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	$ 20.198,00	74,10	$ 1.496.671,80
2,3	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	$ 93.936,00	26,25	$ 2.465.820,00

KIOSKO PLAZOLETA MIRADOR					
12	**PRELIMINARES**				
12,1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10 M	m	$ 26.815,00	19,00	$ 509.485,00
13	**CIMIENTOS**				
13,1	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA EN TIERRA H=1,0M	m3	$ 38.465,00	34,10	$ 1.311.656,50
	ITEMS NUEVOS				
13,2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	$ 93.936,00	19,20	$ 1.803.571,20
14	**ESTRUCTURA CIMENTACIÓN**				
14,1	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	m3	$ 737.340,00	5,70	$ 4.202.838,00
14,2	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Kg	$ 7.098,00	434,81	$ 3.086.267,18
14,3	ACERO FIGURADO 37000 PSI	Kg	$ 6.868,00	349,69	$ 2.401.670,92
14,4	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	Und	$ 689.828,00	6,14	$ 4.238.303,23
15	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**				
15,1	ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M	m2	$ 92.022,00	99,00	$ 9.110.178,00
15,2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	Kg	$ 11.515,00	167,49	$ 1.928.647,35
	ITEMS NUEVOS				
15,3	ENTREPISO PLACA ALIGERADA CON BLOQUELON	M2	$ 130.000,00	66,00	$ 8.580.000,00
17	**ESTRUCTURA EN GUADUA**				
17,1	ESTRUCTURA EN GUADUA, VIGAS, COLUMNAS, CORREAS, PUENTE, INMUNIZADA Y PINTADA EN LACA SEMIMATE, BARANDAS.	m2	$ 44.564,00	72,25	$ 3.219.749,00
	ITEMS NUEVOS				
17,3	MURO EN BLOQUE Nº 4 E=0.10	m2	$ 48.093,00	9,19	$ 441.926,58
17,4	PAÑETE RÚSTICO MUROS 1:5, E=1.5 CM	m2	$ 23.043,00	12,36	$ 284.758,15
19	**REDES ELECTRICAS**				
19,1	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	Und	$ 455.559,00	1,00	$ 455.559,00

Se manifiesta que, revisados los informes de seguimiento semanal, acta de Corte parcial 1, verificada en campo y el informe de apoyo de supervisión; se puede dar fe de la ejecución contractual, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del convenio y los demás que hacen parte del mismo.

Toda vez que se cumplió con las condiciones técnicas establecidas, en atención al desarrollo de la metodología establecida en la minuta del contrato, plasmadas en el informe realizado por el Ing. Cristian Perez Alarcon, asesor técnico del convenio suscrito. Informe anexo en la unidad documental del convenio.

IDECUT INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA Y TURISMO	**ACTA DE RECIBO PARCIAL**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los Once (11) días del mes de Septiembre del año 2023.



LUIS EDILBERTO CHAVES ALVARADO
CC. 3.085.973
Supervisor



YESID MAURICIO QUECAN VARGAS
CC. 80.449.552
Contratista Proyecto



CRISTIAN C. PEREZ ALARCON
CC. 1.057.584.463
Contratista - Apoyo técnico IDECUT