CONT

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA DENOMINADO: "ACOTAMIEN

ITEM	DESCRIPCIÓN	MAYO													JUNIO																														JULIO																														
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ENTREGA PLAN DE TRABAJO, PLAN OPERATIVO, CRONOGRAMA Y TABLA DE PORCENTAJES																																																																										
2	REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE TRABAJO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA																																																																										
3	CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y JURIDICO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA																																																																										
3,1	Recopilación de información.																																																																									
3,2	Definición de área de estudio.																																																																										
3,3	Levantamiento Topo-Batimétrico y Lidar.																																																																										
3,4	Delimitación del Limite Funcional del Cauce.																																																																										
3,5	Caracterización socio- cultural y definición de medidas de manejo ambiental.																																																																										
3,6	Delimitación de la Ronda Hídrica.																																																																										
3,7	Seguimiento y evaluación.																																																																										
3,8	Elaboración y entrega de Informes y Productos																																																																										
4	INFORMES DE AVANCE MENSUAL																																																																										
5	INFORME FINAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN																																																																										

FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ
Representante legal
FZ INGENIERÍA SE S.A.S

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRATO DE CONSULTORIA No. 00662-2023

NTO DE LA RONDA HÍDRICA DEL ECOSISTEMA ACUÁTICO PRIORIZADO "CIÉNAGA DE PARIRÍ" EN LOS MUNICIPIOS DE SABANA DE TORRES Y PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

