ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: ___X___ PARCIAL: _____ No.:_____				
X_ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.		
	NIT O CC:	900.327.235-3		
	DIRECCIÒN:	Calle 5 No. 10-49 Oficina 301	TEL:	3102771475
	CIUDAD:	Neiva - Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO		
	CC:	80.058.776 de Bogotá – D.C.		
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA COFINANCIACION DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.: 3,828 FECHA (dd/mm/aa): 11 de mayo de 2023			
CUENTA BANCARIA	No. 050901727001 Banco. BANCOOMEVA Tipo de Cuenta: AHORRO			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$726.366.200,00			
	Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
VALOR TOTAL	$726.366.200,00			
PLAZO INICIAL: (dd/mm/aa)	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023			
PLAZO ADICIONAL: (dd/mm/aa)	Nº1			
	Nº2			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19 / 05 / 2023			

FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	**18 / 09 / 2023**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**12 / 09 / 2023**		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	**DEL 29 / 08 / 2023 AL 12 / 09 / 2023**		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO**	
	EN CALIDAD DE:	Rep. Legal – **ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.**	
	NOMBRE:	**RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA**	
	EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario - Supervisor	
	NOMBRE:	**DILBERTO TRUJILLO DUSSÁN**	
	EN CALIDAD DE:	Secretario de Agricultura y Minería	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. Acta Parcial No. 01	**23/06/2023**	$364.461.072,12	$726.366.200,00	$361.905.127,88
2. Acta Parcial No. 02	**02/08/2023**	$105.357.813.06		$256.547.314,82
3. Acta Parcial No. 03	**28/08/2023**	$159.840.862,14		$96.706.452.68
4. Acta Final	**12/09/2023**	$96.706.452,68		$0.00
TOTAL		$726.366.200,00	$726.366.200,00	**$0,00**

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social (Salud, pensión y ARL).

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes	Valor
$1.647.555	69821652 - Salud	$2.204.600
	69821652 - Pensión	$8.875.100
	69821652 - ARL	$3.310.200

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración **(12/09/2023):** Quien suscribe: OSCAR FABIAN CANDELA ZULETA

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autoriza el pago final correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de agosto al 12 de septiembre de 2023 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($96.706.452,68) M/CTE.
3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente Acta Final del Contrato de Suministro No 1155 de 2023, celebrado entre el Departamento del Huila y ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.

Para el efecto firman quienes en ella participaron:

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
Secretario de Agricultura y Minería

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
Rep. Legal – ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.
Contratista

RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Supervisor del Contrato