GOBERNACION DEL HUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACION Y GESTION-MIPG	Código : DAC-C055-P1110-F08
		Fecha Aprobación: 09 de Octubre del 2018
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Version: 5
		Pagina de

TIPO DE INFORME:	Parcial: _____	Final: __X__	No.: ____		Fecha: (12/09/2023)	
CONTRATO__X_ CONVENIO____	DE: SUMINISTRO		Nº	1155	AÑO:	2023
CONTRATANTE:	EL DEPARTAMENTO - (SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA)					
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.				
	NIT O CC:	900327235-3				
	DIRECCIÓN	Calle 5 No. 1049 Oficina 301		TEL:	3102771475	
	CIUDAD:	Neiva - Huila				
	REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO				
	CC:	80.058.776 de Bogota				
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA COFINANCIACION DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JÓVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.					
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: (dd/mm/aa)	8/05/2023					

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL: (Contrato o Convenio)	En cifras: $ 726.366.200		
	En Letras: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE		
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	Valor:	Fecha:
	Nº 2	Valor:	Fecha:
VALOR TOTAL (Acumulado)	$726.366.200		
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:
	Nº 2	Tiempo:	Fecha:
PLAZO TOTAL (Acumulado)	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	19/05/2023		

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)		Término	Fecha (dd/mm/aa)
	Nº 1	Suspensión:	
		Reiniciación:	
	Nº 2	Suspensión:	
		Reiniciación:	

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	18/09/2023

GARANTIAS:

Pólizas

N°	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
CHU-100000105	19/05/2023	1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	145.273.240	8/05/2023	8/03/2024
CHU-100000105	19/05/2023	2. PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES	72.636.620	8/05/2023	8/09/2026
CHU-100000105	19/05/2023	3. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	145.273.240	8/05/2023	8/09/2024

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al sistema integral de segurida social, mediante comprobante de pago de Planilla Asistida No. 70650060 de fecha 05 de septiembre de 2023, asi:

PLANILLA Nº 70650060	Salud: Sanitas	$2.204.600
	Fondo de pensión: Porvenir, Colpensiones, Colfondos y Proteccion	$8.875.100
	ARL.: SURA	$3.310.200

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÓN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	19/05/2023	$726.366.200,00	$	$726.366.200,00
VALOR ADICIONAL				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	19/05/2023	$726.366.200,00	$	$726.366.200,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	26/06/2023	$364.461.072,12	$	$361.905.127,88
VALOR ACTA PARCIAL N°2	2/08/2023	$105.357.813,06		$256.547.314,82
VALOR ACTA PARCIAL N°3	28/08/2023	$159.840.862,14		$96.706.452,68
VALOR ACTA FINAL	12/09/2023	$96.706.452,68	$	$0,00
VALOR FINAL EJECUTADO	**12/09/2023**	**$726.366.200,00**	$	$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	12/09/2023	$	$	$0,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$	$	$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	$	$
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$	$	$

3. COMPONENTE TÉCNICO

Que para dar cumplimiento al contrato referido, se desarrollaron las actividades y obligaciones técnicas sin intervenir ninguna comunicación adicional, y sedio cumplimiento a safisfacción, conforme se describe y concluye en el siguiente cuadro:

1. Entregar los equipos, materiales e insumos, de acuerdo con las especificaciones y características técnicas establecidas en los documentos contractuales, así como en condiciones óptimas de presentación comercial (envase, empaque, rotulado, sellado y embalaje), descripción, marca, número de registro sanitario (si le aplica) entre otros según normatividad vigente, con el fin de facilitar la identificación, control de existencias, condiciones de almacenamiento y uso que aseguren el correcto seguimiento y verificación de los mismos según características dadas por el fabricante y normatividad vigente que aplique.
2. Todos los bienes a entregar deberán ser originales, nuevos no remanufacturados, genuinos, contramarcados por la casa fabricante, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, en perfecto estado de funcionamiento y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. De igual forma, deberán estar libres de gravámenes, embargos, multas y cualquier otra circunstancia que afecte la propiedad de los bienes.
3. Entregar los manuales de operación y mantenimiento, manuales de taller y/o reparación, manuales de partes (según aplique) en físico y digital, original del fabricante y traducción al español si viniera en otro idioma, de cada uno de los equipos a adquirir. Así mismo, entregar los catálogos, sus fichas de manejo rápido, fichas técnicas según aplique, las recomendaciones para su mantenimiento preventivo, la declaración de importación (si se requiere), garantía de los bienes y todos aquellos documentos adicionales que requiera el Supervisor. Para equipos con permiso de comercialización debe además suministrar los manuales de operación y mantenimiento en idioma de origen y adicionar el manual de instalación en ambos idiomas.
4. Realizar las pruebas que garanticen el cumplimiento de las características técnicas solicitadas en los documentos contractuales, en las cuales se verifiquen la potencia, capacidades, rendimiento, sistema hidráulico, eléctrico, accesorios, dimensiones, entre otras, en el sitio de entrega de los equipos, y frente al Supervisor del contrato, para la aceptación y recibo a satisfacción.
5. Levantar las respectivas actas de entrega y recibido de los equipos, materiales e insumos a entera satisfacción de los beneficiarios.

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL (MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Entrega de insumos, materiales y equipos requeridos en las organizaciones de jovenes rurales	Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de caña panelera, panela y agroindustria.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de frutas.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Suministro de materiales e insumos para de miel.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Suministro de materiales e insumos para la produccion y ceba de cerdos.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Suministro de insumos y equipos para la agroindustria del cacao.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de café	70,37%	Entrega de equipos, materiales e insumos a 2 asociaciones de jovenes rurales productores de cafe de los municipios de Nataga y Saladoblanco	29,63%	Ver Anexo

Entrega de insumos, materiales y equipos requeridos en las organizaciones de jovenes rurales	Suministro de equipos, materiales e insumos para la produccion de carne de pollo	56,21%	Entrega de equipos, materiales e insumos a 1 asociacion de jovenes rurales productores de carne de pollo del municipio de Acevedo	43,79%	Ver Anexo
	Suministro de equipos, materiales e insumos para la produccion de huevo.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Suministro de materiales e insumos para la produccion de huevo de codorniz.	65,10%	Entrega de equipos, materiales e insumos a 1 asociacion de jovenes rurales productores de huevo de codorniz del municipio de Timana	34,90%	Ver Anexo
	Suministro de insumos materiales y equipos para el proceso de compostaje.	81,79%	Entrega de equipos, materiales e insumos a 1 asociacion de jovenes rurales en procesos de compostaje del municipio de San Agustin	18,21%	Ver Anexo
	Suministro de materiales e insumos para la piscicola.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
Bienes entregados originales, nuevos, no remanufacturados, genuinos, contramarcados, de primera calidad libres de defectos, vencimiento e imperfecciones a las organizaciones de jovenes rurales	Materiales, insumos y equipos para la produccion de caña panelera, panela y agroindustria	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	Ver Anexo
	Materiales, insumos y equipos para la produccion de frutas.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Materiales e insumos para de miel.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Materiales e insumos para la produccion y ceba de cerdos	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Insumos y equipos para la agroindustria del cacao.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Materiales, insumos y equipos para la produccion de café.	70,37%	Bienes entregados a 2 organizaciones de jovenes rurales cumpliendo con las especificaciones tecnicas, originales, nuevos, genuinos de primera calidad, en perfecto estado.	29,63%	Ver Anexo
	Equipos, materiales e insumos para la produccion de carne de pollo	56,21%	Bienes entregados a 1 organizacion de jovenes rurales cumpliendo con las especificaciones tecnicas, originales, nuevos, genuinos de primera calidad, en perfecto estado.	43,79%	Ver Anexo
	Equipos, materiales e insumos para la produccion de huevo	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Materiales e insumos para la produccion de huevo de codorniz.	65,10%	Bienes entregados a 1 organizacion de jovenes rurales cumpliendo con las especificaciones tecnicas, originales, nuevos, genuinos de primera calidad, en perfecto estado.	34,90%	Ver Anexo
	Insumos materiales y equipos para el proceso de compostaje.	81,79%	Bienes entregados a 1 organizacion de jovenes rurales cumpliendo con las especificaciones tecnicas, originales, nuevos, genuinos de primera calidad, en perfecto estado.	18,21%	Ver anexo
	Materiales e insumos para la piscicola.	100,00%	Actividad Cumplida	100,00%	

Verificacion de entrega de manuales de operación, mantenimiento e instalacion, catalogo, fichas de manejo rapido, fichas tecnicas, declaracion de importacion y garantia a las organizaciones de jovenes rurales	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de panela y el proceso agroindustrial	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de miel.	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de fruta	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la agroindustria del cacao.	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de café	70,37	Entrega de manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia a las organizaciones de jovenes rurales de los municipios de Nataga y Saladoblanco.	29,63	Ver Anexo
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de carne de pollo.	56,21	Entrega de manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia a la organizacion de jovenes rurales del municipio de Acevedo	43,79	Ver Anexo
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de huevo	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de huevo de codorniz.	65,10	Entrega de manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia a la organizacion de jovenes rurales del municipio de Timana	34,90	Ver Anexo
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion piscicola.	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para los procesos de compostaje.	81,79	Entrega de manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia a la organizacion de jovenes rurales del municipio de San Agustin	18,21	Ver Anexo
Verificacion de las pruebas necesarias para el buen funcionamiento y entrega de equipos para la aceptacion y recibo a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de panela y el proceso agroindustrial	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de miel	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para el proceso industrial de la fruta	100,00	Actividad Cumplida	0,00	

Verificacion de las pruebas necesarias para el buen funcionamiento y entrega de equipos para la aceptacion y recibo a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la agroindustria del cacao	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de café	70,37	Pruebas realizadas a los equipos y maquinaria entregados a los jovenes rurales productores de cafe de los municipios de Nataga y Saladoblanco.	29,63	Ver Anexo
	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de carne de pollo	56,21	Pruebas realizadas a los equipos y maquinaria entregados a los jovenes rurales productores de carne de pollo, del municipio de Acevedo	43,79	Ver Anexo
	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de huevo.	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de huevo de codorniz.	65,10	Pruebas realizadas a los equipos y maquinaria entregados a los jovenes rurales productores de huevo de codorniz, del municipio de Timana	34,90	Ver Anexo
	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para los procesos de compostaje	81,79	Pruebas realizadas a los equipos y maquinaria entregados a los jovenes rurales productores en procesos de compostaje del municipio de San Agustin.	18,21	Ver Anexo
	Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion piscicola.	100,00	Actividad Cumplida	0,00	
Acta de entrega y recibo de materiales, insumos, maquinaria y equipos a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de caña panelera, panela y el proceso agroindustrial	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de frutas.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de miel	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion y ceba de cerdos	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	

Acta de entrega y recibo de materiales, insumos, maquinaria y equipos a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para el proceso agroindustrial del cacao	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de café	70,37%	Actas de entrega y recibo a satisfaccion y actas de compromisos de seguimiento y monitoreo levantadas y firmadas por las representantes legales de 2 organizaciones de jovenes rurales	29,63%	Ver Anexo
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de carne de pollo	56,21%	Acta de entrega y recibo a satisfaccion y actas de compromisos de seguimiento y monitoreo levantadas y firmadas por las representantes legales de 1 organizacion de jovenes rurales	43,79%	Ver Anexo
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de huevo.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de huevo de codorniz.	65,10%	Acta de entrega y recibo a satisfaccion y actas de compromisos de seguimiento y monitoreo levantadas y firmadas por las representantes legales de 1 organizacion de jovenes rurales	34,90%	Ver Anexo
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para el proceso de compostaje	81,79%	Acta de entrega y recibo a satisfaccion y actas de compromisos de seguimiento y monitoreo levantadas y firmadas por la representante legal de 1 organizacion de jovenes rurales	18,21%	Ver Anexo
	Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion piscicola.	100,00%	Actividad Cumplida	0,00%	

Que las actividades relacionadas se vienen cumpliendo y reciben a satisfacción.

Conforme a la información relacionada, el Supervisor designado, certifica que el Contratista, viene ejecutando el objeto contractual y las obligaciones comprometidas en el contrato, durante el periodo comprendido entre el 29 de agosto al 12 de septiembre de 2023, con sujeción a su correspondiente reporte e informe de fecha 12 de septiembre de 2023 en donde se detallan las diferentes actividades, acciones y resultados obtenidos en el periodo referido, razón por la cual se autoriza el pago parcial correspondiente.

OBSERVACIONES: El contrato presenta una ejecucion presupuestal del orden del 100% respecto del valor total.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 12 de septiembre de 2023.

Firma:

Nombre: RICARDO ARCINEGAS MOSQUERA

Supervisor Designado

(Firmas de control de calidad del Documento)	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y FIRMA		
CARGO		