DINISUTECH-SINC-042-2023

Sincelejo Sucre, septiembre 12 de 2023

Señores

GOBERNACIÓN DE SUCRE
Att: Ing. Ismael Sierra
Supervisor del contrato

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-SID-003-2022, cuyo objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS DEL BARRIO VILLA ANGELA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ASUNTO: *: Solicitud de reinicio de las obras del contrato de la referencia.*

Teniendo en cuenta que se han superado las circunstancias que llevaron a la suspensión del contrato de obra N° L.P-SID-008-2021 y del contrato de interventoría N° CM-SID-003-2022, y dado que la entidad contratante expidió los Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 5273 de fecha 12/9/2023 para la obra y Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) número 5823 de fecha 12/9/2023 para la Interventoría, solicitamos por favor a la entidad contratante reiniciar los contratos antes mencionados a partir de la fecha de emisión de este documento, o dentro de los plazos que la entidad disponga para los tramites propios de elaboración y firma de las respectivas actas de reinicio; estableciendo como fecha de terminación de dichos contratos quince(15) días calendarios a partir de la suscripción del acta de Reinicio.

Enviamos borradores de las actas de reinicio de contrato de obra y contrato de interventoría para su revisión y aprobación, previa firma de las partes.

Atentamente,

EDGAR HERNAN GUEVARA MARTÍNEZ
C.C. 12.979.421 de Pasto
Representante Legal.
CONSORCIO DIN ISUTECH

12/sep/2023

GOBERNACIÓN DE SUCRE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Fecha: 12 SEP 2023
Hora: 10:00 hora
Firma:

Powered by CamScanner