Gobernación de Sucre | Sucre empezó a ser DIFERENTE | Secretaría de Infraestructura

800-11-04-/SI 1535

GOBERNACIÓN DE SUCRE
OFICINA CONTRATACIÓN
Recibido: Maria Cruz
Fecha: 12-09-23 Hora: 9:57 am

Sincelejo, 12 de septiembre de 2023

Doctor
ISAAC COHEN RIOS
Oficina de Contratación
Gobernación de Sucre

Referencia: Contrato LP-SID-008-2021 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS DEL BARRIO VILLA ANGELA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"

Asunto: Solicitud de reinicio.

Atento Saludo:

En atención a que el plazo de ejecución del contrato se encuentra suspendido y a que mediante oficio DINISUTECH-SINC-042-2023 de fecha 12 de septiembre de 2023 de la firma interventora solicita dar reinicio a las obras correspondientes al contrato de obra LP-SID-008-2021, le solicitamos muy amablemente dar reinicio al plazo de ejecución de este contrato.

Agradecemos su colaboración con el trámite contractual correspondiente.

Cordialmente.

SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
Secretario de infraestructura

Anexo solicitud Interv. 1 Folios

	NOMBRE	CARGO	
Revisó y aprobó	Ing. Ismael Sierra I.	Profesional secretaria de Infraestructura	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del remitente.

Anexamos: Oficio DINISUTECH-SINC-042-2023de interventoría solicitando reinicio de obra -1 folios-.

Powered by CamScanner