GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1155 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.

OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA COFINANCIACION DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JÓVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
CONTRATISTA	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.				
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION	20 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2023				
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023				
PLAZO ADICIONAL					
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023				
INFORME No 1	**PERIODO DE REPORTE**	DEL 19 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO		**DE**	2023
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	2 DE AGOSTO 2023		**PLANILLAS SSS No.**		**69821652**

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Específicos: Obligaciones

1. Entregar los equipos, materiales e insumos, de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas técnicas establecidas en los documentos contractuales, así como en condiciones óptimas de presentación comercial (envase, empaque, rotulado, sellado y embalaje), descripción, marca, número de registro sanitario (si le aplica) entre otros según normatividad vigente, con el fin de facilitar la identificación, control de existencias, condiciones de almacenamiento y uso que aseguren el correcto seguimiento y verificación de los mismos según características dadas por el fabricante y normatividad vigente que aplique.

ACTIVIDAD: Entrega de insumos, materiales y equipos requeridos en las organizaciones de jovenes rurales

ACCIONES ADELANTADAS

Entrega de equipos, materiales e insumos a 7 asociaciones de jovenes rurales productoras de huevo de gallina, carne de pollo, miel, cafe, frutas y proceso agroindustrial de los municipios de Pitalito, Timana, La Plata, Algeciras y Garzon.

RESULTADOS OBTENIDOS

Equipos, materiales e insumos entregados a 7 asociaciones de jovenes rurales

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de caña panelera, panela y agroindustria.	66	6	$	59.037.319	$ 22.065.855	$ 15.172.639	63,08	3,78
Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de frutas.		6	$	30.793.140	$ 23.337.525	$ 7.455.615	100,00	6,00
Suministro de materiales e insumos para de miel.		6	$	43.331.077	$ 23.184.000	$ 20.147.077	100,00	6,00
Suministro de materiales e insumos para la produccion y ceba de cerdos.		6	$	44.858.971	$ 44.858.971	$ 0	100,00	6,00
Suministro de insumos y equipos para la agroindustria del cacao.		6	$	23.529.000	$ 23.529.000	$ 0	100,00	6,00
Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de café.		6	$	138.949.748	$ 51.218.686	$ 25.212.126	55,01	3,30
Suministro de equipos, materiales e insumos para la produccion de carne de pollo.		6	$	45.821.137	$ 0	$ 25.757.436	56	3,37
Suministro de equipos, materiales e insumos para la produccion de huevo.		6	$	161.927.372	$ 128.876.830	$ 11.612.919	86,76	5,21
Suministro de materiales e insumos para la produccion de huevo de coodorniz.		6	$	37.169.516	$ 24.199.053	$ 0	65,10	3,91
Suministro de insumos materiales y equipos para el proceso de compostaje.		6	$	123.558.613	$ 23.191.154	$ 0	18,77	1,13
Suministro de materiales e insumos para la piscicola.		6	$	17.390.308	$ 0	$ 0	0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico

OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

2. Todos los bienes a entregar deberán ser originales, nuevos no remanufacturados, genuinos, contramarcados por la casa fabricante, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, en perfecto estado de funcionamiento y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. De igual forma, deberán estar libres de gravámenes, embargos, multas y cualquier otra circunstancia que afecte la propiedad de los bienes.

ACTIVIDAD

Bienes entregados originales, nuevos, no remanufacturados, genuinos, contramarcados, de primera calidad libres de defectos, vencimiento e imperfecciones a las organizaciones de jovenes rurales

ACCIONES ADELANTADAS

Bienes entregados a 7 organizaciones de jovenes rurales cumpliendo con las especificaciones tecnicas, originales, nuevos, genuinos de primera calidad, en perfecto estado.

RESULTADOS OBTENIDOS

Materiales, maquinaria y equipos entregados cumpliendo con las especificaciones tecnicas.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Materiales, insumos y equipos para la produccion de caña panelera, panela y agroindustria.	11	1	%	100	37,37	25,70	63,07	0,63
Materiales, insumos y equipos para la produccion de frutas.		1	%	100	75,79	24,21	100,00	1,00
Materiales e insumos para de miel.		1	%	100	53,50	46,50	100,00	1,00
Materiales e insumos para la produccion y ceba de cerdos.		1	%	100	100	0	100,00	1,00
Insumos y equipos para la agroindustria del cacao.		1	%	100	100	0	100,00	1,00
Materiales, insumos y equipos para la produccion de café.		1	%	100	36,86	18,14	55,00	0,550
Equipos, materiales e insumos para la produccion de carne de pollo.		1	%	100	0	56,21	56,21	0,56
Equipos, materiales e insumos para la produccion de huevo.		1	%	100	79,59	7,17	86,76	0,87
Materiales e insumos para la produccion de huevo de coodomiz.		1	%	100	65,10	0,00	65,10	0,65
Insumos materiales y equipos para el proceso de compostaje.		1	%	100	18,77	0	18,77	0,19
Materiales e insumos para la piscicola.		1	%	100	0	0	0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Actas de entrega y registro fotografico

OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

3. Entregar los manuales de operación y mantenimiento, manuales de taller y/o reparación, manuales de partes (según aplique) en físico y digital, original del fabricante y traducción al español si viniera en otro idioma, de cada uno de los equipos a adquirir. Así mismo, entregar los catálogos, sus fichas de manejo rápido, fichas técnicas según aplique, las recomendaciones para su mantenimiento preventivo, la declaración de importación (si se requiere), garantía de los bienes y todos aquellos documentos adicionales que requiera el Supervisor. Para equipos con permiso de comercialización debe además suministrar los manuales de operación y mantenimiento en idioma de origen y adicionar el manual de instalación en ambos idiomas.

ACTIVIDAD

Verificacion de entrega de manuales de operación, mantenimiento e instalacion, catalogo, fichas de manejo rapido, fichas tecnicas, declaracion de importacion y garantia a las organizaciones de jovenes rurales

ACCIONES ADELANTADAS

Entrega de manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia a las organizaciones de jovenes rurales de los municipios de Pitalito, Timana, La Plata, Algeciras y Garzon.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia entregados.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de panela y el proceso agroindustrial.	6	0,6	%	100	37,37	25,70	63,07	0,38
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de miel.		0,6	%	100	53,50	46,50	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de fruta.		0,6	%	100	75,79	24,21	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la agroindustria del cacao.		0,6	%	100	100	0	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de café.		0,6	%	100	36,86	18,14	55,00	0,33
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de carne de pollo.		0,6	%	100	0	56,21	56,21	0,34
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de huevo.		0,6	%	100	79,59	7,17	86,76	0,52
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de huevo de codorniz.		0,6	%	100	65,10	0,00	65,10	0,39
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion piscicola.		0,6	%	100	0	0	0,00	0,00
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para los procesos de compostaje.		0,6	%	100	18,77	0,00	18,77	0,11

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

4. Realizar las pruebas que garanticen el cumplimiento de las características técnicas solicitadas en los documentos contractuales, en las cuales se verifiquen la potencia, capacidades, rendimiento, sistema hidráulico, eléctrico, accesorios, dimensiones, entre otras, en el sitio de entrega de los equipos, y frente al Supervisor del contrato, para la aceptación y recibo a satisfacción

ACTIVIDAD

Verificacion de las pruebas necesarias para el buen funcionamiento y entrega de equipos para la aceptacion y recibo a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales

ACCIONES ADELANTADAS

Pruebas realizadas a los equipos y maquinaria entregados a los jovenes rurales productoras de huevo de gallina, carne de pollo, miel, cafe, frutas y proceso agroindustrial de los municipios de Pitalito, Timana, La Plata, Algeciras y Garzon

RESULTADOS OBTENIDOS

Equipos y maquinaria probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas y recibo a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de panela y el proceso agroindustrial.	6	0,6	%	100	37,37	25,70	63,07	0,38
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de miel.		0,6	%	100	53,50	46,50	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para el proceso industrial de la fruta.		0,6	%	100	75,79	24,21	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la agroindustria del cacao.		0,6	%	100	100,00	0,00	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de café.		0,6	%	100	36,86	18,14	55,00	0,33
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de carne de pollo.		0,6	%	100	0,00	56,21	56,21	0,34
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de huevo.		0,6	%	100	79,59	7,17	86,76	0,52
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de huevo de codorniz.		0,6	%	100	65,10	0,00	65,10	0,39
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion piscicola.		0,6	%	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para los procesos de compostaje.		0,6	%	100	18,77	0,00	18,77	0,11

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico

OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

5. Levantar las respectivas actas de entrega y recibido de los equipos, materiales e insumos a entera satisfacción de los beneficiarios

ACTIVIDAD

Acta de entrega y recibo de materiales, insumos, maquinaria y equipos a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales

ACCIONES ADELANTADAS

Actas de entrega y recibo a satisfaccion y actas de compromisos de seguimiento y monitoreo levantadas y firmadas por las representantes legales de 7 organizaciones de jovenes rurales

RESULTADOS OBTENIDOS

7 Actas de Entrega y Recibo a satisfaccion diligenciadas y debidamente firmadas por las representantes legales de las organizaciones de jovenes rurales.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de caña panelera, panela y el proceso agroindustrial.	11	1	$	59.037.319	$ 22.065.855	$ 15.172.639	63,08	0,63
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de frutas.		1	$	30.793.140	$ 23.337.525	$ 7.455.615	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de miel.		1	$	43.331.077	$ 23.184.000	$ 20.147.077	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion y ceba de cerdos.		1	$	44.858.971	$ 44.858.971	$ 0	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para el proceso agroindustrial del cacao.		1	$	23.529.000	$ 23.529.000	$ 0	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de café.		1	$	138.949.748	$ 51.218.686	$ 25.212.126	55,01	0,55
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de carne de pollo.		1	$	45.821.137	0	$ 25.757.436	56,21	0,56
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de huevo.		1	$	161.927.372	$ 128.876.830	$ 11.612.919	86,76	0,87
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de huevo de coodorniz.		1	$	37.169.516	$ 24.199.053	$ 0	65,10	0,65
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para el proceso de compostaje.		1	$	123.558.613	$ 23.191.154	$ 0	18,77	0,19
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion piscicola.		1	$	17.390.308	0	$ 0	0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Actas de entrega, compromiso y recibo a satisfacción

OBSERVACIONES

LECCIONES APRENDIDAS:

AVANCE TECNICO	66,8

NOTA: Se debe anexar a este informe los soportes de las actividades realizadas

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
C.C. 80.058.776 de Bogota - D.C.
Contratista

RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Profesional Universitario
VoBo. Supervisión