GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 1155 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.

OBJETO	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA COFINANCIACION DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JÓVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
CONTRATISTA	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.				
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION	20 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
FECHA DE INICIO	19 DE MAYO DE 2023				
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023				
PLAZO ADICIONAL					
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023				
INFORME No 3	PERIODO DE REPORTE	DEL 3 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO		DE	2023
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	28 DE AGOSTO 2023		PLANILLAS SSS No.		69821652

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: Obligaciones

1. Entregar los equipos, materiales e insumos, de acuerdo con las especificaciones y caracteristicas técnicas establecidas en los documentos contractuales, así como en condiciones óptimas de presentación comercial (envase, empaque, rotulado, sellado y embalaje), descripción, marca, número de registro sanitario (si le aplica) entre otros según normatividad vigente, con el fin de facilitar la identificación, control de existencias, condiciones de almacenamiento y uso que aseguren el correcto seguimiento y verificación de los mismos según características dadas por el fabricante y normatividad vigente que aplique.

ACTIVIDAD: Entrega de insumos, materiales y equipos requeridos en las organizaciones de jovenes rurales

ACCIONES ADELANTADAS

Entrega de equipos, materiales e insumos a 8 asociaciones de jovenes rurales productoras de huevo de gallina, piscicultura, cafe, produccion de panela y procesos de compostaje de los municipios de La Plata, Villavieja, Isnos, San Agustin, Palermo y Algeciras.

RESULTADOS OBTENIDOS

Equipos, materiales e insumos entregados a 8 asociaciones de jovenes rurales

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de caña panelera, panela y agroindustria.	66	6	$	59.037.319	$ 37.238.494	$ 21.798.825	100,00	6,00
Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de frutas.		6	$	30.793.140	$ 30.793.140	$ 0	100,00	6,00
Suministro de materiales e insumos para de miel.		6	$	43.331.077	$ 43.331.077	$ 0	100,00	6,00
Suministro de materiales e insumos para la produccion y ceba de cerdos.		6	$	44.858.971	$ 44.858.971	$ 0	100,00	6,00
Suministro de insumos y equipos para la agroindustria del cacao.		6	$	23.529.000	$ 23.529.000	$ 0	100,00	6,00
Suministro de materiales, insumos y equipos para la produccion de café.		6	$	138.949.748	$ 76.430.812	$ 21.349.544	70,37	4,22
Suministro de equipos, materiales e insumos para la produccion de carne de pollo.		6	$	45.821.137	$ 25.757.436	$ 0	56	3,37
Suministro de equipos, materiales e insumos para la produccion de huevo.		6	$	161.927.372	$ 140.489.749	$ 21.437.623	100,00	6,00
Suministro de materiales e insumos para la produccion de huevo de coodorniz.		6	$	37.169.516	$ 24.199.053	$ 0	65,10	3,91
Suministro de insumos materiales y equipos para el proceso de compostaje.		6	$	123.558.613	$ 23.191.154	$ 77.864.562	81,79	4,91
Suministro de materiales e insumos para la piscicola.		6	$	17.390.308	$ 0	$ 17.390.308	100,00	6,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico

OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	**FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**	**Versión: 3** **Página 1 de 1**

2. Todos los bienes a entregar deberán ser originales, nuevos no remanufacturados, genuinos, contramarcados por la casa fabricante, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones, en perfecto estado de funcionamiento y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. De igual forma, deberán estar libres de gravámenes, embargos, multas y cualquier otra circunstancia que afecte la propiedad de los bienes.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Bienes entregados originales, nuevos, no remanufacturados, genuinos, contramarcados, de primera calidad libres de defectos, vencimiento e imperfecciones a las organizaciones de jovenes rurales	Bienes entregados a 8 organizaciones de jovenes rurales cumpliendo con las especificaciones tecnicas, originales, nuevos, genuinos de primera calidad, en perfecto estado.

RESULTADOS OBTENIDOS

Materiales, maquinaria y equipos entregados cumpliendo con las especificaciones tecnicas.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Materiales, insumos y equipos para la produccion de caña panelera, panela y agroindustria.	11	1	%	100	63,07	36,93	100,00	1,00
Materiales, insumos y equipos para la produccion de frutas.		1	%	100	100	0,00	100,00	1,00
Materiales e insumos para de miel.		1	%	100	100,00	0,00	100,00	1,00
Materiales e insumos para la produccion y ceba de cerdos.		1	%	100	100	0,00	100,00	1,00
Insumos y equipos para la agroindustria del cacao.		1	%	100	100	0,00	100,00	1,00
Materiales, insumos y equipos para la produccion de café.		1	%	100	55,00	15,36	70,36	0,704
Equipos, materiales e insumos para la produccion de carne de pollo.		1	%	100	56,21	0	56,21	0,56
Equipos, materiales e insumos para la produccion de huevo.		1	%	100	86,76	13,24	100,00	1,00
Materiales e insumos para la produccion de huevo de coodomiz.		1	%	100	65,10	0,00	65,10	0,65
Insumos materiales y equipos para el proceso de compostaje.		1	%	100	18,77	63,02	81,79	0,82
Materiales e insumos para la piscicola.		1	%	100	0	100	100,00	1,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Actas de entrega y registro fotografico

OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

3. Entregar los manuales de operación y mantenimiento, manuales de taller y/o reparación, manuales de partes (según aplique) en físico y digital, original del fabricante y traducción al español si viniera en otro idioma, de cada uno de los equipos a adquirir. Así mismo, entregar los catálogos, sus fichas de manejo rápido, fichas técnicas según aplique, las recomendaciones para su mantenimiento preventivo, la declaración de importación (si se requiere), garantía de los bienes y todos aquellos documentos adicionales que requiera el Supervisor. Para equipos con permiso de comercialización debe además suministrar los manuales de operación y mantenimiento en idioma de origen y adicionar el manual de instalación en ambos idiomas.

ACTIVIDAD

Verificacion de entrega de manuales de operación, mantenimiento e instalacion, catalogo, fichas de manejo rapido, fichas tecnicas, declaracion de importacion y garantia a las organizaciones de jovenes rurales

ACCIONES ADELANTADAS

Entrega de manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia a las organizaciones de jovenes rurales de los municipios de La Plata, Villavieja, Isnos, San Agustin, Palermo y Algeciras.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia entregados.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de panela y el proceso agroindustrial.	6	0,6	%	100	63,07	36,93	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de miel.		0,6	%	100	100,00	0,00	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de fruta.		0,6	%	100	100,00	0,00	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la agroindustria del cacao.		0,6	%	100	100	0	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de café.		0,6	%	100	55,00	15,36	70,36	0,42
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de carne de pollo.		0,6	%	100	56	0,00	56,21	0,34
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de huevo.		0,6	%	100	86,76	13,24	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion de huevo de codorniz.		0,6	%	100	65,10	0,00	65,10	0,39
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para la produccion piscicola.		0,6	%	100	0	100	100,00	0,60
Manuales, catalogo, fichas, declaracion de importacion y garantia para los procesos de compostaje.		0,6	%	100	18,77	63,02	81,79	0,49

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

4. Realizar las pruebas que garanticen el cumplimiento de las características técnicas solicitadas en los documentos contractuales, en las cuales se verifiquen la potencia, capacidades, rendimiento, sistema hidráulico, eléctrico, accesorios, dimensiones, entre otras, en el sitio de entrega de los equipos, y frente al Supervisor del contrato, para la aceptación y recibo a satisfacción

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Verificacion de las pruebas necesarias para el buen funcionamiento y entrega de equipos para la aceptacion y recibo a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales	Pruebas realizadas a los equipos y maquinaria entregados a los jovenes rurales productores de huevo de gallina, cafe, piscicola, produccion de panela y procesos de compostaje de los municipios de La Plata, Villavieja, Isnos, San Agustin, Palermo y Algeciras
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Equipos y maquinaria probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas y recibo a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de panela y el proceso agroindustrial.	6	0,6	%	100	63,07	36,93	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de miel.		0,6	%	100	100,00	0,00	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para el proceso industrial de la fruta.		0,6	%	100	100,00	0,00	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la agroindustria del cacao.		0,6	%	100	100,00	0,00	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de café.		0,6	%	100	55,00	15,36	70,36	0,42
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de carne de pollo.		0,6	%	100	56,21	0,00	56,21	0,34
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de huevo.		0,6	%	100	86,76	13,24	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion de huevo de codorniz.		0,6	%	100	65,10	0,00	65,10	0,39
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para la produccion piscicola.		0,6	%	100	0,00	100,00	100,00	0,60
Equipos probados y verificados de acuerdo a las caracteristicas tecnicas para los procesos de compostaje.		0,6	%	100	18,77	63,02	81,79	0,49

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico

OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3 Página 1 de 1

5. Levantar las respectivas actas de entrega y recibido de los equipos, materiales e insumos a entera satisfacción de los beneficiarios

ACTIVIDAD

Acta de entrega y recibo de materiales, insumos, maquinaria y equipos a satisfaccion por parte de las organizaciones de jovenes rurales

ACCIONES ADELANTADAS

Actas de entrega y recibo a satisfaccion y actas de compromisos de seguimiento y monitoreo levantadas y firmadas por las representantes legales de 8 organizaciones de jovenes rurales

RESULTADOS OBTENIDOS

8 Actas de Entrega y Recibo a satisfaccion diligenciadas y debidamente firmadas por las representantes legales de las organizaciones de jovenes rurales.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de caña panelera, panela y el proceso agroindustrial.	11	1	$	59.037.319	$ 37.238.494	$ 21.798.825	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de frutas.		1	$	30.793.140	$ 30.793.140	$ 0	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de miel.		1	$	43.331.077	$ 43.331.077	$ 0	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion y ceba de cerdos.		1	$	44.858.971	$ 44.858.971	$ 0	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para el proceso agroindustrial del cacao.		1	$	23.529.000	$ 23.529.000	$ 0	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de café.		1	$	138.949.748	$ 76.430.812	$ 21.349.544	70,37	0,70
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de carne de pollo.		1	$	45.821.137	$ 25.757.436	$ 0	56,21	0,56
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de huevo.		1	$	161.927.372	$ 140.489.749	$ 21.437.623	100,00	1,00
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion de huevo de coodomiz.		1	$	37.169.516	$ 24.199.053	$ 0	65,10	0,65
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para el proceso de compostaje.		1	$	123.558.613	$ 23.191.154	$ 77.864.562	81,79	0,82
Acta de entrega y compromisos de seguimiento y monitoreo a las organizaciones de jovenes rurales para la produccion piscicola.		1	$	17.390.308	$ 0	$ 17.390.308	100,00	1,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Actas de entrega, compromiso y recibo a satisfacción

OBSERVACIONES

LECCIONES APRENDIDAS:	AVANCE TECNICO	86,3

NOTA: Se debe anexar a este informe los soportes de las actividades realizadas

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
C.C. 80.058.776 de Bogotá - D.C.
Contratista

RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Profesional Universitario
VoBo. Supervisión

ACTA DE ENTREGA – RECIBO

_ X_CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTRATEGIA & DEFENSA
	NIT O CC	900.327.235-3
	DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 10-49
	TELÉFONO	3214046821
	REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	CC:	80.058.776 de Bogotá – DC
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 726.366.200** Valor en Letras: SETECIENTOS **VEINTISEIS MILLONES** TRECIENTOS **SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE**	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	UN (1) AÑO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**19/05/2023**	
TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CONTRATO	202 JOVENES RURALES	
VALOR ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO:	**$ 21.558.152** Valor en Letras VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE	

DATOS DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	IDENTIFICACIÓN: 80.058.776 de Bogotá - DC
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE QUIEN RECIBE - ORGANIZACIÓN DE JOVENES RURALES	**NOMBRE:** LAURA NATALIA MORALES ACHURY
	IDENTIFICACION:
	CARGO: presidente de CORPORACION VER MIVIDA
	NUMERO DE BENEFICIARIOS: 6 Jóvenes Rurales

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BALDE CON TAPA 15 L VERDE	150	$ 11.960,00	$ 1.794.000
2	BOLSAS DE BASURA 40X50 CM	2000	$ 155,51	$ 311.020
3	PALA REDONDA # 4	6	$ 23.852,14	$ 143.113
4	PALIN	6	$ 26.689,18	$ 160.135
5	CABO DE PALA INMUNIZADO DE MADERA	12	$ 11.453,23	$ 137.439
6	GUANTES DE PLÁSTICO CALIBRE 55	34	$ 12.609,06	$ 428.708
7	TAPABOCAS N95	100	$ 1.050,76	$ 105.076
8	BALANZA INALAMBRICA EN ALFAJOR DE 300 KG	1	$ 399.286,90	$ 399.287
9	BULTO DE ASERRÍN 16 KG ESTERILIZADO	225	$ 8.406,04	$ 1.891.359
10	MICROORGANISMOS EFICIENTES LITROS	200	$ 7.355,29	$ 1.471.058
11	ESTIBAS PLÁSTICAS 60 X 60 CM	24	$ 18.913,59	$ 453.926
12	ENVASE PLASTICO PEAD O PET DE 5 LITROS	900	$ 4.600,00	$ 4.140.000
13	EMPAQUE ESTOPA DE FIBRA DE POLIPROPILENO 50 KG	1000	$ 1.523,59	$ 1.523.590
14	ETIQUETAS STICKER	900	$ 359,38	$ 323.442
15	CARRETILLA	2	$ 304.718,95	$ 609.438
16	MANGUERA DE RIEGO REFORZADA 3 CAPAS 1/2" 100 METROS	1	$ 191.561,25	$ 191.561
17	COMPOSTERA SAC - 4500 LITROS	1	$ 7.475.000,00	$ 7.475.000
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 21.558.152**

Contrapartida por parte de la organización de jóvenes rurales **CORPORACION VER MIVIDA** establecida en el proyecto aprobado por parte del Comité Regional de Evaluación y asignación de recursos **CREAR**, a la cual se le realizara el seguimiento y monitoreo durante el año de ejecución por parte del acompañamiento técnico de la **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA DEL DEPARTAMENTO Y EL OPERADOR.**	**$ 2.250.000**

En el municipio de LA PLATA, a los _____ se deja constancia que el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, proveedor de las herramientas, maquinara e insumos, realiza la entrega al señora **LAURA NATALIA MORALES ACHURY** presidente de la Asociación, quien recibe los bienes a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Contrato de Suministro No. 1155 de 2023.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
Representante Legal

LAURA NATALIA MORALES ACHURY
Presidente Grupo Asociativo

ACTA DE ENTREGA – RECIBO

_ X_CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA**	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ESTRATEGIA & DEFENSA
	NIT O CC	900.327.235-3
	DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 10-49
	TELÉFONO	3214046821
	REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	CC:	80.058.776 de Bogotá – DC
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 726.366.200**	
	Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	UN (1) AÑO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**19/05/2023**	
TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CONTRATO	202 JOVENES RURALES	
VALOR ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO:	**$ 21.349.544**	
	Valor en Letras VEINTIUN MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE	

DATOS DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	IDENTIFICACIÓN: 80.058.776 de Bogotá - DC
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE QUIEN RECIBE - ORGANIZACIÓN DE JOVENES RURALES	**NOMBRE:** MARLON DAVID LEIVA
	IDENTIFICACION:
	CARGO: presidente de ASOCIACION DE JOVENES RURALES SPECIAL COFFE
	NUMERO DE BENEFICIARIOS: 6 Jóvenes Rurales

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANGUERA POLIETILENO 1" X 100 METROS	2	$ 187.034,39	$ 374.069
2	MANGUERA POLIETILENO 3/4" X 100 METROS	2	$ 135.547,40	$ 271.095
3	MANGUERA POLIETILENO 1/2" X 100 METROS	2	$ 93.517,20	$ 187.034
4	BOLSA VIVERO DE 15 Cms DE LARGO X 12 Cms DE ANCHO CALIBRE 1,5 X 1000 PAQUETES	18	$ 21.015,10	$ 378.272
5	ROLLO TELA POLISOMBRA DE 4 METROS DE ANCHO X 50 METROS DE LARGO	1	$ 441.600,00	$ 441.600
6	MADERA PLASTICA DE 10,5 Cms X 2,5 Cms DE 3 METROS DE LARGO	48	$ 34.500,00	$ 1.656.000
7	ROLLO DE MALLA CAFETERA DE 4 MM X 2 METROS DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO	1	$ 767.051,15	$ 767.051
8	PLASTICO PARA INVERNADERO de 15 METROS DE LARGO X 6 METROS DE ANCHO CALIBRE 6 - ROLLO	1	$ 472.839,75	$ 472.840
9	PLASTICO PARA INVERNADERO de 10 METROS DE LARGO X 6 METROS DE ANCHO CALIBRE 6 - ROLLO	1	$ 315.226,50	$ 315.227
10	TUBOS PVC PRESION AGUA POTABLE 4" DE 6 METROS DE LARGO	2	$ 161.000,00	$ 322.000
11	TUBOS PVC PRESION AGUA POTABLE 1" DE 6 METROS DE LARGO	9	$ 36.776,43	$ 330.988
12	TUBOS PVC PRESION AGUA POTABLE 3/4" DE 6 METROS DE LARGO	6	$ 26.268,88	$ 157.613
13	TUBOS CUADRADO DE ACERO DE 2" CALIBRE 18 DE 6 DE LARGO	7	$ 172.040,00	$ 1.204.280
14	TUBOS CUADRADO DE ACERO DE 1 1/2" CALIBRE 18 DE 6 DE LARGO	16	$ 76.912,00	$ 1.230.592
15	TUBOS CUADRADO DE ACERO DE 1" CALIBRE 18 DE 6 DE LARGO	16	$ 54.648,00	$ 874.368
16	ANGULO EN ACERO DE 1 1/2" CALIBRE 1/8 DE 6 METROS DE LARGO	9	$ 71.451,34	$ 643.062
17	TUBO REDONDO 3/4" CALIBRE 16	1	$ 36.776,43	$ 36.776
18	CEMENTO X 50 KGS	17	$ 34.502,29	$ 586.539
19	FERTILIZANTE UREA GRANULADA X 50 KILOS	7	$ 210.151,00	$ 1.471.057
20	ABONO ORGANICO DE HUMUS SOLIDO DE LOMBRIS ROJA CALIFORNIANA X 50 KGS	12	$ 120.836,83	$ 1.450.042

21	HOYADORA MOTOR 2T CILINDRADA 51,7cc	1	$ 1.610.000,00	$	1.610.000
22	GUADAÑA EJE GIRADOTORIO B45, 41,5cc	1	$ 1.983.300,06	$	1.983.300
23	FUMIGADORA MOTOR GASOLINA 1HP	1	$ 777.558,70	$	777.559
24	KIT SOLAR FOTOVOLTAICO 200W 12V	1	$ 3.152.265,00	$	3.152.265
25	EXTRACTOR DE AIRE DE 5 ELISES DE POLIPROPILENO CON FIBRA DE VIDRIO DE 12" Y MOTOR DE 1.5 HP	1	$ 207.000,00	$	207.000
26	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS	1	$ 448.915,37	$	448.915
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$**	**21.349.544**

Contrapartida por parte de la organización de jóvenes rurales **ASOCIACION DE JOVENES RURALES SPECIAL COFFE** establecida en el proyecto aprobado por parte del Comité Regional de Evaluación y asignación de recursos **CREAR**, a la cual se le realizara el seguimiento y monitoreo durante el año de ejecución por parte del acompañamiento técnico de la **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA DEL DEPARTAMENTO Y EL OPERADOR.**	**$ 2.248.000**

En el municipio de PALERMO, a los _____ se deja constancia que el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, proveedor de las herramientas, maquinara e insumos, realiza la entrega al señora **MARLON DAVID LEIVA** presidente de la Asociación, quien recibe los bienes a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Contrato de Suministro No. 1155 de 2023.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
Representante Legal

marlon david leiva silva
MARLON DAVID LEIVA
Presidente Grupo Asociativo

ACTA DE ENTREGA – RECIBO

_ X_CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTRATEGIA & DEFENSA
	NIT O CC	900.327.235-3
	DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 10-49
	TELÉFONO	3214046821
	REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	CC:	80.058.776 de Bogotá – DC
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 726.366.200**	
	Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	UN (1) AÑO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**19/05/2023**	
TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CONTRATO	202 JOVENES RURALES	
VALOR ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO:	**$ 22.174.413**	
	Valor en Letras VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS MCTE	

DATOS DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	IDENTIFICACIÓN: 80.058.776 de Bogotá - DC
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE QUIEN RECIBE - ORGANIZACIÓN DE JOVENES RURALES	**NOMBRE:** EDNA GERALDIN CLEVEZ GONZALEZ
	IDENTIFICACION:
	CARGO: presidente de ASOCIACIÓN SOLUCIONES AGROPECUARIAS DE ALGECIRAS S.A.S
	NUMERO DE BENEFICIARIOS: 6 Jóvenes Rurales

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEMENTO X 50 KGS	15	$ 34.502,29	$ 517.534
2	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA 250 LITROS	10	$ 189.135,90	$ 1.891.359
3	LADRILLO TOLETE	1000	$ 866,87	$ 866.870
4	LOMBRIZ CALIFORNIANA KILO	500	$ 15.761,34	$ 7.880.672
5	BOMBA SUMERGIBLE PLASTICA DE 250W	4	$ 316.365,00	$ 1.265.460
6	MEZCLADOR DE AGUA - AIRE TIPO VENTURE ECO 2	4	$ 205.275,00	$ 821.100
7	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA DE 60 LITROS	50	$ 52.537,75	$ 2.626.888
8	MAQUINA CLASIFICADORA DE HUMUS	1	$ 6.304.530,00	$ 6.304.530
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 22.174.413**

Contrapartida por parte de la organización de jóvenes rurales **ASOCIACIÓN SOLUCIONES AGROPECUARIAS DE ALGECIRAS S.A.S** establecida en el proyecto aprobado por parte del Comité Regional de Evaluación y asignación de recursos **CREAR**, a la cual se le realizara el seguimiento y monitoreo durante el año de ejecución por parte del acompañamiento técnico de la **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA DEL DEPARTAMENTO Y EL OPERADOR.**	**$ 2.525.994**

En el municipio de ALGECCIRAS, a los _____ se deja constancia que el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, proveedor de las herramientas, maquinara e insumos, realiza la entrega al señor(a) **EDNA GERALDIN CLEVEZ GONZALEZ** presidente de la Asociación, quien recibe los bienes a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Contrato de Suministro No. 1155 de 2023.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
Representante Legal

EDNA GERALDIN CLEVEZ GONZALEZ
Presidente Grupo Asociativo

CLARA ISABEL MOYANO SOSA
Equipo Técnico de Seguimiento y Acompañamiento -SEDAM

ACTA DE ENTREGA – RECIBO

_ X_CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA**	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ESTRATEGIA & DEFENSA
	NIT O CC	900.327.235-3
	DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 10-49
	TELÉFONO	3214046821
	REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	CC:	80.058.776 de Bogotá – DC
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 726.366.200** **Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE**	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	UN (1) AÑO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**19/05/2023**	
TOTAL DE BENEFICIARIOS **DEL CONTRATO**	202 JOVENES RURALES	
VALOR ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO:	**$ 17.390.308** Valor en Letras DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL TRECIENTOS OCHO PESOS MCTE	

DATOS DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	IDENTIFICACIÓN: 80.058.776 de Bogotá - DC
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE QUIEN RECIBE - ORGANIZACIÓN DE JOVENES RURALES	**NOMBRE:** DIANA MARIA ZULETA RIVAS
	IDENTIFICACION:
	CARGO: presidente de ASOCIACION MANOS CAMPESINAS
	NUMERO DE BENEFICIARIOS: 5 Jóvenes Rurales

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAL VIVA X 50 Kgr	3	$ 27.769,96	$ 83.310
2	BASCULA EN ACERO INOXIDABLE GRAMERA DIGITAL 40 Kgr	1	$ 166.433,75	$ 166.434
3	ROLLO MANGUERA DE 1" X 100 METROS	6	$ 126.090,60	$ 756.544
4	MANGUERA DE 1/2" X 100 METROS	4	$ 60.418,41	$ 241.674
5	MANGUERA DE 3/4 X 100 METROS	6	$ 105.075,50	$ 630.453
6	AIREADOR DE 1/2 CABALLO DE FUERZA	1	$ 2.484.000,00	$ 2.484.000
7	GEOMEMBRANA HP CALIBRE 30 PARA LAGO EN TIERRA 130 METROS	130	$ 29.421,14	$ 3.824.748
8	MALLA PLASTICA PARA CUBRIR LAGO 150 METROS	150	$ 4.833,47	$ 725.021
9	CHINCHORRO EN MALLA DE 2" DE OJO CON BOLALS DE COLOR AZUL Y CADENA DE 1/4" EN LA PATA	1	$ 1.260.906,00	$ 1.260.906
10	NASA EN TUBO DE ALUMINIO CABO DE 40 POR 50 CMS Y MALLA DE 1/2" Y MUCHILA DE 50 CMS DE PROFUNDIDA	1	$ 276.000,00	$ 276.000
11	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA	1	$ 1.786 283,50	$ 1.786.284
12	CLORURO DE SODIO	2	$ 26.268,88	$ 52.538
13	ALEVINOS DE TILAPIA ROJA	1400	$ 126,09	$ 176.526
14	ALEVINOS DE CACHAMA	160	$ 168,12	$ 26.899
15	CONCENTRADO PECES INICACION 45%	2	$ 208.049,49	$ 416.099
16	CONCENTRADO PECES PRELEVANTE 38%	3	$ 184.000,00	$ 552.000
17	CONCENTRADO PECES LEVANTE 38%	5	$ 157.613,25	$ 788.066
18	CONCENTRADO PECES LEVANTE 32%	5	$ 152.359,48	$ 761.797
19	CONCENTRADO PECES ENGORDE 30%	7	$ 145.004,19	$ 1.015.029
20	CONCENTRADO PECES ENGORDE 24%	10	$ 136.598,15	$ 1.365.982
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 17.390.308**

Contrapartida por parte de la organización de jóvenes rurales **ASOCIACION MANOS CAMPESINAS** establecida en el proyecto aprobado por parte del Comité Regional de Evaluación y asignación de recursos **CREAR**, a la cual se le realizara el seguimiento y monitoreo durante el año de ejecución por parte del acompañamiento técnico de la **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA DEL DEPARTAMENTO Y EL OPERADOR.**	**$ 1.800.000**

En el municipio de PALERMO, a los _____ se deja constancia que el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, proveedor de las herramientas, maquinara e insumos, realiza la entrega al señora **DIANA MARIA ZULETA RIVAS** presidente de la Asociación, quien recibe los bienes a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Contrato de Suministro No. 1155 de 2023.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
Representante Legal

DIANA MARIA ZULETA. F

DIANA MARIA ZULETA RIVAS
Presidente Grupo Asociativo

CLARA ISABEL MOYANO SOSA
Equipo Técnico de Seguimiento y
Acompañamiento -SEDAM

ACTA DE ENTREGA – RECIBO

_ X_CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA**	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ESTRATEGIA & DEFENSA
	NIT O CC	900.327.235-3
	DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 10-49
	TELÉFONO	3214046821
	REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	CC:	80.058.776 de Bogotá – DC
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 726.366.200** **Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE**	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	UN (1) AÑO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**19/05/2023**	
TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CONTRATO	202 JOVENES RURALES	
VALOR ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO:	**$ 19.276.671** Valor en Letras: DIECINUEVE MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE	

DATOS DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	IDENTIFICACIÓN: 80.058.776 de Bogotá - DC
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE QUIEN RECIBE - ORGANIZACIÓN DE JOVENES RURALES	**NOMBRE:** YEISON ANDREY ENRIQUES DIAZ
	IDENTIFICACION:
	CARGO: presidente de ASOCIACION GRUPO DE JOVENES BUENOS AIRES
	NUMERO DE BENEFICIARIOS: 6 Jóvenes Rurales

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEMENTO X 50 KGS	18	$ 34.502,29	$ 621.041
2	CANECAS PLÁSTICAS CON TAPA DE 200 LITROS CIERRE HERMETICO	20	$ 126.966,23	$ 2.539.325
3	MELAZA BULTO POR 30 KILOS	20	$ 42.030,20	$ 840.604
4	LEVADURA POR KILO	20	$ 9.982,17	$ 199.643
5	SUERO O LECHE LITRO	300	$ 2.101,51	$ 630.453
6	SULFATO DE COBRE KILO	40	$ 16.812,08	$ 672.483
7	CAL HIDRATADA 10 KILOS	12	$ 14.710,57	$ 176.527
8	CAL AGRICOLA 50 KILOS	8	$ 12.609,06	$ 100.872
9	AZUFRE BULTO POR 50 KILOS (BULTO)	8	$ 71.451,34	$ 571.611
10	SULFATO DE MAGNESIO TECNICO (KILO)	20	$ 8.050,00	$ 161.000
11	SULFATO DE ZINC TECNICO (KILO)	40	$ 10.507,55	$ 420.302
12	SULFATO DE MANGANESO (KILO)	20	$ 9.456,80	$ 189.136
13	SULFATO DE HIERRO (KILO)	20	$ 56.925,00	$ 1.138.500
14	HARINA DE ROCA Y/O FOSFORITA BULTO 50 KILOS	20	$ 21.015,10	$ 420.302
15	VINAGRE (GALON)	4	$ 23.116,61	$ 92.466
16	ALCOHOL INDUSTRIAL 90% (GALON)	4	$ 47.437,50	$ 189.750
17	CANECAS 20 LITROS	25	$ 42.030,20	$ 1.050.755
18	RECIPIENTE METALICO CAPACIDAD 100 LITROS	2	$ 241.500,00	$ 483.000
19	GRAMERA DIGITAL	4	$ 52.537,75	$ 210.151
20	BALANZA DIGITAL CAP 100 KILOS	2	$ 230.000,00	$ 460.000
21	TERMOMETRO SONDA LARGA	2	$ 52.537,75	$ 105.076
22	DENSIMETRO GRADOS BAUMÉ	4	$ 103.500,00	$ 414.000
23	SET PROBETAS GRADUADAS (250, 500, 1000CC)	4	$ 210.151,00	$ 840.604
24	KIT LETREROS SEÑALIZACION BIOFABRICA	4	$ 73.552,85	$ 294.211
25	KIT ELEMENTOS PROTECCION (GUANTES, GAFAS, TAPABOCAS)	2	$ 55.200,00	$ 110.400
26	TEJAS DE ZINC CALIBRE 34	25	$ 42.030,20	$ 1.050.755

27	GUADUAS DE 6 METROS DE LARGO Y DIAMETRO 15 CMS	14	$ 7.355,29	$ 102.974
28	BLOQUES N5	700	$ 2.311,66	$ 1.618.162
29	MOTOAZADA MOTOCULTOR 6 HP DE 300 CM3 A DIESEL SISTEMA DE DOBLE EMBRAGUE CON CARGA DE ACEITE	1	$ 3.572.567,00	$ 3.572.567
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 19.276.671**

Contrapartida por parte de la organización de jóvenes rurales **ASOCIACION GRUPO DE JOVENES BUENOS AIRES** establecida en el proyecto aprobado por parte del Comité Regional de Evaluación y asignación de recursos **CREAR**, a la cual se le realizara el seguimiento y monitoreo durante el año de ejecución por parte del acompañamiento técnico de la **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA DEL DEPARTAMENTO Y EL OPERADOR.**	**$ 1.900.000**

En el municipio de ISNOS, a los _____ se deja constancia que el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, proveedor de las herramientas, maquinara e insumos, realiza la entrega al señora **YEISON ANDREY ENRIQUES DIAZ** presidente de la Asociación, quien recibe los bienes a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Contrato de Suministro No. 1155 de 2023.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
Representante Legal

Yeison Enriquez

YEISON ANDREY ENRIQUES DIAZ
Presidente Grupo Asociativo

ACTA DE ENTREGA – RECIBO

_ X_CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTRATEGIA & DEFENSA
	NIT O CC	900.327.235-3
	DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 10-49
	TELÉFONO	3214046821
	REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	CC:	80.058.776 de Bogotá – DC
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 726.366.200** **Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE**	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	UN (1) AÑO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**19/05/2023**	
TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CONTRATO	202 JOVENES RURALES	
VALOR ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO:	**$21.798.825** Valor en Letras: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS	

DATOS DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	IDENTIFICACIÓN: 80.058.776 de Bogotá - DC
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE QUIEN RECIBE - ORGANIZACIÓN DE JOVENES RURALES	**NOMBRE:** JHOAN ENRIQUE CLAROS
	IDENTIFICACION:
	CARGO: presidente de Asociación Conservagro
	NUMERO DE BENEFICIARIOS: 6 Jóvenes Rurales

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TUNEL TERMOENCOGIBLE - TAMAÑO MAXIMO DE EMPAQUE: 120 X 300H. VOLTAJE: 220V/60HZ 2 FASES - CONSUMO. 8Kw. DIMENSIONES: 1200 X 200 X 350.	1	$ 8.721.266,50	$ 8.721.266,50
2	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE	1	$ 1.260.906,00	$ 1.260.906,00
3	PLANTA GENERADORA DE ENERGIA - GENERADOR A GASOLINA 2.500W 110V 163Cc 5.5Hp	1	$ 1.576.132,50	$ 1.576.132,50
4	MESON EN ACERO INOXIDABLE 304 CON MEDIDAS DE 120 CM LARGO X 60 CM ANCHO X 90 CM ALTO.	1	$ 4.203.020,00	$ 4.203.020,00
5	BATEA O TACHA CILÍNDRICA AUXILIAR PARA PROCESO DE PULVERIZADO ACERO INOXIDABLE 304 DE 300 Cm DE LARGO, 83 Cm DE ANCHO, 40 cm de ALTO	1	$ 4.025.000,00	$ 4.025.000,00
6	ZARANDA PARA PULVERIZADO ACERO 304 - ANCHO 82 Cm x 120cm DE LARGO —25 Cm DE ALTO — 4 RUEDAS EN TEFLON DE 2" — CON MALLA EN ACERO INOXIDABLE 304 DE HUECOS POR PULGADA CON MANIJA	1	$ 2.012.500,00	$ 2.012.500,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				$ 21.798.825,00

Contrapartida por parte de la organización de jóvenes rurales **ASOCIACION CONSERVAGRO** establecida en el proyecto aprobado por parte del Comité Regional de Evaluación y asignación de recursos **CREAR**, a la cual se le realizara el seguimiento y monitoreo durante el año de ejecución por parte del acompañamiento técnico de la **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA DEL DEPARTAMENTO Y EL OPERADOR.**	**$ 2.200.000**

En el municipio de ISNOS, a los _____ se deja constancia que el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, proveedor de las herramientas, maquinara e insumos, realiza la entrega al señora **JHOAN ENRIQUE CLAROS** presidente de la Asociación, quien recibe los bienes a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Contrato de Suministro No. 1155 de 2023.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
Representante Legal

Johan claros Muñoz

JHOAN ENRIQUE CLAROS
Presidente Grupo Asociativo

ACTA DE ENTREGA – RECIBO

_ X_CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA**	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ESTRATEGIA & DEFENSA
	NIT O CC	900.327.235-3
	DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 10-49
	TELÉFONO	3214046821
	REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	CC:	80.058.776 de Bogotá – DC
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 726.366.200**	
	Valor en Letras: SETECIENTOS **VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE**	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	UN (1) AÑO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**19/05/2023**	
TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CONTRATO	202 JOVENES RURALES	
VALOR ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO:	**$ 14.855.326**	
	Valor en Letras: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE	

DATOS DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	IDENTIFICACIÓN: 80.058.776 de Bogotá - DC
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE QUIEN RECIBE - ORGANIZACIÓN DE JOVENES RURALES	**NOMBRE:** IVAN FELIPE PINZON MORENO
	IDENTIFICACION:
	CARGO: presidente de ASOCIACION DE JOVENES CITRICULTORES DE LA TATACOA
	NUMERO DE BENEFICIARIOS: 4 Jóvenes Rurales

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CEMENTO X 50 KGS	75	$ 34.502,29	$ 2.587.672
2	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS	1	$ 448.915,37	$ 448.915
3	FUMIGADORA ESPALDA 20 LITROS	1	$ 339.026,10	$ 339.026
4	TUBO DE CERRAMIENTO 2 PULGADAS X 2.5MM X 6 METROS	7	$ 201.009,43	$ 1.407.066
5	TUBO RECTANGULAR 40 X 20 X 1.1MM C18 X 6M	18	$ 53.010,59	$ 954.191
6	TEJA ZINC ONDULADA CAL 34	20	$ 44.026,63	$ 880.533
7	TUBO PVC SANITARIO 4" X 6 MTS	2	$ 139.178,34	$ 278.357
8	FAROL RAYADO 10X20X30CM 6 HUECOS 4.2KG (BLOQUE)	1200	$ 840,60	$ 1.008.720
9	DUCHA SEN DALIA PRO	1	$ 71.346,26	$ 71.346
10	PUERTA 0.90X2.10MT BLANCA 6 PANELES - APERTURA DERECHA CALIBRE 22	2	$ 609.332,82	$ 1.218.666
11	COMBO DE BAÑO ECOLINE BLANCO: SANITARIO DOS PIEZAS + LAVAMANOS SIN PEDESTAL + GRIFERÍA + ACCESORIOS	1	$ 309.867,65	$ 309.868
12	POLISOMBRA NEGRA 80% 1 METRO DE LARGO X 4 DE ANCHO ANTI-UV	25	$ 9.351,72	$ 233.793
13	ALAMBRE NEGRO CHIPA X 1 KILO	10	$ 11.799,00	$ 117.990
14	FLEJES 1/4PG 8X18 60UND - 10.5KG NACIONAL	1	$ 75.969,59	$ 75.970
15	VARILLA CORRUGADA G60 W #3 (3/8 PULG) X 6M	20	$ 17.221,87	$ 344.437
16	PERFIL 5M PLACAFACIL 1.4MM 22.05KG	1	$ 167.910,65	$ 167.911
17	BLOQUE LOSA 80 CM X 8 CM X 23 CM 10,2 KILOS 4,87 U/M2	30	$ 4.938,55	$ 148.157
18	KIT SÉPTICO TANQUE 500 + ANAEROBIO 500 +TRAMPA 105	1	$ 1.245.039,60	$ 1.245.040
19	KIT ACCESORIOS SISTEMA SÉPTICO #12	1	$ 300.410,85	$ 300.411
20	REJILLA PISO CLÁSICA 10X10CM 11/2 -3P	1	$ 39.823,61	$ 39.824
21	PEGANTE PVC EN HÚMEDO 1/8 GALÓN	1	$ 50.331,16	$ 50.331
22	TUBO SANITARIO 2" X 6 MTS.	1	$ 56.635,69	$ 56.636
23	PISO PARED MIAMI BLANCO 24.5X50CM. CAJA 1.96 M2	4	$ 71.976,72	$ 287.907
24	TOPEX CERÁMICO GRIS 25 KILOS	1	$ 27.214,55	$ 27.215
25	PAQUETE X 5 GUANTE DE CARNAZA SENCILLO LARGO	5	$ 16.286,70	$ 81.434

26	GAFAS DE SEGURIDAD AQUILES LENTE OSCURO	1	$ 326.266,50	$ 326.267
27	NITRÓGENO POTASIO ORGÁNICO	1	$ 315.226,50	$ 315.227
28	CORRECTOR MICORRIZAS	7	$ 54.639,26	$ 382.475
29	GALLINAZA PREHUMICA	11	$ 56.740,77	$ 624.148
30	HUMUS LÍQUIDO	5	$ 100.872,48	$ 504.362
31	MALLA CON VENA 0.50X2MT	4	$ 5.358,85	$ 21.435
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 14.855.326**

Contrapartida por parte de la organización de jóvenes rurales **ASOCIACION DE JOVENES CITRICULTORES DE LA TATACOA** establecida en el proyecto aprobado por parte del Comité Regional de Evaluación y asignación de recursos **CREAR**, a la cual se le realizara el seguimiento y monitoreo durante el año de ejecución por parte del acompañamiento técnico de la **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA DEL DEPARTAMENTO Y EL OPERADOR.**	**$ 1.498.878**

En el municipio de VILLAVIEJA, a los _____ se deja constancia que el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, proveedor de las herramientas, maquinara e insumos, realiza la entrega al señora **IVAN FELIPE PINZON MORENO** presidente de la Asociación, quien recibe los bienes a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Contrato de Suministro No. 1155 de 2023.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
Representante Legal

RICARDO ARCINIEGAS MOSQUERA
Profesional universitario

ACTA DE ENTREGA – RECIBO

_ X_CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	SUMINISTRO	Nº:	1155	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	**DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA**	
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	ESTRATEGIA & DEFENSA
	NIT O CC	900.327.235-3
	DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 10-49
	TELÉFONO	3214046821
	REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	CC:	80.058.776 de Bogotá – DC
OBJETO:	SUMINISTRO DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA EL PROYECTO "COFINANCIACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS ASOCIATIVOS DE JOVENES RURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
VALOR DE CONTRATO:	**$ 726.366.200**	
	Valor en Letras: SETECIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS PESOS M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÒN:	UN (1) AÑO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	**19/05/2023**	
TOTAL DE BENEFICIARIOS DEL CONTRATO	202 JOVENES RURALES	
VALOR ENTREGADO POR EL DEPARTAMENTO:	**$ 21.437.623**	
	Valor en Letras VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE	

DATOS DE QUIEN ENTREGA	**NOMBRE:** DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
	IDENTIFICACIÓN: 80.058.776 de Bogotá - DC
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DE QUIEN RECIBE - ORGANIZACIÓN DE JOVENES RURALES	**NOMBRE:** ANAYIBE HOYOS HOYOS
	IDENTIFICACION:
	CARGO: presidente de ASOCIACIÓN HUEVO FELIZ SANTA CLARA
	NUMERO DE BENEFICIARIOS: 6 Jóvenes Rurales

RELACIÓN DE LA ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y EQUIPOS	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CONCENTRADO DE PREINICIO	53	$ 119.128,21	$ 6.313.795
2	CASCARILLA DE ARROZ BULTO DE 40 Kgs	4	$ 23.465,78	$ 93.863
3	GALLINAS ARAUCANAS	398	$ 34.021,75	$ 13.540.657
4	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000 LITROS	2	$ 448.915,37	$ 897.831
5	BEBEDEROS AUTOMATICOS	20	$ 19.225,97	$ 384.519
6	COMEDEROS	8	$ 16.899,76	$ 135.198
7	VITAMINAS LITROS	2	$ 35.880,00	$ 71.760
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO				**$ 21.437.623**

Contrapartida por parte de la organización de jóvenes rurales **ASOCIACIÓN HUEVO FELIZ SANTA CLARA** establecida en el proyecto aprobado por parte del Comité Regional de Evaluación y asignación de recursos **CREAR**, a la cual se le realizara el seguimiento y monitoreo durante el año de ejecución por parte del acompañamiento técnico de la **SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERÍA DEL DEPARTAMENTO Y EL OPERADOR.**	**$ 2.310.000**

En el municipio de SAN AGUSTIN, a los _____ se deja constancia que el señor **DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO** representante legal de **ESTRATEGIA & DEFENSA SAS**, proveedor de las herramientas, maquinara e insumos, realiza la entrega al señora **ANAYIBE HOYOS HOYOS** presidente de la Asociación, quien recibe los bienes a satisfacción de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el Contrato de Suministro No. 1155 de 2023.

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
ESTRATEGIA & DEFENSA SAS
Representante Legal

ANAYIBE HOYOS HOYOS
Presidente Grupo Asociativo

CLARA ISABEL MOYANO SOSA
Equipo Técnico de Seguimiento y Acompañamiento -SEDAM