Presidencia de la República

**ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (ENTIDAD) Y PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S., NIT. 901.210.128-3 (EL CONTRATISTA).**

**CONSIDERACIONES**

**1)** Que el 21 de Diciembre de 2022, se suscribió entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y **PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S.,** el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22**, cuyo objeto es: *"En virtud del contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a prestar a **LA ENTIDAD**, con plena autonomía técnica y administrativa, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo cada vez que se requiera con suministro de repuestos para los sistemas de bombeo y aire comprimido de las sedes del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ubicadas en Bogotá D.C. y Sopó."*.

**2)** Que en la cláusula segunda del clausulado del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22**, se estableció el plazo por hasta el **30 de noviembre de 2024**, previa expedición del registro presupuestal del contrato y aprobación de las garantías.

**3)** Que en la cláusula sexta del clausulado del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22**, se estableció el valor del mismo por la suma de **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL ($136.618.923,79),** incluido IVA y demás impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por ítem y vigencias, así:

| ÍTEM / VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOGOTÁ D.C. Y SOPÓ** | $4.269.230,91 | $52.767.698,76 | $49.821.430,12 | **$106.858.359,79** |
| **BOLSA DE REPUESTOS BOGOTÁ D.C. Y SOPÓ** | $ 0,00 | $15.307.620,00 | $14.452.944,00 | **$29.760.564,00** |
| **VALOR** | **$4.269.230,91** | **$68.075.318,76** | **$64.274.374,12** | **$136.618.923,79** |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** El valor del contrato se encuentra amparado de la siguiente manera:

**a)** Para la **VIGENCIA 2022** con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 59422 del 2 de septiembre de 2022, expedido por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto del Área Financiera de **LA ENTIDAD. Rubro:** A-02-02-02-008-007

**b)** Para la **VIGENCIA 2023** con cargo al oficio de Aprobación de cupo de vigencias futuras - Funcionamiento, radicado No. 2-2022-040257 del 8 de septiembre de 2022, expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**c)** Para la **VIGENCIA 2024** con cargo al oficio de Aprobación de cupo de vigencias futuras - Funcionamiento, radicado No. 2-2022-040257 del 8 de septiembre de 2022, expedido por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**4)** Que el registro presupuestal y compromiso de vigencias futuras se realizó el 21 de diciembre de 2022 y la aprobación de la póliza se realizó el 26 de diciembre de 2022, siendo esta última fecha la fecha de inicio del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22.**

***5)*** Que mediante MEM23-00021850 / GFPU 13081010 de 30 de agosto de 2023, la Jefe del Área Administrativa, solicitó la adición por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($10.000.000)** del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22,**

**ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (ENTIDAD) Y PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S., NIT. 901.210.128-3 (EL CONTRATISTA).**

teniendo en cuenta la solicitud del Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad, en su calidad de supervisor del contrato, quien remite el F-BS-63 "*Solicitud de Modificación Contractual*", Que la adición está justificada en el formato F-BS-63 "Solicitud de Modificación Contractual", documento que hace parte integral del presente trámite contractual.

***6)*** Que en la cláusula décima segunda del clausulado del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22**, se estableció lo siguiente: "***MODIFICACIONES, ACLARACIONES, ADICIONES Y/O PRÓRROGAS:*** *Las partes convienen que cualquier modificación, aclaración, adición y/o prórroga a lo pactado en el contrato y/o a cualquier documento que haga parte integral del mismo, sólo podrá realizarse mediante acuerdo escrito por las partes.*"

**7)** Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes para modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral y así "*(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurarla inmediata, continua y adecuada prestación*", las entidades estatales y los contratistas como colaboradores de la administración, pueden acordar las modificaciones que sean necesarias al Contrato, con el objeto de cumplir con las finalidades legales asociadas a la contratación estatal y al servicio y misión de cada entidad.

**8)** Que la suscripción de la presente adición se considera necesaria para lograr las finalidades legales asociadas a la contratación estatal y a los servicios y misión de la entidad.

**9)** Que de conformidad con los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se rigen por el principio de la autonomía de la voluntad y se ejecutan de conformidad con el postulado de la Buena Fe por cada parte.

**10)** Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, artículo que igualmente en su parágrafo establece el límite de adición de los contratos hasta en un 50% de su valor inicial.

**11)** Que en todo momento las partes han actuado de manera libre y voluntaria, han realizado los análisis completos respecto de la viabilidad de suscribir la presente adición, y que por lo tanto sus manifestaciones y declaraciones contenidas en las cláusulas del presente documento modificatorio corresponden plenamente con su voluntad, y en consecuencia entienden que en el mismo quedaron incluidos la totalidad de aspectos técnicos, jurídicos y financieros implicados en la firma del presente, por lo que aceptan plenamente su contenido y el mismo se considera un acuerdo total sobre el objeto regulado.

**12)** Que, una vez revisados los argumentos expuestos por el área técnica y ejecutora del Contrato y la supervisión, es importante precisar que el presente documento se encuentra debidamente revisado por parte del Área de Contratos en los aspectos jurídicos, bajo el entendido que la revisión y validación de los aspectos técnicos y financieros, y sus efectos presupuestales y técnicos fueron debidamente examinados y revisados por parte del área técnica supervisora, quien por lo mismo radica su correspondencia y pertinencia.

**13)** Que mediante Comité Asesor No. 91 de 7 de septiembre de 2023, se recomendó a la competente contractual la presente adición.

**14)** Que, por lo expuesto, las partes acuerdan las siguientes:

Libertad y Orden

Presidencia de la República

**ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (ENTIDAD) Y PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL S.A.S., NIT. 901.210.128-3 (EL CONTRATISTA).**

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. ADICIONAR** el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22**, por la suma de **DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($10.000.000) en la vigencia 2023**, para un total del contrato de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL ($146.618.923,79),** incluido IVA y demás impuestos y costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por ítem y vigencias, así:

| ÍTEM / VIGENCIA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **MANTENIMIENTO PREVENTIVO BOGOTÁ D.C. Y SOPÓ** | $4.269.230,91 | $52.767.698,76 | $49.821.430,12 | $106.858.359,79 |
| **BOLSA DE REPUESTOS BOGOTÁ D.C. Y SOPÓ** | $ 0,00 | **$25.307.620,00** | $14.452.944,00 | **$39.760.564,00** |
| **VALOR** | $4.269.230,91 | **$78.075.318,76** | $64.274.374,12 | **$146.618.923,79** |

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La presente adición se encuentra respaldada con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6423 expedido el 4 de enero de 2023, adicionado por la Coordinadora del Grupo de Presupuesto (e), el 11 de septiembre de 2023.

**PÁGRAFO SEGUNDO. - DECLARACIONES:** El contratista manifiesta que ha realizado todos los análisis y estudios financieros, técnicos y jurídicos para suscribir la presente prórroga y que la misma no le genera costos adicionales, no modifica la estructura de riesgos, ni altera la ecuación financiera del contrato por lo que renuncia a cualquier reclamación derivada de la suscripción del presente.

**SEGUNDA. MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se compromete a efectuar la modificación de las garantías, en cuantías, allegadas con el contrato, de conformidad con lo establecido en la cláusula octava del mismo y según los términos de la presente adición No. 1.**

**PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA** deberá presentar para su aprobación, el modificatorio de la garantía al Área de Contratos.

**TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Todas las demás estipulaciones del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 370-22**, su clausulado y anexo técnico, continúan vigentes en cuanto no sean contrarias a lo establecido en el presente documento.

**CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes intervinientes y requiere del registro presupuestal correspondiente por **LA ENTIDAD**.

**NOTA: La adición No. 1, es aprobada y firmada por las partes a través de la Plataforma SECOP II.**

Revisó: Oscar Mauricio Mogollón Sanabria, Coordinador del Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles.
Proyectó: Marcela del Pilar Galvis Zamora, Asesora Área de Contratos.
Revisó: Nazly Tatiana Pinzón Ramírez, Jefe Área de Contratos.
Aprobó: Lyda Zamira González López, Directora Administrativa y Financiera.