ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista FUNDACION DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA FUNCITEG sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al objeto del contrato y los resultados obtenidos, según la **CLÁUSULA QUINTA -VALOR Y FORMA DE PAGO Segundo pago,** correspondiente al treinta (30%) del valor del contrato, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) de las actividades establecidas en el cronograma y presentación del informe de actividades con las respectivas evidencias de ejecución, avalado por el supervisor y/o interventor.

| | |
|---|---|
| Contrato: | No. 493 de 2022 |
| Tipo de Contrato: | CPS |
| Contratista: | FUNCITEG |
| NIT | No. 830089058-0 |
| Objeto: | PRESTAR LOS SERVICIOS QUE PROMUEVAN EL FORTALECIMIENTO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EL FORTALECIMIENTO DE MIPYMES DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ |
| Plazo de Ejecución | 6 MESES |
| Fecha Iniciación: | 17 de enero de 2023 |
| Fecha de Terminación: | 16 de julio de 2023 |
| Prórroga(s): | Cuatro (4) meses |
| Suspensión: | N/A |
| Nueva fecha de terminación: | 16 de noviembre de 2023 |
| Valor Inicial Pactado: | $ 2.088.463.489 |
| Valor Adicional: | N/A |
| Valor a Pagar: | $ 626.539.046 (Segundo pago)<br>$ 427.752.269 Rubro 1598- componente Revitalización<br>$ 198.786.777 Rubro 1598- componente transformación productiva |

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa FUNDACION DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA FUNCITEG se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma los 5 días del mes de septiembre de dos mil veintitrés 2023

Interventor o Supervisor,

ANGELA MARIA MORENO TORRES
C.C. No. 1.077.969.807 de Villeta
ALCALDESA LOCAL DE ENGATIVÁ

JEIMMY JULIETH VANEGAS MESA
C.C. No. 1.020.713.778 de Bogotá
APOYO A LA SUPERVISIÓN

LEIDY JOHANNA MAHECHA MAHECHA
C.C. No 1.077.973.126
APOYO A LA SUPERVISIÓN