INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5181924 del 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por **OLGA MATILDE AHUMADA**, Subdirectora(e) del Centro Agroindustrial del Meta y **FARIDES FRANCO OSPINO** cuyo objeto es: "Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar acciones de formación en los programas ofertados por el Centro Agroindustrial del Meta de la línea presupuestal Regular en los niveles titulada regular, complementaria y/o virtual de acuerdo con su perfil profesional y diseño curricular en ejecución.", me permito presentar informe a fin de solicitar Adición y Prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL META - CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META CAM – SEDE HACHON
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MONICA STELLA ROJAS HENAO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5181924 del 2023
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar acciones de formación en los programas ofertados por el Centro Agroindustrial del Meta de la línea presupuestal Regular en los niveles titulada regular, complementaria y/o virtual de acuerdo con su perfil profesional y diseño curricular en ejecución.
VALOR:	QUINCE MILLONES SISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 15.600.000,00)
CONTRATISTA:	FARIDES FRANCO OSPINO
CEDULA DE CIUDADANIA:	33.102.015 de Cartagena
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Jurisdicción del Centro Agroindustrial del Meta
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	04 de julio de 2023
FECHA DE INICIO:	05 de julio del 2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	5 de julio al 3 de noviembre de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES SISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 15.600.000,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	QUINCE MILLONES SISCIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 15.600.000,00)
ADICIÓN No.:	N/A
FORMA DE PAGO:	Se fija como valor total del contrato la suma es de Quince millones seiscientos mil pesos ($15.600.000), esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) un primer pago correspondiente a veintitrés (27) días del mes de julio por un valor de TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS ($3.510.000). M/CTE, b) Tres (3) pagos iguales correspondientes por los meses de Agosto a Octubre de 2023, por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($3.900.000) M/CTE cada uno y C) Un último pago correspondiente a los tres (3) días del mes de Noviembre de 2023 por un valor de trescientos noventa mil pesos ($390.000) M/CTE.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
No. PÓLIZA	CV - 100033920		
FECHA EXPEDICIÓN	04/07/2023		
FECHA APROBACIÓN	05/07/2023		
1AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	04/07/2023	03/03/2024	$ 1.560.000
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			

Calidad del servicio			

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Farides Franco Ospino con cedula de ciudadanía número 33102015, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MONICA STELLA ROJAS HENAO, mediante SECOP II de fecha 05 de julio de 2023, desde el 05 de julio de 2023 hasta el 03 de noviembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***

Valor inicial (1)	$15.600.000	31/07/2023	Julio	$3.510.000	22.5%
Vr. Adiciones (2)		31/08/2023	agosto	$7´410.000	47,5%
Valor Total (1) + (2)	$ 15.600.000				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$7.410.000				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$7.410.000				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$8.190.000	Vr. Pagado a la fecha (4)			$7.410.000

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	47,5%
Financiera	47,5%

III ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5181924 del 2023, En atención a las metas de formación asignadas al Centro Agroindustrial del Meta para la vigencia 2023, y considerando que la ejecución de las fichas actuales debe ejecutarse hasta la finalización del calendario académico del SENA, se realizó gestión de recursos para la adición de los contratos de instructores con el fin de atender la formación programada en la planeación indicativa, por lo cual se hace necesario prorrogar y adicionar el presente contrato.

La instructora Farides Franco Ospino, atenderá en los siguientes trimestres, las fichas 2691463 y 2773292 del técnico en Asistencia Administrativa, adicionalmente para el último trimestre formare parte del equipo de ejecutor del programa nuevo técnico en asistencia administrativa que verá formación en el Vive Digital Villa Fabiola.

Considerando esta necesidad, se evidencia que se cuenta con los recursos presupuestales a través del **CDP 1323**, para poder adicionar el contrato por lo cual es viable realizar la adición y prórroga de este.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: **Prorrogar el plazo de ejecución en un (1) mes y doce (12) días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de diciembre del 2023.**

Adicionar al valor del contrato la suma de cinco millones cuatrocientos sesenta mil pesos M/CTE ($5.460.000).

El presente informe de ejecución se entrega el día 30 de agosto de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



MONICA STELLA ROJAS HENAO
Supervisor del Contrato No: **CO1.PCCNTR.5181924**
Coordinador Académico Jornada Mixta CAM