INFORME ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 169 DE 2022. Interventoría al mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "plan revitalización del espacio público centro" en el municipio de Bucaramanga, Santander.

TOPOGRAFO
Juan Carlos Ramírez Solano

INFORME ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2023

Como interventoría hacemos acompañamiento y recorridos de acuerdo a las actividades ejecutadas por el contratista y de acuerdo al avance de las mismas, también se hace recolección de información y chequeo de información recibida por parte de la entidad, para el presente mes se realiza la revisión de los niveles topográficos y trazados de los diferentes frentes sobre la carrera 10, calle 41, calle 42, calle 43 y carrera 11 en el sector de bomberos.

Se realizaron actividades de obra, como:

- Verificación de niveles y ubicación de sumideros tipo monoblock sobre carrera 10





- Verificación de radios de giro y niveles en intersección de cra 11 con calle 43





- Verificación de replanteo y niveles sobre calle 41 entre carreras 12 y 13 sector Dijin





- Verificación de niveles sobre la carrera 12 y sector bomberos






EQUIPOS UTILIZADOS EN EL MES.

1. Equipo nivel automático marca GANCE modelo DSZ3-32X N° 1154266 como equipo de la interventoría.

Se anexan los respectivos certificados de calibración para el mes de ejecución.



JUAN CARLOS RAMÍREZ SOLANO

MAT 01-13700 CNPT

TOPÓGRAFO DE INTERVENTORÍA