1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	25/10/2022 9:15:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	25/10/2022 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	123.423.399 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	21/11/2022 1:23:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	21/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	123.213.416,16 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	20/12/2022 11:39:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	20/12/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	150.472.713,63 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	23/01/2023 9:43:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	31/01/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	124.960.203,92 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	005	20/02/2023 2:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	21/02/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	140.643.862,9 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	006	24/03/2023 10:48:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	24/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	134.615.620 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	007	19/04/2023 9:14:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	19/04/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	136.921.268 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	008	17/05/2023 9:29:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	134.604.044 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	009	16/06/2023 11:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	16/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	136.055.078 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	019	25/07/2023 9:33:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	17/07/2023 9:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	135.076.614 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	011	13 días de tiempo transcurrido *(23/08/2023 10:47:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	13 días de tiempo transcurrido *(23/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	134.700.992 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta Inicio con anexos.pdf	Acta Inicio con anexos.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Aprob. pólizas C.C. 169 - 2022 (Iniciales minuta).pdf	Aprob. pólizas C.C. 169 - 2022 (Iniciales minuta).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Apob. pólizas cumplim. y R.C. - C.C. N° 169 de 2022 (Acta Inicio).pdf	Apob. pólizas cumplim. y R.C. - C.C. N° 169 de 2022 (Acta Inicio).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Acta Parcial N° 1 y anexo.pdf	Acta Parcial N° 1 y anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta parcial de obra N° 2 y estampilla.pdf (Archivado)	Acta parcial de obra N° 2 y estampilla.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA RECIBO PARCIAL N° 3 - C.O.P. N° 163 DE 2022.pdf (Archivado)	ACTA RECIBO PARCIAL N° 3 - C.O.P. N° 163 DE 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
10. ACTA N°2 CON ANEXOS (1).pdf	10. ACTA N°2 CON ANEXOS (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA PARCIAL N° 3.pdf	ACTA PARCIAL N° 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA PARCIAL N° 4.pdf	ACTA PARCIAL N° 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA MODIFICATORIA N° 1 - PERSONAL.pdf	ACTA MODIFICATORIA N° 1 - PERSONAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CDP RESERVA 2022.pdf	CDP RESERVA 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RP RESERVA 2022.pdf	RP RESERVA 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta parcial n°5 con anexo.pdf	Acta parcial n°5 con anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Aprobación Pólizas - Adic. N° 1 en plazo.pdf	Aprobación Pólizas - Adic. N° 1 en plazo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
4. Acta parcial 6 con anexos.pdf	4. Acta parcial 6 con anexos.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta N° 7 con anexo.pdf	Acta N° 7 con anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta con anexe, certificado de supervisor, planillas de seguridad y estampilla.pdf (Archivado)	Acta con anexe, certificado de supervisor, planillas de seguridad y estampilla.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta Parcial N° 8 con anexo.pdf	Acta Parcial N° 8 con anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA MODIF. N° 2.pdf	ACTA MODIF. N° 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Acta parcial n°9 con anexo.pdf	Acta parcial n°9 con anexo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Desig. supervisor Ing Wilson Motta (20-06-2023).pdf	Desig. supervisor Ing Wilson Motta (20-06-2023).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Desig. Nuevo Superv. - Edgar Bayona (13-07-2023).pdf	Desig. Nuevo Superv. - Edgar Bayona (13-07-2023).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Aprobac. pólizas adicional N° 2 - C.C. N° 169 de 2022.pdf	Aprobac. pólizas adicional N° 2 - C.C. N° 169 de 2022.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.