ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

IDENTIFICACION

Localidad	002 Chapinero
Proyecto	1739 Chapinero liderado por la ciudadanía
Versión	5 del 24-FEBRERO-2022
Código BPIN	

tejido social

2 Fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la intervención de los espacios comunales, con el objetivo de fomentar la participación democrática y ciudadana que permita la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.

3 Aumentar la infraestructura de salones comunales en la Localidad de Chapinero que cumpla con la capacidad técnica y logística que brinde espacios de participación, inclusión y desarrollo comunitario.

6. METAS

(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)

No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	dotar	17.00	organizaciones	comunales.
2	Construir	1.00	sede	de salon comunal
3	capacitar	450.00	personas	a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.
4	fortalecer	40.00	organizaciones	JAC e Instancias de participación ciuda

9. COMPONENTES

MILLONES DE PESOS DE 2022

Descripción	Presupuesto					
	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Dotación	0	255	0	0	0	255
Construcción	0	0	0	906	0	906
Formación	0	0	80	0	303	383
Fortalecimiento organizativo	0	0	200	266	267	733

10. FLUJO FINANCIERO

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS DEL AÑO 2022 HORIZONTE REAL DEL PROYECTO (años) 4

Ejecutado Planes anteriores	2021	2022	2023	2024	Total Proyecto
$0	$255	$280	$1,172	$570	$2,277

11. POBLACIÓN OBJETIVO

Año	Grupo de etario	Hombres	Mujeres	Total	Descripcion
2021	z. Grupo etario sin definir	N/A	N/A	166,000	todos

12. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Código Descripción localización

02 Chapinero

Barrio(s) — Unidad de planeamiento zonal - UPZ

Todos los barrios de la localidad

13. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

Estudio	Nombre entidad estudio	Fecha estudio
1 Indicadores de diaghostico local para las competencias del acuerdo 740 de 2019	secretaria distrital de planeación	01-03-2020

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

1. IDENTIFICACION

Localidad	002	Chapinero
Proyecto	1739	Chapinero liderado por la ciudadanía
Versión	5	del 24-FEBRERO-2022
Código BPIN		

Banco BDPP-L (LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL)

Estado INSCRITO el 11-Noviembre-2020, REGISTRADO el 03-Marzo-2021

Tipo de proyecto	Dotación
	Infraestructura
	Asistencia técnica
Etapa del proyecto	Preinversión - Perfil
Origen iniciativa local	Otro
Número del Acta	2 del 22-Agosto-2020
Descripción iniciativa	acta de presupuestos participativos

servaciones iniciativa

2. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

Plan de Desarrollo	6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Propósito	05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
Programa General	55 Fortalecimiento de Cultura Ciudadana y su institucionalidad

3. LINEA DE INVERSION

Sector	Línea de inversión
Sector Gobierno	
	Componente Presupuestos Participativos 50% - Infraestructura
	Componente Presupuestos Participativos 50% - Desarrollo social y cultural
	Componente flexible 5% - Participación Ciudadana y construcción de confianza

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD

Fortalecer estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de conductas de autorregulación, regulación mutua, diálogo y participación social y cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales. A través de espacios físicos que permitan la promoción y fortalecimiento del tejido social comunitario, donde a su vez se cuenten con los insumos y herramientas para el desarrollo y puesta en marcha de actividades ciudadanas y cívicas que fomenten la organización comunitaria como eje ısversal de la construcción de cultura, territorialidad y autogestión del desarrollo social.

5. DIAGNOSTICO POR LINEA BASE

Descripción del universo	Cuantificación	Localización
Las Organizaciones Comunales de primer y segundo grado, en los espacios comunales	Según el IDPAC existen 16 JAC en la localidad de Chapinero	Localidad de Chapinero

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Aumentar la infraestructura de salones comunales en la Localidad de Chapinero para que se briden espacios con el fin de fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la dotación de los espacios comunales, que fomenten la participación democrática y ciudadana en el marco de la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.

7. OBJETIVOS

Objetivo general

1 Aumentar la infraestructura de salones comunales en la Localidad de Chapinero para que se briden espacios con el fin de fortalecer las Organizaciones Comunales de primer grado a través de la dotación de los espacios comunales, que fomenten la participación democrática y ciudadana en el marco de la inclusión e interacción de los diferentes actores de la comunidad.

Objetivo(s) específico(s)

1 Dotar a las juntas de acción comunal de la localidad con implementos que permitan optimizar su funcionamiento, apalancar el desarrollo comunitario y fortalecer los espacios de convivencia y construcción de

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

Banco Distrital de Programas y Proyectos

Ficha de Estadística Básica de Inversión Local EBI-L

IDENTIFICACION

Localidad	002	Chapinero
Proyecto	1739	Chapinero liderado por la ciudadanía
Versión	5	del 24-FEBRERO-2022
Código BPIN		

14. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - ESTRATEGIAS

POT - Decreto 190/2004

Estructura socioeconómica y espacial - ESEE

Centralidades de integración urbana

15. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PLANES MAESTROS

POT - Decreto 190/2004

Sin asociar

16. OBSERVACIONES

v0. (18/11/2020) inscripcion

1. (03/03/2021) registro

2. (13/11/2021) Se actualiza de acuerdo al anteproyecto de presupuesto 2022

- A diciembre 02 de 2021 se actualiza por circular CONFIS 04

17. GERENCIA DEL PROYECTO

Nombre	Jaime Hernando Prieto Alvarez
Area	infraestructura
Cargo	Referente infraestructura
Correo	jaime.prieto@gobiernobogota.gov.co
Teléfono(s)	3486200

18. CONCEPTO DE VIABILIDAD

ASPECTOS A REVISAR:

¿Cumple con los lineamientos para la elaboración del documento "Formulación y Evaluación de Proyectos"?	SI
¿Es coherente la solución que plantea el proyecto con el problema o situación que se pretende solucionar?	SI
¿Es competencia de la entidad / localidad ejecutar este tipo de proyectos?	SI
¿Es concordante el proyecto con los lineamientos y politicas del Plan de Desarrollo Distrital?	SI
¿Reúne los aspectos y/o requisitos establecidos en las líneas de inversión?	SI

CONCEPTO Y SUSTENTACIÓN:

¿El concepto es favorable? SI

Sustentación:

si es viable

RESPONSABLE CONCEPTO:

Nombre	Ana Dunia Pinzon Baron
Area	ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Cargo	JEFE ÁREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL
Correo	ana.pinzon@gobiernobogota.gov.co
Teléfono	3486200
Fecha del concepto	03-MAR-2021

OBSERVACIONES DEL CONCEPTO:

ninguna

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	CÓdigo: GGO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942

Objeto: "PRESTAR SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA FORMACIÓN A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNITARIAS E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE CHAPINERO".

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN

Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo

No.	Descripción (Qué puede pasar), cómo puede ocurrir)	Etapa	Clase	Fuente	Causas asociadas de la incertidumbre del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Quién es el dueño del riesgo?	No.	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se verifica el tratamiento?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Planeación	General	Interno	Entrega de información errada cuando la Secretaría de Distrital de Gobierno entrega para la ejecución del convenio información errada o desactualizada que el aliado requiere para ejecutar actividades propias del objeto del convenio y de sus obligaciones / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	ALTO	Aliado - /Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo identificando las oportunidades que ofrece el mercado y conjuntamente ajustar las causas del plan de tratamiento	3	1	6	ALTO	SI	Aliado - Entidad Estatal	Indeterminado - durante la ejecución	Indeterminado - durante la ejecución	Seguimiento que se efectué en Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación	Mensual
2	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Planeación	General	Interno	Uso de información errada cuando el aliado en cumplimiento de sus obligaciones debe recopilar información o usar la que se encuentre en su poder y esta sea errada o desactualizada. / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	1	2	5	EXTREMO	Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo realizando estudios previos, estudio del sector.	3	2	5	EXTREMO	No	Entidad Estatal	Durante la etapa precontractual	Durante la etapa precontractual	Revisa Dec 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.4.4.1, ley 1150 de 2007.	Etapa precontractual
3	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Planeación	General	Interno	Retrasos en el cronograma de actividades por causas no imputables a la entidad estatal ni al aliado / Retrasos en el cronograma de actividades	2	2	4	BAJO	Aliados		Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio, con el comité técnico del convenio.	2	2	4	BAJO	SI	Aliados	Indeterminado - durante la ejecución	Indeterminado - durante la ejecución	Comité técnico del convenio Manual de contratación	Mensual
4	Personas o delincuencia común que engañe a la comunidad presentándose como funcionarios o contratistas que laboran para el programa y exigen dinero para intermediar o realizar trámites dentro del programa	Planeación	Específico	Interno	Personas de la comunidad que son contactos o engañados y entregan dinero a personas delincuentes	2	2	4	BAJO	Entidad Estatal/ Aliados		Desarrollo de estrategias para la reducción de riesgos y seguimiento mensual a la ejecución del convenio e implementación de las evaluaciones de calidad y seguimiento	2	2	4	BAJO	SI	Entidad Estatal - Aliados	Indeterminado -	Indeterminado -	Decisiones que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio.	Durante la ejecución del convenio.
5	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Ejecución	General	Interno	Necesidad de suspensiones por fallas o errores en la ejecución del convenio. / Retrasos en el cronograma de actividades Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	2	2	4	BAJO	Aliado (sociedad)		Implementación de acciones de mejora acordadas con la supervisión del convenio.	2	2	4	BAJO	SI	Aliado - (sociedad)	Indeterminado - durante la ejecución	Indeterminado - durante la ejecución	Comité técnico del convenio para el seguimiento	Mensual
6	Personas en el inicio propósito para la ejecución del proyecto	Ejecución	Específico	Externo	Actos de terceros relacionados y o afectadores por errores, insuficiencia o errores con origen en o derivados de subcontratos, falla humana de esta persona que actúe por su cuenta, contratada o a cargo del aliado. Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	1	2	3	BAJO	Aliado		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. Modificación de los términos del convenio conforme a los procedimientos internos de la entidad estatal previa justificación técnica y jurídica.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal - Aliado (sociedad)	Indeterminado - durante la ejecución	Indeterminado - durante la ejecución	Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación,	Durante la ejecución.
7	Dificultades en la selección de los beneficiarios que participan en el programa anticorrupción local	Ejecución	RN/D	RN/D	Retraso del personal y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectivo cronograma y actividades a llevar a cabo	1	2	3	BAJO	Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia.	1	2	3	BAJO	SI	Entidad Estatal	Indeterminado - durante la ejecución	Indeterminado - durante la ejecución	Decisiones que se adopten en comité técnico del convenio /	Mensual

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN	Código: GCO-GCI-F104 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 456542

8	Deserción o reprobación como incumplimiento de compromisos del programa por parte de los participantes o beneficiarios que impacten las metas de atención del mismo	Ejecución	Específico	Externo	Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	3	6	ALTO	Tercero		Implementación de herramientas e instrumentos que incentiven a los participantes a hacer uso de los incentivos brindados por el programa mediante actos de corresponsabilidad. Comunicación de peligros de cumplimiento	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal Aliados	Al momento de la inscripción en el programa	Al momento de la inscripción en el programa	Decidiremos que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio.	Mensual
9	Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista relacionados con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios.	Ejecución	General	Interno	Incumplimiento de los contratos que se celebren con terceros (personal vinculado al contratista por causa imputable a ellos. Deficiencias en la satisfacción de la necesidad	3	3	6	ALTO	Aliados / Entidad Estatal		Reducir el riesgo eliminando la existencia de elementos o adquirir previendo precios estables y adaptando el que ofrezca mejores condiciones en el mercado para la entrega de activos productivos.	3	3	6	ALTO	Si	Aliados Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Seguiremos que se efectúe en Comité técnico del convenio / Lineamientos Manual de contratación	Mensual
10	Incumplimiento de la administración en los pagos.	Ejecución	General	Interno	Demoras en la disponibilidad de los recursos del convenio. Retrasos en el cronograma de actividades. Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	2	4	6	ALTO	Entidad Estatal/ Aliados		Implementar estrategias de análisis de contexto que puedan identificar comportamientos de riesgos asociados a la seguridad, para así desarrollar estrategias definidas por el comité técnico	2	4	6	ALTO	Si	Entidad Estatal Aliados	Indeterminado	Indeterminado	Decidiremos que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio.	Durante la ejecución del convenio.
12	Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.	Ejecución	Específico	Externo	Requisitos del diseño que afecte la ejecución del convenio. / Deficiencias en la satisfacción de la necesidad.	3	2	5	EXTREMO	Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo teniendo las normas aplicables y se establece que se trata de una contratación del gen ordinario de la entidad	3	2	5	EXTREMO	No	Entidad Estatal	Indeterminado durante la etapa precontractual	Etapa precontractual	Revisar Dec 4170 de 2011, ley 1150 y Dec 1609 de 2011 se establece que es del gen ordinario de las funciones	Etapa precontractual
13	Dificultades en la selección de posibles beneficiarios participantes del programa	Ejecución	General	Externo	Retrasos del proyecto y necesidad de hacer cambios en el plan detallado de trabajo de campo, con su respectiva contingencia y actividades a llevar a cabo.	3	3	6	ALTO	Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decidiremos que se adopten en comité técnico del convenio /	Mensual
14	Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y terremotos entre otros	Ejecución	Específico	Externo	Dificultades en la ejecución del programa por fuerza mayor o caso fortuito correspondiente a emergencia de salud pública y/ o demoras asociadas a suspensión / Retrasos en el cronograma de actividades	3	3	6	ALTO	Entidad Estatal/ Aliados		Reducir las consecuencias del riesgo a través de seguimiento y acciones de mejora que se plantean en el comité técnico,	3	3	6	ALTO	Si	Entidad Estatal Aliados	Durante los tres primeros meses de ejecución.	Durante los tres primeros meses de ejecución.	Decidiremos que se adopten en la instancia del Comité Técnico del Convenio.	Mensual
15	Factores políticos o macroeconómicos.	Ejecución	Específico	Externo	Dificultades en la ejecución del programa por cierre total del país y/o sectores económicos debido a emergencia de salud pública generada por el COVID 19 / Suspensión del cronograma de actividades	2	2	4	BAJO	Ambas partes		Reducir las consecuencias del riesgo a través de generar selección de cursos de emprendimiento desde el inicio del convenio	2	2	4	BAJO	Si	Aliados	Indeterminado	Indeterminado	Mediante los mecanismos de seguimiento que se adopten en los Comités Técnicos del Convenio.	Mensual
16	Cambio de precios en factores de producción.	Ejecución	Específico	Externo	Cambios en las condiciones de los mercados local, regional y/o nacional para adquirir productos o equipos necesarios para la ejecución del proyecto por parte de beneficiarios. Corrupción en valle final. Afectación en los planes de inversión del proyecto planeados por el beneficiario	2	2	4	BAJO	Aliados / Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia. decisiones técnicas que se adopten en comité del convenio.	2	2	4	BAJO	Si	Aliados Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico del convenio / Lineamientos Manual de contratación	Mensual

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN

Código: GCO-GCI-F164
Versión: 01
Vigencia: 16 diciembre de 2021
Caso: [illegible] 206942

17	Desarrollos o cambios tecnológicos o normativos que influyan en la ejecución del contrato	Ejecución	Específico	Interno	Problemas con la plataforma tecnológica por medio de la cual se ejecuta el programa en sus diferentes etapas / Retrasos en uno o varios programas e inestabilidades frente a la necesidad de un cambio de la contratación o de capacitación que hay tenido un costo en una fecha y hora determinada	3	3	6	ALTO	Aliado /Entidad Estatal		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia, acordado a lo establecido en el anexo técnico y/o los lineamientos de seguimiento del comité técnico.	3	1	4	ALTO	SI	Aliado , Entidad Estatal	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Comité técnico del convenio /Lineamientos Manual de contratación	Mensual
18	Factores políticos o macroeconómicos	Ejecución	Específico	Interno	Dificultades en la importación /por parte de terceros no relacionados con el convenio/ de productos debido a cierres de fronteras o demoras en los trámites de importación / Retrasos en los tiempos para la compra y entrega de activos productivos a los fortines	3	3	6	ALTO	Entidad Estatal/ Aliados		Reducir las consecuencias del riesgo a través de planes de contingencia/ decisiones técnicas que se tomen en comité técnico del convenio.	3	1	4	ALTO	SI	Entidad Estatal / Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Decisiones que adopte el comité técnico del convenio / Lineamientos Manual de contratación	Mensual
19	Fluctuaciones del valor de la moneda	Ejecución	Específico	Externo	Fluctuación del precio del dólar en detrimento del peso colombiano /aumento en el precio de los productos en el mercado / Prohibición de ciertos productos a ramplas	3	3	6	ALTO	Entidad Estatal/ Aliados		Reducir las consecuencias del riesgo a través de negociaciones y planes de contingencia que se acuerden con la dirección financiera del Distrito	3	3	6	ALTO	SI	Entidad Estatal Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Revisión de programación de desembolsos y seguimientos en Comité Técnico Administrativo del Convenio.	Mensual
20	Inadecuada emergencia de la modalidad de contratación	Planeación	Específico	Interno	Inadecuada identificación de las fortalezas culturales de la sociedad, llevando a deficiencias en que la Entidad, cumpla su misión, con sus objetivos y metas.	1	1	2	BAJO	Aliados		Garantizar un soporte tecnológico que reduzca la posibilidad de fallas y que si se llegan a presentar tengan un respaldo y deje la evidencia o trazabilidad necesaria para subsanar el proceso o trámite	1	1	2	BAJO	SI	Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comités Técnicos del Convenio.	Mensual
21	Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual	Planeación	Específico	Interno	Inadecuada identificación de las fortalezas culturales de la sociedad, llevando a deficiencias en que la Entidad, cumpla su misión, con sus objetivos y metas.	1	1	2	BAJO	Aliados / Entidad Estatal		Garantizar un soporte tecnológico que reduzca la posibilidad de fallas y que si se llegan a presentar tengan un respaldo y deje la evidencia o trazabilidad necesaria para subsanar el proceso o trámite	1	1	2	BAJO	SI	Aliados	Indeterminado durante la ejecución	Indeterminado durante la ejecución	Mediante los instrumentos de monitoreo que se adopten en los Comités Técnicos del Convenio.	Mensual

Probabilidad

Categoría	Valoración
Rara /muerte	1
Improbable	2
Posible	3
Probable	4
Casi cierto	5

Impacto del Riesgo

Categoría	Valoración
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrófico	5

Valoración del Riesgo

Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Rara /muerte	1	2	3	4	5	6
Improbable	2	3	4	5	6	7
Posible /muerte	3	4	5	6	7	
Probable	4	5	6	7		
Casi cierto	5	6	7			

Categoría del Riesgo

Valoración del Riesgo	Categoría
	Riesgo extremo
4 y 5	Riesgo alto
3	Riesgo medio
1, 2 y 3	Riesgo bajo